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Beleidssamenvatting 
 
 
 
Achtergrond 
Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt 2012-2016 investeert het huidige 
kabinet in meer mogelijkheden voor mensen om te kiezen voor sport en bewegen in de 
buurt. Sportbonden en sportverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het 
toegankelijker maken van sport en bewegen voor iedereen.  
 
Binnen Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 hebben zeven 
sportbonden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) finan-
ciering gekregen om laagdrempelige sportconcepten te ontwikkelen, met als doel 
doorstroom en verdere uitrol binnen het brede Sport en Bewegen in de Buurt programma. 
In totaal zijn acht sportconcepten ontwikkeld specifiek gericht op doelgroepen die nu nog 
onvoldoende worden bereikt door sport, namelijk: Schoolgaande jeugd in het voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (MBO), ouders van jonge kinderen en 45-
plussers. De sportconcepten zijn uitgevoerd in een pilotfase. In de huidige studie is deze 
pilotfase geëvalueerd, waarbij de hoofdvraag was: “Hoe zijn de sportconcepten Sport en 
Bewegen in de Buurt verlopen en wat zijn hun sterke en zwakke kanten?” Specifiek werd 
hierbij gekeken naar de bijdrage van de sportconcepten aan de algemene doelstellingen 
van de pilotfase, namelijk het vergroten van de beschikbaarheid van sport en bewegen in 
de buurt, sport- en bewegingsstimulering en ledenwerving voor sportverenigingen.  
 
Belangrijke bevindingen onderzoek 
1. De kwaliteit van de sportconcepten is erg hoog: Deelnemers zijn over het algemeen 

erg enthousiast over de sportactiviteit. Er is een hoge participatiegraad en deelnemers 
hebben de intentie om de sport(activiteit) te continueren.  

2. Bijna alle sportconcepten worden gecontinueerd: Zeven van de acht sportconcepten 
worden na de pilotfase op de één of andere manier gecontinueerd. Deze sportcon-
cepten zijn allemaal opgenomen in het meerjarig beleid van de sportbond. Daarnaast 
staan ze op de Menukaart Sportimpuls. Dit zal bredere implementatie stimuleren. 

3. Alle sportconcepten kunnen ingezet worden om de beschikbaarheid van sport en 
bewegen in de buurt te vergroten: De sportconcepten zijn op wijk- of buurtniveau 
uitgevoerd en in alle gevallen waren sportverenigingen in de uitvoering betrokken. 
Om meer mensen de kans te bieden te sporten in hun wijk of buurt, is het wenselijk 
om de sportconcepten op nog meer plekken te organiseren. 

4. Drie sportconcepten lijken inzetbaar in het kader van sport- en bewegingsstimu-
lering: Bij drie sportconcepten is het sport- en beweeggedrag van deelnemers na 
deelname significant toegenomen. Deze sportconcepten bestaan allen uit een 
programma van een aantal weken, waarbij het beweegniveau van de deelnemers 
stapsgewijs wordt opgebouwd. Daarnaast worden er sporten aangeboden (hardlopen 
en wandelen) waarvoor relatief weinig nodig is en die bijna overal en op elk moment 
van de dag beoefend kunnen worden. Dit lijken dus eigenschappen van een sport-
concept te zijn die verbetering van sport- en beweeggedrag faciliteren. 



8 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 

5. Vier sportconcepten lijken inzetbaar in het kader van ledenwerving voor sport-
verenigingen: Bij vier sportconcepten zijn na deelname significant meer deelnemers 
lid van een specifieke sportvereniging. Bij deze sportconcepten zijn op alle deel-
nemende locaties vervolgactiviteiten bij de vereniging aangeboden, terwijl dit bij de 
sportconcepten die geen nieuwe leden hebben opgeleverd niet het geval was. Het lijkt 
dus dat, wanneer er een vervolgtraject wordt aangeboden, (meer) deelnemers 
“gebonden” worden. 

6. Met de sportconcepten zijn weinig of geen inactieven bereikt: In het algemeen waren 
de deelnemers aan de sportconcepten reeds sportief en actief. In het kader van sport- 
en bewegingsstimulering is het juist belangrijk de doelgroep inactieven te bereiken. 
Sportbonden zouden zich specifiek op deze doelgroep moeten richten en de sport-
activiteiten in de buurt van deze doelgroep moeten organiseren. 

7. Na de pilotfase is externe support (nog steeds) wenselijk of noodzakelijk: Voor zes 
van de zeven sportconcepten die doorgaan na de pilotfase wordt aangegeven dat 
enige vorm van support wenselijk of noodzakelijk is voor het continueren en/of 
breder implementeren van het sportconcept. Meestal gaat het om financiële onder-
steuning. Het is belangrijk dat bij dergelijke sportconcepten vooraf goed wordt 
nagedacht hoe het sportconcept zelfstandig voortgezet kan worden. Bij het beoor-
delen van subsidieaanvragen zou hier kritischer naar gekeken moeten worden. 

8. Vervolgonderzoek is wenselijk: Op basis van de resultaten van het huidige onderzoek 
kunnen de sportbonden hun sportconcepten verder onderbouwen en verbeteren. In het 
algemeen geven de resultaten van de monitorstudie (slechts) inzicht in veranderingen 
in sportgedrag, beweeggedrag en lidmaatschap op de korte termijn. Om te bepalen 
welke sportconcepten daadwerkelijk effectief zijn in het verbeteren en/of behouden 
van deze aspecten, is het daarom wenselijk om vervolgonderzoek uit te voeren, 
waarbij wordt gekeken naar de langetermijneffecten van deelname met grotere 
onderzoeksgroepen (n > 100), ook in vergelijking met een geschikte controlegroep. 
Dit is mede belangrijk vanwege de toenemende aandacht voor goed onderbouwde en 
effectieve interventies, bijvoorbeeld in het kader van de erkenningstrajecten van het 
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en het Centrum Gezond Leven 
(CGL). 
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Leeswijzer 
 
 
 
Het rapport begint met een beschrijving van de achtergrond van het onderzoek en een 
toelichting van de Nederlandse sport- en beweegnormen (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 
wordt de opzet van het onderzoek beschreven. De resultaten van de procesevaluatie 
worden gepresenteerd in hoofdstuk 3 en de resultaten van de monitorstudie in hoofdstuk 
4. Op basis van de verzamelde informatie uit de procesevaluatie en monitorstudie zijn de 
sportconcepten beoordeeld op vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Aan de hand van 
de scores op deze criteria is per sportconcept een Strengths, Weaknesses, Opportunities 
en Threats (SWOT) analyse uitgevoerd. In hoofdstuk 5 worden de scores op de criteria 
gepresenteerd. Daarnaast wordt een nadere toelichting op de SWOT analyse gegeven. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de belangrijkste resultaten samengevat en bediscus-
sieerd. Leerpunten worden benoemd en er wordt uiteengezet hoe de opgedane ervaringen 
kunnen worden gebruikt in de toekomst. Informatie over de afzonderlijke sportconcepten, 
inclusief een samenvatting van de resultaten van de SWOT analyse per sportconcept, kan 
gevonden worden in bijlage 5. 
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1 Inleiding 
 
 
 

1.1 Achtergrond 
 
Sport, bewegen en gezondheid 
Sport en bewegen hebben positieve effecten op de gezondheid. Regelmatige lichamelijke 
activiteit verkleint de kans op vroegtijdig overlijden en verlaagt het risico op het ontstaan 
van allerlei ziekten, zoals coronaire hartziekten, beroerte, diabetes, kanker, obesitas en 
botontkalking (1-6). Ook bevorderen sport en bewegen de mentale gezondheid en 
kwaliteit van leven (7;8). Matig intensieve lichamelijke activiteit, zoals wandelen, heeft 
al gunstige effecten op de gezondheid, maar extra gezondheidswinst is te behalen met 
zwaar intensieve lichamelijke activiteiten, zoals hardlopen. Zwaar intensieve lichamelijke 
activiteit bevordert bovendien de conditie van hart en longen, ofwel de cardiorespiratoire 
fitheid (9-12). De gezondheidswinst neemt toe met elke toename in lichamelijke activi-
teit, maar de grootste winst is te behalen bij mensen die niet of nauwelijks sporten en 
bewegen (13). Lichamelijke activiteit omvat, behalve sporten, ook diverse beweegvor-
men in de vrije tijd (zoals klussen, wandelen en fietsen) en tijdens dagelijkse verplichtin-
gen (zoals huishoudelijke activiteiten en fietsen of wandelen van en naar werk of school). 
 
Sport- en beweegnormen 
Om de ziektelast als gevolg van een inactieve leefstijl te verlagen zijn in Nederland, net 
als in veel andere westerse landen, beweegnormen geformuleerd voor de minimale 
hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is voor instandhouding en verbetering van de 
gezondheid (9;14-16). Voor een uitgebreide beschrijving van de Nederlandse beweegnor-
men zie tabel 1.1. Hieronder volgt een korte uitleg van de Nederlandse beweegnormen: 
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is apart vastgesteld voor jongeren en 
volwassenen en omschrijft de aanbevolen hoeveelheid matig intensieve lichamelijke 
activiteit voor het onderhouden van een goede gezondheid. Naast de NNGB bestaat er 
ook een Fitnorm, die de aanbevolen hoeveelheid zwaar intensieve lichamelijke activiteit 
beschrijft. De Fitnorm is voor jong en oud gelijk en is vooral gericht op het onderhouden 
van fysieke fitheid (uithoudingsvermogen, kracht en coördinatievermogen). Wie ten-
minste één van beide normen haalt, voldoet aan de zogenoemde Combinorm, en beweegt 
in feite voldoende. Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van de termen inactief, semi-
actief en normactief, om een onderscheid te maken tussen mensen die op geen enkele dag 
in de week de benodigde tijd aan lichaamsbeweging besteden (inactief) en mensen die dit 
wel op een aantal dagen in de week doen, maar niet op voldoende dagen om aan de 
beweegnormen (NNGB of Fitnorm) te voldoen (semi-actief). De laatste jaren is er ook 
steeds meer aandacht voor de positieve effecten van spierversterkende oefeningen op de 
gezondheid. Oefeningen met een gewicht of weerstand verbeteren de spierfunctionaliteit, 
verhogen de fysieke belastbaarheid en hebben positieve effecten op de botaanmaak, het 
glucosemetabolisme en de bloeddruk (9;13). Daarom is aan bovenstaande beweegnormen 
de spiernorm toegevoegd. Deze norm omschrijft de aanbevolen hoeveelheid spierverster-
kende oefeningen. 
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Los van de beweegnormen zijn er normen om iemand als sporter te kwalificeren (zie ook 
tabel 1.1). Een veel gebuikte norm is de zogenaamde Richtlijn Sportdeelname Onderzoek 
(RSO) norm (17). De RSO norm definieert iemand als een sporter als hij of zij in de afge-
lopen twaalf maanden tenminste 12 keer heeft gesport. Dit komt overeen met minimaal 
één keer per maand sporten. De norm is niet gerelateerd aan beweging of een gezond-
heidsbevorderende waarde, maar een ondergrens om iemand te kwalificeren als sporter. 
De duur, intensiteit en frequentie spelen geen rol bij de RSO norm. Aangezien een zekere 
regelmaat van sportbeoefening van belang is voor gezondheidseffecten, is recent de norm 
van minstens 40 keer per jaar (minimaal één keer per week) sporten ingevoerd. Dit wordt 
ook wel de frequente sportdeelname genoemd (17). Deze norm is afgeleid van de aanbod-
kant van sport. Veel verenigingen en commerciële sportaanbieders organiseren sport 
buiten de schoolvakantie. Het aanbod start in september als de scholen weer beginnen en 
eindigt in mei, vlak voor de zomervakantie. Dit komt overeen met ongeveer 40 weken. 
Veel mensen blijken in dit aanbod mee te gaan en hun eigen sportfrequentie hieraan aan 
te passen. 
 
 
Tabel 1.1: Definities van de Nederlandse sport- en beweegnormen 
 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 
 

Jongeren (< 18 jaar) 
Dagelijks minimaal één uur tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit  
 

Volwassenen (≥ 18 jaar) 
Minimaal vijf dagen per week minstens een half uur tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit  
 
Fitnorm 
Minimaal drie dagen per week minstens 20 minuten tenminste zwaar intensieve lichamelijke activiteit  
 
Combinorm 
Tenminste voldoen aan één van bovenstaande normen (NNGB of Fitnorm) 
 
Inactief 
Er wordt geen enkele dag per week de benodigde tijd aan matig en zwaar intensieve lichamelijke activiteit 
besteed 
 
Semi-actief 
Er wordt op een aantal dagen per week de benodigde tijd aan matig en/of zwaar intensieve lichamelijk 
activiteit besteed, maar niet op voldoende dagen om aan de beweegnormen (NNGB of Fitnorm) te voldoen 
 
Normactief 
Er wordt voldaan aan de Combinorm  
 
Spiernorm 
Op minimaal twee (niet aaneengesloten) dagen per week 8-10 spierversterkende oefeningen (oefeningen met 
een gewicht of weerstand), waarbij de grote spiergroepen worden gebruikt 
 
Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) norm (sportparticipatie) 
Minimaal 12 keer per jaar (oftewel minimaal één keer per maand) sporten 
 
Norm frequente sportdeelname (sportfrequentie)  
Minimaal 40 keer per jaar (oftewel minimaal één keer per week) sporten 
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Sporten en bewegen in Nederland 
Op basis van gegevens uit 2010, blijkt 59% van de Nederlandse volwassen bevolking te 
voldoen aan de NNGB, 22% aan de Fitnorm en 66% aan de Combinorm. In vergelijking 
met de volwassenen, is het percentage jongeren (4-17 jaar) dat aan de NNGB en Combi-
norm voldoet een stuk lager, namelijk 17% en 50%. Jongeren halen daarentegen wel 
vaker de Fitnorm dan volwassenen (40% van de jongeren voldoet aan de Fitnorm). Voor 
wat betreft het percentage inactieven lijken jongeren er tevens slechter vanaf te komen; 
dit percentage is meer dan tweemaal zo hoog als onder volwassenen (12% vs. 5%)1 (18). 
Er zijn nog geen landelijke cijfers bekend over het aantal volwassenen en jongeren dat 
voldoet aan de spiernorm. 
 
In 2011 deed 64% van de Nederlandse bevolking (6-79 jaar) minimaal 12 keer per jaar 
aan sport. Hiermee voldoen zij aan de RSO norm. De sportdeelname van 6-17 jarigen ligt 
hoger dan gemiddeld (84%). Het percentage 18-49 jarigen en 50-79 jarigen dat minimaal 
12 keer per jaar aan sport doet is respectievelijk 65% en 55%. Als ingezoomd wordt op 
de frequentie van sportdeelname blijkt dat 29% van de bevolking helemaal niet deel-
neemt aan sport, 6% sport 1-11 keer per jaar, 53% sport minimaal wekelijks (40 keer of 
meer per jaar) en 22% sport 120 keer of vaker per jaar (19). 
 
In het algemeen voldoen sporters2 vaker aan de beweegnormen dan niet-sporters. Dit 
geldt zowel voor jeugdige (4-17 jaar) als volwassen sporters. Zo voldoet 70% van de 
volwassen sporters aan de Combinorm versus 63% van de volwassen niet-sporters. Voor 
jeugdigen zijn de percentages 50% en 29% voor respectievelijk sporters en niet-sporters. 
Het grootste verschil doet zich voor bij de Fitnorm; 26% van de volwassen sporters 
voldoet aan de Fitnorm versus 13% van de volwassen niet-sporters. Bij jeugdigen zijn de 
percentages respectievelijk 36% en 13% (18). Alhoewel meer sporters voldoen aan de 
beweegnormen, voldoen niet alle sporters hieraan, omdat sommige sporten een lage 
intensiteit hebben of omdat sporters niet vaak of lang genoeg sporten om te voldoen aan 
de beweegnormen. Dit is bijvoorbeeld terug te zien aan het relatief lage percentage 
jeugdigen dat voldoet aan de Combinorm (50%) versus het (relatief) hoge percentage 
jeugdigen dat sporter is (84%). 
 
De georganiseerde sport 
De georganiseerde sportsector (de sportbonden en de daarbij aangesloten sportvereni-
gingen) wordt steeds vaker, door zowel nationale als internationale partijen, gezien als 
een potentiële setting om gezond gedrag, waaronder een actieve leefstijl, te bevorderen 
(20-30). Met een groot bereik (ruim 27.000 sportverenigingen), veelzijdigheid in aanbod 
(74 sportbonden met een veelvoud aan verschillende soorten sportaanbod) en de beschik-
baarheid van professionele trainers, biedt de georganiseerde sport unieke kansen om de 
mate van lichamelijke activiteit in de Nederlandse bevolking te verhogen. Bovendien 
levert de sportvereniging een omgeving waarbinnen sociale steun van anderen voor 
sporten en bewegen aanwezig is. Sociale steun wordt in de literatuur aangemerkt als een 

                                                      
1
  De definitie die hierbij voor inactief werd gehanteerd wijkt af van de definitie die in het onderhavige onderzoek is 
gebruikt. Volwassenen waren lichamelijk inactief als zij op geen enkele dag minstens een half uur tenminste matig 
intensief bewogen. Jongeren waren lichamelijk inactief als zij 0-2 dagen per week minstens één uur tenminste matig 
intensief bewogen. 

2
  Sporter zoals gedefinieerd volgens de RSO norm. 
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belangrijke factor voor het stimuleren van lichamelijke activiteit, dat wil zeggen, mensen 
die meer sociale steun ervaren, bewegen meer (31-33). Hierdoor zou sporten in 
georganiseerd verband een grotere bijdrage kunnen leveren aan bewegingsstimulering 
dan andere vormen van lichamelijke activiteit. Daarnaast biedt de georganiseerde sport, 
in tegenstelling tot beweegprogramma’s, die vaak van beperkte duur zijn, de mogelijk-
heid tot structurele sportbeoefening (wekelijks sporten bij een sportvereniging). Op deze 
manier zou de georganiseerde sport tevens kunnen bijdragen aan het behouden van een 
actieve leefstijl.  
 
In 2011 was 29% van de Nederlandse bevolking (6-79 jaar) lid van een sportvereniging. 
De jeugd (6-17 jaar) is gemiddeld vaker lid van een sportvereniging (70%) dan de bevol-
king in andere leeftijdscategorieën. Volwassenen van 50-79 jaar zijn het minst vaak lid 
van een sportvereniging (16% in 2011) (19). 
 
Sport- en beweegbeleid overheid 
In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid veel aandacht besteed aan het stimu-
leren van een gezonde en actieve leefstijl in samenwerking met de sportsector onder meer 
in het kader van de Breedtesportimpuls, de BOS-regeling (Buurt, Onderwijs, Sport) en de 
programma’s Meedoen alle jeugd door sport, Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden en 
het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) (20;21;34-38). Ook het huidige kabi-
net hecht veel waarde aan sport en bewegen als basis voor een gezonde en actieve 
leefstijl en zet hiermee de plannen van het vorige kabinet voort (24-26). Er is bewust voor 
gekozen om het sport- en beweegbeleid te combineren met gezondheidsbeleid en preven-
tie. Hierbij staat keuzevrijheid voor het individu voorop. Het beleid is erop gericht ervoor 
te zorgen dat de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt. Dit betekent dat er dichtbij en 
veilig in de buurt gesport en bewogen moet kunnen worden. Het kabinet heeft aange-
geven te willen bijdragen aan een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het 
stimuleren van meer lokaal maatwerk. Om die reden investeert het kabinet samen met 
gemeenten en de sportsector in meer mogelijkheden om te sporten en bewegen in de 
buurt. Daarmee wil het kabinet bereiken dat mensen makkelijker kunnen sporten en 
bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de 
hoek. Hierdoor worden meer mensen in staat gesteld te kiezen voor sporten en bewegen 
en een actieve en gezonde leefstijl.  
 
Programma Sport en Bewegen in de Buurt 
De beleidsplannen van het kabinet zijn uitgewerkt in het programma Sport en Bewegen 
in de Buurt (26). Dit programma wordt uitgevoerd in de periode 2012-2016. Belangrijke 
onderdelen van dit programma zijn de (verbrede) inzet van buurtsportcoaches3, de ont-
wikkeling van een buurtscan waarmee gemeenten het sport- en beweegaanbod in kaart 
kunnen brengen, een verdere ontwikkeling en verzelfstandiging van het programma 
Bedrijfssport4 en de Sportimpuls. De laatste, de Sportimpuls, is een subsidieregeling voor 
lokale sport- en beweegaanbieders, waarmee zij succesvol sport- en beweegaanbod in 

                                                      
3
  Buurtsportcoaches, oftewel combinatiefunctionarissen, zijn personen die zowel werkzaam zijn bij een sport- of 
beweegaanbieder als in tenminste één andere sector (zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg of bedrijfsleven). Op deze 
manier wordt er een verbinding gelegd tussen sport en andere sectoren. 

4
  Vanuit het programma Bedrijfssport worden werknemers gestimuleerd om meer te gaan sporten en bewegen. Hierbij is 
de organisatie Sport & Zaken de intermediair tussen de sport en het bedrijfsleven. 
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hun eigen buurt kunnen toepassen (39;40). De financiële middelen zijn alleen bedoeld om 
sport- en beweegactiviteiten in te zetten die op de Menukaart Sportimpuls staan vermeld. 
Om op de Menukaart terecht te komen moet het sport- en beweegaanbod aan een aantal 
vooraf gestelde criteria voldoen. Zo moet het aanbod zich bijvoorbeeld richten op doel-
groepen die onvoldoende sporten en bewegen (of dreigen uit te vallen), op minimaal twee 
locaties succesvol zijn uitgevoerd en na de Sportimpuls zelfstandig (zowel organisato-
risch als financieel) kunnen worden voortgezet. Sport- en beweegaanbieders kunnen hun 
sport- en beweegaanbod aanmelden ter beoordeling voor opname op de Menukaart. De 
Menukaart Sportimpuls is specifiek opgesteld in het kader van de Sportimpuls en is dus 
van tijdelijke aard. De regie rondom de Menukaart Sportimpuls ligt bij het Nederlands 
Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). NOC*NSF werkt hiervoor 
nauw samen met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).  
 
Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 
Sportbonden en, in het verlengde daarvan, sportverenigingen, kunnen een belangrijke rol 
vervullen om sporten en bewegen toegankelijker te maken voor iedereen. Daarom hebben 
binnen Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 zeven sportbonden 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financiering gekregen 
om laagdrempelige sportconcepten te ontwikkelen, met als doel doorstroom en verdere 
uitrol binnen het brede Sport en Bewegen in de Buurt programma. Er zijn in totaal acht 
sportconcepten ontwikkeld (41) (zie tabel 1.2). De sportconcepten richtten zich op 
doelgroepen die nu nog onvoldoende worden bereikt door sport (17), te weten:  
- Schoolgaande jeugd in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 

(MBO) (leeftijd 13-20 jaar): Schoolgaande jeugd in het voortgezet onderwijs en met 
name het MBO stroomt in grote mate uit de georganiseerde sport doordat andere 
bezigheden zoals werken en uitgaan een belangrijke rol gaan spelen. 

- Ouders van jonge kinderen (leeftijd 25-45 jaar): De tijd om te sporten en bewegen 
staat bij deze doelgroep onder grote druk door de combinatie van werk en zorg voor 
jonge kinderen. 

- 45-plussers: Ouderen vanaf 65 jaar, met name de groep 75-plussers, hebben 
beweegachterstand. Door de aandacht te vestigen op de doelgroep 45-plussers is 
geprobeerd de uitstroom al vroegtijdig tegen te gaan. 

 
De sportconcepten zijn uitgetest en doorontwikkeld in een pilotfase, welke liep van 
september 2011 tot en met december 2012. De pilotfase had de volgende doelstellingen 
(41): 
 De sportconcepten dienen de beschikbaarheid van sport en bewegen in de buurt te 

vergroten en daarbij bij te dragen aan de doelstelling: “Iedereen kan sporten en 
bewegen in de buurt.” 

 De sportconcepten dienen bij te dragen aan het verhogen van de sportparticipatie 
(RSO norm: minimaal 12 keer per jaar sporten).  

 De sportconcepten dienen bij te dragen aan het verhogen van de sportfrequentie (norm 
frequente sportdeelname: minimaal 40 keer per jaar sporten).  

 De sportconcepten dienen bij te dragen aan het verhogen van het aantal mensen dat 
voldoende beweegt (en voldoende blijft bewegen). Dit betekent: 
- Er worden meer activiteiten ontplooid waardoor de deelnemers aan Pilotfase 

concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 in grotere getale gaan voldoen 
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aan de Combinorm (van inactief semi-actief worden dan wel van semi-actief 
normactief worden; “activering”) en blijven voldoen aan de Combinorm 
(normactief blijven; voorkomen van “de-activering”). 

- Meer mensen worden lid van de georganiseerde sport en het sportaanbod wordt 
voor hen geschikt(er) gemaakt. 

- Er worden meer activiteiten ontplooid door sportaanbieders waardoor de eigen 
leden in grotere getale gaan voldoen aan de Combinorm. 

 
Deze doelstellingen lopen parallel aan de onderstaande doelstellingen die gesteld zijn 
voor 2016 in het kader van de Sportagenda 2016, het integrale beleidsplan van de 
georganiseerde sportsector5 (42):  
 Meer mensen sporten: 75% van de bevolking sport minimaal 12 keer per jaar. 
 Mensen sporten vaker: 60% van de bevolking sport minimaal 40 weken per jaar. 
 Mensen worden actiever: 70% van de bevolking voldoet aan de Combinorm. 
 Mensen sporten gedurende een langere periode in hun leven: 35% van de bevolking is 

lid van een sportvereniging of andere sportaanbieder. 
 
De pilotfase moest leiden tot een zelfstandige (zowel organisatorisch als financieel) 
voortzetting van de sportconcepten en opname van de sportconcepten binnen het 
reguliere aanbod van de sportbond (en sportverenigingen). Voor een verdere uitrol binnen 
het brede Sport en Bewegen in de Buurt programma was het daarnaast van belang de 
sportconcepten op de Menukaart Sportimpuls te krijgen. 
 
De pilotfase is gecoördineerd door NOC*NSF. NOC*NSF bood de sportbonden 
(inhoudelijke) ondersteuning en begeleiding in de vorm van kennisdeling, communicatie 
en het faciliteren van samenwerking. In dit rapport staan de activiteiten die zijn 
uitgevoerd binnen “Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012” 
centraal. 

                                                      
5
  De Sportagenda 2016 is tot stand gebracht door vertegenwoordigers van sportbonden, NOC*NSF en andere partijen die 

nauw bij de sport betrokken zijn, te weten het ministerie van VWS, NISB, de Atletencommissie, Rotterdam Sportsupport 
en diverse personen uit de wetenschap. 
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Tabel 1.2: Omschrijving sportconcepten 
 
Sportbond Sportconcept Doelgroep (doelgroep in het 

kader van Pilotfase concepten 
Sport en Bewegen in de Buurt 
2011-2012)

Omschrijving

Atletiekunie Run to The Start als 
vervolg op Start to 
Run 

Start to Run deelnemers 
(volwassenen) (ouders van jonge 
kinderen; 45-plussers). 

Een vervolgtraject van 6-10 weken 
na het hardloopprogramma Start to 
Run, om zodoende de overstap naar 
de vereniging/een loopgroep makke-
lijker te maken. 

Atletiekunie Run to The Start als 
voorbereiding op 
een evenement 

(On)gebonden lopers 
(volwassenen) (ouders van jonge 
kinderen; 45-plussers). 

Een compleet trainingspakket van 6-
12 weken voor (on)gebonden lopers, 
waarbij toe getraind wordt naar een 
landelijk hardloopevenement. 

KNBLO 
Wandelsport-
organisatie 
Nederland 
(KNBLO-NL) 

WandelFit Inactieven van 45 jaar en ouder. 
Daarnaast actieven (wandelaars 
45+) die dreigen te de-activeren 
doordat het huidige aanbod niet 
meer geschikt is voor hen (45-
plussers).

Een wandelprogramma van 
gemiddeld drie maanden, met 
(optioneel) deelname aan een 
meerdaags wandelevenement. 

Koninklijke 
Nederlandse 
Hockey Bond 
(KNHB) 

Kennismaken met 
de hockeyvereniging 
door hardlopen 

Ouders van nieuwe (jongste) 
jeugdleden van een hockeyvereni-
ging (ouders van jonge kinderen).

Een zesweeks hardloopaanbod op de 
hockeyvereniging voor ouders van 
nieuwe (jongste) jeugdleden. 

Koninklijke 
Nederlandse 
Voetbalbond 
(KNVB) 

Zaalvoetbal-
academiea 

Schoolgaande jongeren (jongens 
en meisjes) van 12-18 jaar die 
geen lid zijn van een (zaal)voet-
balvereniging (Schoolgaande 
jeugd in het voortgezet onderwijs 
en MBO).

Gedurende twaalf weken worden 
wekelijks op een vaste dag en locatie 
in de wijk/buurt zaalvoetbaltrainin-
gen gegeven door spelers en trainers 
van de lokale zaalvoetbalvereniging.  

Nederlandse 
Basketball 
Bond (NBB) 

College Streetball MBO-studenten (16-20 jaar), 
waarbij de focus ligt op eerste- en 
tweedejaarsstudenten 
(Schoolgaande jeugd in het 
voortgezet onderwijs en MBO). 

Streetball, een basketbalvorm 
waarbij 3-tegen-3 wordt gespeeld, 
wordt aangeboden op de school-
locatie onder en na schooltijd. Er 
worden verschillende Streetball-
activiteiten aangeboden. 

Nederlandse 
Bridge Bond 
(NBridgeB) 

Denksportcentra in 
Beweging 

Inactieve (25% van de deelnemers 
is inactief en/of chronisch ziek) 
en semi-actieve (25% van de 
deelnemers is semi-actief en/of 
chronisch ziek) ouderen (55-
plussers) (45-plussers). 

Een tweejarig project waarbij bridge 
als middel wordt ingezet om een 
sociaal netwerk van ouderen te 
vormen. Als het netwerk eenmaal 
gevormd is krijgen de deelnemers 
beweegactiviteiten aangeboden. Het 
bridge- en beweegaanbod wordt 
georganiseerd door en vanuit een 
denksportcentrum in de wijk/buurt.

Nederlandse 
Tafeltennis-
bond (NTTB) 

Join the Table Jeugd van 12-20 jaar (voetbal) en 
35-plussers (hockey) 
(Schoolgaande jeugd in het 
voortgezet onderwijs en MBO; 
45-plussers). 

Een tafeltennistafel wordt geplaatst 
in de kantine van een sportvereni-
ging (in de pilotfase een voetbal- of 
hockeyvereniging). Binnen de ver-
eniging kan recreatief worden ge-
tafeltennist en daarnaast wordt een 
(online) competitie opgezet. De win-
naars van de interne competitie kun-
nen deelnemen aan een eindtoernooi 
waarin deelnemers van verschillende 
verenigingen tegen elkaar strijden 
om “de beste tafeltennissende… 
(bijvoorbeeld voetballer/hockeyer) 
van gemeente…”. 

 

a Voorheen Zaalvoetbalscholen in de Wijk. 
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Effectief Actief  
Parallel aan de pilotfase is het traject Effectief Actief van start gegaan vanuit NISB (40). 
Het doel van Effectief Actief is om een zorgvuldige en grondige valideringssystematiek 
van sport- en beweeginterventies op te zetten, om vervolgens tot een database met ef-
fectieve sport- en beweeginterventies te komen. De (in ontwikkeling zijnde) database 
omvat een breder aanbod van sport- en beweeginterventies dan de Menukaart Sportim-
puls en wordt ingezet om te kunnen voldoen aan de vraag naar effectieve interventies en 
methodieken op lokaal niveau, zowel binnen als buiten het programma Sport en Bewegen 
in de Buurt. Alle interventies die op de Menukaart Sportimpuls staan worden overigens 
wel in deze database opgenomen. Daarnaast is de (website van de) Menukaart Sportim-
puls gekoppeld aan deze database. Binnen Effectief Actief worden verschillende activi-
teiten onderscheiden, namelijk:  
1. Het in kaart brengen, oftewel “verzamelen” van interventies.  
2. Het verrijken ofwel verbeteren/ondersteunen van interventies. Dit gebeurt middels het 

uitvoeren van één of meerdere acties als het schrijven van een handleiding, het maken 
van een theoretische onderbouwing, het uitvoeren van een procesevaluatie of effect-
meting en (ondersteuning bij) landelijke en lokale implementatie. Ook zijn er modules 
ontwikkeld om interventies specifiek te ondersteunen op bijvoorbeeld netwerkvorming.  

3. Het valideren van interventies. Dit gebeurt aan de hand van beoordelings- en erken-
ningscriteria, die zowel inhoudelijk als procedureel zijn gebaseerd op de beoordelings- 
en erkenningsniveaus van het Centrum Gezond Leven (CGL) van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), namelijk “goed beschreven”, “theoretische 
goed onderbouwd”, “waarschijnlijk effectief” en “bewezen effectief” (43).  

4. Het verspreiden van kennis en informatie over beoordeelde en erkende interventies. 
 
De sportbonden konden met hun sportconcepten aansluiten bij Effectief Actief. Geduren-
de de pilotfase stond het “verrijken” van de sportconcepten centraal. De sportconcepten 
dienden hierbij meteen als pilot voor Effectief Actief.  
 
 

1.2 Doelen onderzoek 
 
Het doel van de studie was tweeledig. Ten eerste was het doel om het algemene verloop 
en de sterke en zwakke punten van de sportconcepten te evalueren. Ten tweede was het 
doel om inzicht te krijgen in de kenmerken van de deelnemers aan de afzonderlijke sport-
concepten en (eventuele) veranderingen in sportgedrag, beweeggedrag en lidmaatschap te 
monitoren. Hiervoor is een procesevaluatie uitgevoerd op het niveau van de sportbonden, 
een tussentijdse procesevaluatie op het niveau van de sportverenigingen en een monitor-
studie op het niveau van de deelnemers. De resultaten van de procesevaluatie op het 
niveau van de sportverenigingen boden de uitvoerders (de sportbonden en NOC*NSF) 
handvatten op basis waarvan zij de sportconcepten of het implementatieproces tussentijds 
konden bijstellen. Verder is aan de hand van de resultaten bekeken op welke facetten 
verrijking (ondersteuning) van deze sportconcepten wenselijk is om, vervolgens, bredere 
implementatie binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt te faciliteren. Dit is 
gedaan door de sportconcepten op vooraf opgestelde beoordelingscriteria te scoren. Aan 
de hand van de scores op deze criteria is vervolgens per sportconcept een zogenaamde 
Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (SWOT) analyse uitgevoerd. 
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1.3 Vraagstellingen onderzoek 
 
De hoofdvraag in dit onderzoek was: “Hoe zijn de sportconcepten Sport en Bewegen in 
de Buurt verlopen en wat zijn hun sterke en zwakke kanten?” 
 
Specifiek werd hierbij gekeken naar de bijdrage van de sportconcepten aan de algemene 
doelstellingen van de pilotfase, namelijk: 
- Het vergroten van de beschikbaarheid van sport en bewegen in de buurt. 
- Het verhogen van de sportparticipatie (RSO norm: minimaal 12 keer per jaar sporten, 

oftewel minimaal één keer per maand sporten). 
- Het verhogen van de sportfrequentie (norm frequente sportdeelname: minimaal 40 

keer per jaar sporten, oftewel minimaal één keer per week sporten). 
- Het verhogen van het aantal mensen dat voldoet aan de Combinorm (activering) en 

blijft voldoen aan de Combinorm (voorkomen van de-activering). 
- Het verhogen van het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging. 
 

1.3.1 Vraagstellingen procesevaluatie 
Tijdens de procesevaluatie, welke zowel op het niveau van de sportbonden als sportver-
enigingen plaatsvond, stonden de volgende vragen centraal: 
 
1. Wat is het bereik van het sportconcept? 
2. In hoeverre zijn de vooraf gestelde doelstellingen bereikt? 
3. In welke mate is de beoogde doelgroep bereikt? 
4. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren op het gebied van implementatie 

van het sportconcept? 
5. Is er (lokaal) samengewerkt met andere partijen, en zo ja hoe verliep deze samen-

werking? 
- Specifiek voor de sportbonden: Hoe was de samenwerking met en betrokkenheid 

van de sportverenigingen? 
6. Zijn er in het pilotjaar activiteiten verricht gericht op het verrijken van het sport-

concept of is er in de nabije toekomst behoefte aan verrijking van het sportconcept? 
7. Hoe zien de sportbonden en sportverenigingen de verankering van het sportconcept 

op de langere termijn? 
 

1.3.2 Vraagstellingen monitorstudie 
Tijdens de monitorstudie, welke op het niveau van de deelnemers plaatsvond, stonden de 
volgende vragen centraal: 
 
1. Wat zijn de kenmerken van de deelnemers aan het sportconcept? In welke mate sluit 

dit aan bij de beoogde doelgroep, zoals geformuleerd in de doelstellingen? 
2. Wat is de participatiegraad van de deelnemers (in welke mate nemen de deelnemers 

deel aan de activiteiten)? 
3. In hoeverre worden de sportactiviteiten in de wijk/buurt van de deelnemers aange-

boden? 
4. In welke mate voldoen de deelnemers aan de sportnorm van 12 keer per jaar sporten 

(oftewel één keer per maand sporten), zowel voor als na deelname aan het sport-
concept? 
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5. In welke mate voldoen de deelnemers aan de sportnorm van 40 keer per jaar sporten 
(oftewel één keer per week sporten), zowel voor als na deelname aan het sport-
concept? 

6. In welke mate voldoen de deelnemers aan de Combinorm, zowel voor als na deelname 
aan het sportconcept? 

7. Wat is de doorstroom van deelnemers aan het sportconcept naar de georganiseerde 
sport? 

8. Hoe waarderen de deelnemers het sportconcept? 
 
 



Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 21 

2 Methode 
 
 
 

2.1 Inleiding 
 
Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen: 1) een procesevaluatie op het niveau 
van de sportbonden; 2) een procesevaluatie op het niveau van de sportverenigingen en  
3) een monitorstudie op het niveau van de deelnemers. Om de sterke en zwakke punten 
en mogelijkheden en bedreigingen van de verschillende sportconcepten inzichtelijk te 
maken is voorafgaand aan het onderzoek een lijst met beoordelingscriteria opgesteld. Op 
basis van de scores op de beoordelingscriteria is per sportconcept een Strengths, 
Weaknesses, Opportunities en Threats (SWOT) analyse uitgevoerd. Deelname aan het 
onderzoek was voor de sportbonden onderdeel van de verplichtingen in het kader van de 
subsidieverstrekking. Gezien de diversiteit in de opzet en inhoud van de verschillende 
sportconcepten, zijn de sportconcepten in dit onderzoek niet onderling vergeleken. 
Paragraaf 2.2. beschrijft de ontwikkeling van de beoordelingscriteria. In paragraaf 2.3 
wordt de opzet van de procesevaluatie beschreven en in paragraaf 2.4 de opzet van de 
monitorstudie. De manier waarop de data is geanalyseerd staat beschreven in paragraaf 
2.5.  
 
 

2.2 Beoordelingscriteria 
 
De beoordelingscriteria zijn gebaseerd op de criteria die zijn gebruikt in het onderzoek 
naar de pilotfase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport (44). De 
criteria zijn door twee onderzoekers (LO en CV) bediscussieerd en waar nodig aangevuld 
of aangepast. De definitief opgestelde beoordelingscriteria zijn weergegeven in tabellen 
2.1A en 2.1B. 
 
 
Tabel 2.1A: Beoordelingscriteria procesevaluatie 
 

Criterium Operationalisering 

1. Het bereiken van het 
beoogde aantal 
deelnemende 
locaties/sportvereni-
gingen 

Goed: ++ 
- De doelstelling ten aanzien van het beoogde aantal deelnemende 

locaties/sportverenigingen, zoals geformuleerd in het projectplan, is bereikt 
(> 95%) 

Voldoende: + 
- De doelstelling ten aanzien van het beoogde aantal deelnemende 

locaties/sportverenigingen, zoals geformuleerd in het projectplan, is 
gedeeltelijk (≥ 50%) bereikt 

Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 
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Criterium Operationalisering 

2. Het bereiken van het 
beoogde aantal 
deelnemers  

Goed: ++ 
- De doelstelling ten aanzien van het beoogde aantal deelnemers, zoals 

geformuleerd in het projectplan, is bereikt (> 95%) 
Voldoende: + 
- De doelstelling ten aanzien van het beoogde aantal deelnemers, zoals 

geformuleerd in het projectplan, is gedeeltelijk (≥ 50%) bereikt 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

3. Het bereiken van het 
beoogde aantal nieuwe 
leden voor de 
sportbond/sportvereni-
gingen  

Goed: ++ 
- De doelstelling ten aanzien van het beoogde aantal nieuwe leden voor de 

sportbond/sportverenigingen, zoals geformuleerd in het projectplan, is 
bereikt (> 95%) 

Voldoende: + 
- De doelstelling ten aanzien van het beoogde aantal nieuwe leden voor de 

sportbond/sportverenigingen, zoals geformuleerd in het projectplan, is 
gedeeltelijk (≥ 50%) bereikt 

Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

4. Verloop tijdsplanning Goed: ++ 
- Het sportconcept is georganiseerd en uitgevoerd binnen de vooraf gestelde 

tijdsplanning 
Voldoende: + 
- Het sportconcept is niet georganiseerd en uitgevoerd binnen de vooraf 

gestelde tijdsplanning, maar met een beperkte overschrijding van deze 
tijdsplanning (wel binnen de pilotfase)  

Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

5. Beschikbaarheid 
vervolgaanbod 

Goed: ++ 
- De meeste betrokken locaties/sportverenigingen (> 75%) bieden de 

deelnemers een (passend) vervolgaanbod aan 
Voldoende: +  
- Meer dan de helft van de betrokken locaties/sportverenigingen (> 50%) 

biedt de deelnemers een (passend) vervolgaanbod aan 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

6. Het bereiken van de 
vooraf gestelde 
doelstellingen 

Goed: ++ 
- De meeste in het projectplan geformuleerde doelstellingen (≥ 75%) zijn 

volledig bereikt 
Voldoende: + 
- De helft of meer dan de helft van de in het projectplan geformuleerde 

doelstellingen (≥ 50%) is gedeeltelijk of volledig bereikt 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten/geen duidelijke doelstellingen 

geformuleerd 
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Criterium Operationalisering 

7. Implementatie van het 
sportconcept binnen 
sportverenigingen 

 

Goed: ++ 
Er wordt voldaan aan onderstaande subcriteria: 
- Het merendeel van de benaderde sportverenigingen (> 60%) wilde 

meewerken 
- De samenwerking was positief met het merendeel van de deelnemende 

sportverenigingen (> 60%) 
- Het merendeel van de deelnemende sportverenigingen (> 60%) heeft de 

implementatie als positief ervaren 
- Het merendeel van de deelnemende sportverenigingen (> 60%) beschikte 

over voldoende middelen (materiaal, menskracht, evt. financiële middelen) 
om het sportconcept aan te bieden 

- Het sportconcept wordt door het merendeel van de deelnemende 
sportverenigingen (> 60%) als positief gewaardeerd 

Voldoende: + 
- Er wordt aan minimaal één van bovenstaande subcriteria voldaan 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

8. Verloop samenwerking 
met andere partijen 

Goed: ++ 
Er wordt voldaan aan onderstaande subcriteria: 
- De samenwerking is met het merendeel van de betrokken partijen (> 60%) 

positief verlopen 
- Bij het merendeel van de betrokken partijen (> 60%) is draagvlak voor het 

sportconcept  
Voldoende: + 
- Er wordt aan minimaal één van bovenstaande subcriteria voldaan  
Of: 
- De samenwerking verliep met de betrokken partijen in eerste instantie 

moeizaam, maar er zijn concrete oplossingen gevonden om dit aan te 
pakken 

Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Niet van toepassing: N.v.t. 
- Er is niet samengewerkt met andere partijen 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

9. Afweging kosten en 
inspanningen 

Goed: ++ 
- Voor de sportbond wegen de gemaakte kosten en geleverde inspanningen 

duidelijk op tegen de behaalde resultaten 
Voldoende: + 
- De sportbond twijfelt of de gemaakte kosten en geleverde inspanningen 

opwegen tegen de behaalde resultaten 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 
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Criterium Operationalisering 

10. Verankering van het 
sportconcept op de 
langere termijn 

Goed: ++ 
Er wordt voldaan aan onderstaande subcriteria: 
- Het sportconcept wordt op de huidige locaties gecontinueerd en/of verder 

ontwikkeld/uitgebreid 
- Er is een structurele samenwerking mogelijk met partijen die betrokken 

waren bij de pilotfase; Of: Er zijn concrete plannen om met andere partijen 
te gaan samenwerken in het kader van het sportconcept; Of: Er is geen 
samenwerking nodig 

- Het sportconcept is opgenomen in het (meerjarig) beleid van de sportbond 
Voldoende: + 
- Er wordt aan minimaal één van bovenstaande subcriteria voldaan 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

11. Mogelijkheden voor 
landelijke/bredere 
implementatie 

Goed: ++ 
Er wordt voldaan aan onderstaande subcriteria: 
- Er is voldoende draagvlak binnen de sportbond om het sportconcept 

landelijk/breder te implementeren 
- Er is voldoende draagvlak buiten de sportbond om het sportconcept 

landelijk/breder te implementeren 
- De huidige infrastructuur (voldoende locaties/voorzieningen/menskracht) 

voldoet om het sportconcept landelijk/breder te implementeren  
Voldoende: + 
- Er wordt aan minimaal één van bovenstaande subcriteria voldaan 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

12. Onafhankelijkheid van 
externe 
organisatorische 
support voor landelijke 
implementatie/het 
continueren van het 
sportconcept 

Goed: ++ 
- Er is geen externe organisatorische support nodig voor landelijke 

implementatie en/of het continueren van het sportconcept  
Voldoende: + 
- Er is geringe externe organisatorische support nodig voor landelijke 

implementatie en/of het continueren van het sportconcept 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Niet van toepassing: N.v.t. 
- Het sportconcept wordt niet gecontinueerd 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

13. Onafhankelijkheid van 
externe financiële 
support voor landelijke 
implementatie/het 
continueren van het 
sportconcept 

Goed: ++ 
- Er is geen externe financiële support nodig voor landelijke implementatie 

en/of het continueren van het sportconcept  
Voldoende: + 
- Er is geringe externe financiële support nodig voor landelijke implementatie 

en/of het continueren van het sportconcept; Of: Er is duidelijk aangegeven 
dat financiële support wenselijk is voor landelijke implementatie en/of het 
continueren van het sportconcept 

Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Niet van toepassing: N.v.t. 
- Het sportconcept wordt niet gecontinueerd 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 
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Tabel 2.1B: Beoordelingscriteria monitorstudie 
 
Criterium Operationalisering

14. Verandering in 
sportparticipatie 
(norm 12 keer per 
jaar sporten) 

Goed: ++ 
- Na deelname aan het sportconcept voldoen significant meer deelnemers aan de 

norm 12 keer per jaar (één keer per maand) sporten 
Voldoende: + 
- Na deelname aan het sportconcept voldoen meer deelnemers (> 5%) aan de 

norm 12 keer per jaar (één keer per maand) sporten, maar deze toename is niet 
significant 

Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

15. Verandering in 
sportfrequentie 
(norm 40 keer per 
jaar sporten) 

Goed: ++ 
- Na deelname aan het sportconcept voldoen significant meer deelnemers aan de 

norm 40 keer per jaar (één keer per week) sporten 
Voldoende: + 
- Na deelname aan het sportconcept voldoen meer deelnemers (> 5%) aan de 

norm 40 keer per jaar (één keer per week) sporten, maar deze toename is niet 
significant 

Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

16. Verandering in 
lichaamsbeweging 

Goed: ++ 
Indien aan minimaal één van onderstaande subcriteria wordt voldaan: 
- Na deelname aan het sportconcept voldoen significant meer deelnemers aan de 

NNGB 
- Na deelname aan het sportconcept voldoen significant meer deelnemers aan de 

Fitnorm 
- Na deelname aan het sportconcept voldoen significant meer deelnemers aan de 

Combinorm 
Voldoende: + 
Indien aan minimaal één van onderstaande subcriteria wordt voldaan: 
- Na deelname aan het sportconcept voldoen meer deelnemers (> 5%) aan de 

NNGB, maar deze toename is niet significant 
- Na deelname aan het sportconcept voldoen meer deelnemers (> 5%) aan de 

Fitnorm, maar deze toename is niet significant 
- Na deelname aan het sportconcept voldoen meer deelnemers (> 5%) aan de 

Combinorm, maar deze toename is niet significant 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

17. Verandering in 
lidmaatschap van 
een specifieke 
sportvereniging 

Goed: ++ 
- Na deelname aan het sportconcept zijn significant meer deelnemers lid van een 

sportvereniging die de specifieke sport aanbiedt 
Voldoende: + 
- Na deelname aan het sportconcept zijn meer deelnemers (> 5%) lid van een 

sportvereniging die de specifieke sport aanbiedt, maar deze toename is niet 
significant 

Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 
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Criterium Operationalisering

18. Waardering van 
sportconcept door 
deelnemers 

Goed: ++ 
- Het cijfer voor de algemene waardering van het sportconcept is gemiddeld ≥ 8 
Voldoende: + 
- Het cijfer voor de algemene waardering van het sportconcept is gemiddeld ≥ 6 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

19. Waardering van 
trainer/begeleiding 
door deelnemers 

Goed: ++ 
Er wordt voldaan aan onderstaande subcriteria: 
- Het merendeel van de deelnemers (> 60%) is tevreden over de deskundigheid 

van de trainer(s)/begeleider(s) 
- Het merendeel van de deelnemers (> 60%) is tevreden over de persoonlijke 

aandacht van de trainer(s)/begeleider(s) 
Voldoende: + 
- Er wordt aan minimaal één van bovenstaande subcriteria voldaan 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

20. Participatiegraad 
deelnemers 

Goed: ++ 
- De meeste deelnemers (> 75%) waren bij minimaal 50% van de 

trainingen/lessen aanwezig 
Voldoende: + 
- Meer dan de helft van de deelnemers (> 50%) was bij minimaal 50% van de 

trainingen/lessen aanwezig 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

21. Intentie om de 
sport(activiteit) te 
continueren 

Goed: ++ 
- Na deelname aan het sportconcept geven de meeste deelnemers (> 75%) aan de 

sport(activiteit) (waarschijnlijk wel) te continueren 
Voldoende: + 
- Na deelname aan het sportconcept geeft meer dan de helft van de deelnemers 
 (> 50%) aan de sport(activiteit) (waarschijnlijk wel) te continueren 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

22. Het bereiken van de 
beoogde doelgroep 

Goed: ++ 
- De meeste deelnemers (> 75%) vallen binnen de vooraf gestelde doelgroep, 

zoals omschreven in het projectplan 
Voldoende: + 
- Meer dan de helft van de deelnemers (> 50%) valt binnen de vooraf gestelde 

doelgroep, zoals omschreven in het projectplan. 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten 

23. Nabijheid van 
sportaanbod 

Goed: ++ 
- De meeste deelnemers (> 75%) geven aan dat het sportconcept in hun 

wijk/buurt wordt aangeboden 
Voldoende: + 
- Meer dan de helft van de deelnemers (> 50%) geeft aan dat het sportconcept in 

hun wijk/buurt wordt aangeboden 
Onvoldoende: - 
- Het sportconcept voldoet aan geen enkel subcriterium 
Onbekend: ? 
- Onbekend/subcriteria zijn niet gemeten
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2.3 Procesevaluatie 
 
De procesevaluatie vond plaats op het niveau van de sportbonden en sportverenigingen. 
 
Procesevaluatie op het niveau van de sportbonden 
In november 2012 zijn bij vertegenwoordigers van de zeven sportbonden (projectleiders 
en/of directie) interviews afgenomen. Hierbij varieerde het aantal geïnterviewden tussen 
de één en drie. Het interview vond plaats op het bondsbureau van de sportbond. Tijdens 
het interview stonden de volgende onderwerpen centraal: Algemeen verloop van het 
sportconcept, factoren die het implementatieproces bevorderen dan wel belemmeren, 
uitgevoerde verrijkingsactiviteiten, het aantal locaties, het aantal deelnemers, (het berei-
ken van) de doelgroep, de tijdsplanning, vervolgactiviteiten, doorstroom naar de georga-
niseerde sport, (het behalen van) de doelstellingen, ondersteuning vanuit NOC*NSF/ 
NISB, samenwerking met sportverenigingen en andere partijen, kosten en opbrengsten, 
verankering van het sportconcept op de langere termijn, landelijke/bredere implementatie 
en de afhankelijkheid van support (zie bijlage 1 voor het interviewschema voor de 
sportbonden). 
 
Procesevaluatie op het niveau van de sportverenigingen 
Om inzicht te krijgen in de uitvoering van de sportconcepten op lokaal niveau is een 
procesevaluatie uitgevoerd op het niveau van de sportverenigingen en/of andere lokale 
uitvoerders. Hiertoe is per sportconcept op twee locaties een (groeps)interview uitge-
voerd. De sportbonden moesten hiervoor een locatie aanwijzen die het volgens hen goed 
deed en een locatie die het naar hun mening minder goed deed. De (groeps)interviews 
vonden plaats in juni, juli en september 20126 op de aangewezen locaties. In bijna alle 
gevallen was dit een sportvereniging. In totaal zijn 147 (groeps)interviews uitgevoerd, 
waarbij het aantal geïnterviewden varieerde tussen de één en vijf. Deelnemers aan het 
interview waren betrokkenen bij de sportvereniging (bijvoorbeeld een bestuurslid, 
(jeugd)coördinator, voorzitter, secretaris, trainer en/of verenigingslid) en in een enkel 
geval een andere lokale uitvoerder (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van een onder-
wijsinstelling). Onderwerpen die tijdens het interview aan bod kwamen waren onder 
andere: Algemeen verloop van het sportconcept, factoren die het implementatieproces 
bevorderen dan wel belemmeren, draagvlak voor het sportconcept, het lokale netwerk, het 
aantal deelnemers, (het bereiken van) de doelgroep, vervolgactiviteiten, doorstroom naar 
de georganiseerde sport, (het behalen van) de doelstellingen, investeringen en opbreng-
sten, ondersteuning vanuit de sportbond, het algemeen oordeel over (de uitvoering van) 
het sportconcept en verankering van het sportconcept op de langere termijn. Hierbij werd 
steeds gevraagd of specifieke onderdelen van het lokale implementatieproces door de 
sportbond of een andere partij gefaciliteerd konden worden. Verder werden de sportbon-
den in staat gesteld om een aantal vragen aan het interview toe te voegen, die specifiek 
gericht waren op de doelstellingen van het sportconcept (zie bijlage 2 voor een voorbeeld 
interviewschema). 
 

                                                      
6
 Het moment van het interview was afhankelijk van de planning van het sportconcept. 

7
  Bij het sportconcept “Denksportcentra in beweging” was ten tijde van de procesevaluatie op het niveau van de sport-
verenigingen pas één locatie van start gegaan. Bij het sportconcept “College Streetball” zijn betrokkenen van twee 
locaties van een onderwijsinstelling gelijktijdig geïnterviewd. 
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Alle genoemde interviews betroffen semi-gestructureerde interviews, die aan de hand van 
een interviewschema zijn afgenomen. De interviewschema’s zijn opgesteld aan de hand 
van de vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Hierbij is gebruik gemaakt van de inter-
viewschema’s uit de onderzoeken “Evaluatie (van de) pilotfase van het Nationaal 
Actieplan Sport en Bewegen, setting sport” en “Evaluatie van de implementatiefase van 
het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport” (38;44). De vragen werden een 
week voorafgaand aan het interview naar de geïnterviewden opgestuurd, zodat zij zich 
goed op het interview konden voorbereiden. De interviews duurden gemiddeld anderhalf 
uur. De interviews zijn opgenomen met een digitale geluidsrecorder en vervolgens uit-
gewerkt in de vorm van een verslag. De verslagen zijn ter autorisatie aan de geïnterview-
den voorgelegd. De verslagen van de procesevaluaties op lokaal niveau zijn naar de 
sportbonden en NOC*NSF gestuurd. Op deze manier konden de resultaten direct gebruikt 
worden om de sportconcepten en/of het implementatieproces te verbeteren en/of bij te 
stellen. Daarnaast zijn deze verslagen naar NISB gestuurd, zodat een (eventueel) 
verrijkingstraject in het kader van Effectief Actief (meteen) ingezet kon worden. 
 
 

2.4 Monitorstudie 
 
De monitorstudie is uitgevoerd in de periode januari 2012 tot en met november 2012. 
Hierbij is op twee meetmomenten een vragenlijst afgenomen onder de deelnemers aan de 
sportconcepten: Een vragenlijst bij aanvang van het sportconcept (baseline meting) en een 
vragenlijst direct na afloop van het sportconcept (vervolgmeting). Als het sportconcept 
langer dan drie maanden duurde, dan werd de vervolgmeting na drie maanden afgeno-
men. Omdat de sportconcepten niet allemaal tegelijk van start gingen en er per sportcon-
cept verschillende sportverenigingen/locaties betrokken waren, was voor de baseline 
meting een instroom van deelnemers mogelijk van januari 2012 tot en met juli 2012.8 Het 
doel was dat, voor ieder sportconcept, minimaal 50 deelnemers de twee vragenlijsten 
zouden invullen. De sportbonden waren verantwoordelijk voor het benaderen van vol-
doende deelnemers. In het algemeen hadden de sportbonden een belangrijke rol in de 
monitorstudie. Naast het benaderen van voldoende deelnemers, waren zij verantwoorde-
lijk voor het instrueren van verenigingen en het tijdig aanleveren van gegevens (bijvoor-
beeld e-mailadressen van deelnemers).  
 

2.4.1 Data verzameling 
De vragenlijsten konden zowel schriftelijk als digitaal worden afgenomen. In overleg met 
de sportbond werd de methode gekozen die het beste aansloot bij de doelgroep en waarbij 
de verwachting was dat de respons het hoogste zou zijn. 
 
Schriftelijke afname van vragenlijsten 
De sportbonden waren zelf verantwoordelijk voor de instructie van sportverenigingen en 
de verspreiding van vragenlijsten onder de deelnemers. De sportbonden kregen voor het 
onderzoek een instructie voor de sportverenigingen en de benodigde vragenlijsten vanuit 
het NIVEL opgestuurd. In de schriftelijke baseline vragenlijst was een uitleg over het 
onderzoek voor de deelnemers opgenomen. De vragenlijsten werden lokaal door een 
                                                      
8
  Bij de sportconcepten “College Streetball” en “Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen” is de 
instroomperiode verlengd tot en met oktober 2012 om tot voldoende deelnemers aan het onderzoek te komen. 
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vertegenwoordiger van de sportbond of sportvereniging uitgedeeld en ter plekke inge-
vuld. De vragenlijsten werden vervolgens naar het NIVEL opgestuurd en daar verwerkt. 
Voor de vervolgmeting verliep het proces op dezelfde wijze. Met de sportbonden was er 
regelmatig contact om ervoor te zorgen dat er voldoende vragenlijsten terugkwamen.  
 
Digitale afname van vragenlijsten 
Aan de sportbond werd gevraagd om een databestand met gegevens (naam, e-mailadres, 
locatie/vereniging) van de deelnemers aan te leveren. Vervolgens werden de deelnemers 
door het NIVEL benaderd middels een e-mail, met uitleg over het onderzoek en een link 
naar een digitale vragenlijst (de baseline vragenlijst). Door het (volledig) invullen van de 
vragenlijst stemden de deelnemers in met deelname aan het onderzoek. Om de respons te 
verhogen is één week na verzending van de digitale vragenlijst nog een reminder ver-
stuurd. Bij de vervolgmeting werden de deelnemers op dezelfde manier benaderd.  
 
Alle gegevens zijn anoniem verwerkt. In tabel 2.2 staat voor elk sportconcept de wijze 
van dataverzameling weergegeven. 
 
 
Tabel 2.2: Wijze van dataverzameling monitorstudie 
 
Sportconcept  Schriftelijk (s)/digitaal (d) 

Run to The Start als vervolg op Start to Run d 
Run to The Start als voorbereiding op een evenement d 
WandelFit d 
Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen d 
Zaalvoetbalacademie s 
College Streetball s 
Denksportcentra in Beweging s 
Join the Table d 

 
 

2.4.2 Vragenlijsten 
Algemeen 
De vragenlijsten (baseline vragenlijst en vervolgvragenlijst) zijn opgesteld aan de hand 
van de vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Hierbij is gebruik gemaakt van de reeds 
bestaande vragenlijsten uit de onderzoeken “Evaluatie (van de) pilotfase van het 
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport” en “Evaluatie van de implemen-
tatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport” (38;44). In beide 
vragenlijsten werd de deelnemers gevraagd naar een aantal achtergrondkenmerken 
(geboortedatum, geslacht, postcode, lengte en gewicht), de waardering van de eigen ge-
zondheid, het sport- en beweeggedrag en lidmaatschap van een (specifieke) sportvereni-
ging. Voor het in kaart brengen van het sportgedrag is de Richtlijn Sportdeelname 
Onderzoek (RSO) van het Mulier Instituut als uitgangspunt genomen (45). Dit is een 
gestandaardiseerde vragenlijst om het sportgedrag in kaart te brengen, waarbij wordt 
gekeken naar het sportgedrag in de afgelopen twaalf maanden. In het huidige onderzoek 
is de deelnemers gevraagd naar het totaal aantal keer dat zij hebben gesport in de afge-
lopen twaalf maanden. Daarnaast is gekeken naar de gemiddelde frequentie van sporten 
en de (meest) beoefende sporten in de afgelopen drie maanden. Voor het meten van de 
mate van lichamelijke activiteit zijn de standaardvraagstellingen uit Ongevallen en 
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Bewegen in Nederland (OBiN) gebruikt (14). 
Behalve de genoemde onderdelen bevatte elke vragenlijst een aantal specifieke vragen: 
- Baseline vragenlijst: Vragen over het opleidingsniveau, de werk- en woonsituatie, het 

eigen geboorteland en het geboorteland van de ouders, chronische aandoeningen en 
beperkingen, sporten en bewegen in de wijk, de eerste kennismaking met de sportacti-
viteit en redenen voor deelname (zie bijlage 3 voor een voorbeeld vragenlijst). 

- Vragenlijst direct na afloop/na drie maanden: Vragen over de wijze van aanmelding 
(alleen of samen met anderen) voor de sportactiviteit, de mate van participatie, de mate 
van tevredenheid over de (organisatie van de) sportactiviteit, eigen ervaren verande-
ringen in gezondheid en het sport- en beweeggedrag en voornemens ten aanzien van 
het continueren van de sportactiviteit (zie bijlage 4 voor een voorbeeld vragenlijst). 

 
Aanvullende vragen 
Naast bovenstaande vragen mochten de sportbonden voor hun sportconcept een aantal 
sportconcept-specifieke vragen toevoegen. Alle sportbonden hebben van deze mogelijk-
heid gebruik gemaakt. 
 
Vragenlijsten voor de jeugd 
Een aantal sportconcepten was specifiek voor de jeugd ontwikkeld. De vragenlijsten zijn 
wat betreft taalgebruik en context aangepast aan deze doelgroep. 
 
 

2.5 Data analyse 
 

2.5.1 Monitorstudie 
De data verzameld tijdens de monitorstudie is geanalyseerd aan de hand van beschrijven-
de statistiek. Hiervoor is gebruik gemaakt van het softwarepakket Stata versie 12 (Stata 
Corporation, College Station, Texas, USA). 
 
Sportgedrag 
Voor de verschillende meetmomenten is berekend hoeveel deelnemers voldeden aan de 
norm om minimaal 12 keer per jaar (minimaal één keer per maand) te sporten en de norm 
om minimaal 40 keer per jaar (minimaal één keer per week) te sporten (zie tabel 1.1). 
Hierbij is steeds de gemiddelde sportfrequentie in de afgelopen drie maanden als uit-
gangspunt genomen.  
 
Lichamelijke activiteit 
Met behulp van de verzamelde informatie ten aanzien van lichamelijke activiteit is voor 
de verschillende meetmomenten berekend hoeveel deelnemers voldeden aan de 
Nederlandse beweegnormen (NNGB, Fitnorm, Combinorm en spiernorm) en hoeveel 
deelnemers inactief en semi-actief waren (zie tabel 1.1). 
 
Lidmaatschap 
Voor de verschillende meetmomenten is berekend hoeveel deelnemers lid waren van een 
sportvereniging. Daarnaast is berekend hoeveel deelnemers lid waren van een sport-
vereniging die de specifieke sport aanbood. Bij het sportconcept “College Streetball” 
(basketbal) werd bijvoorbeeld gevraagd naar lidmaatschap van een basketbalvereniging. 
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Statistische toetsen 
Veranderingen in sport- en beweeggedrag en lidmaatschap zijn getoetst aan de hand van 
McNemar testen. Bij een p-waarde < 0.05 was er sprake van een statistisch significant 
verschil. 
 

2.5.2 Scoren beoordelingscriteria 
De beoordelingscriteria zijn gescoord op basis van de verzamelde informatie uit de 
procesevaluatie en monitorstudie. Op ieder beoordelingscriterium kon een sportconcept 
goed “++” (geheel voldaan aan het beoordelingscriterium), voldoende “+” (ten dele 
voldaan aan het beoordelingscriterium), onvoldoende “-” (aan geen enkel subcriterium 
voldaan) en onbekend “?” (informatie voor beoordeling niet beschikbaar/beoordelings-
criterium niet gemeten) scoren. In een paar gevallen was er ook nog de optie “niet van 
toepassing” (n.v.t.). De beoordeling is door twee onderzoekers (LO en CV) onafhankelijk 
van elkaar uitgevoerd. Indien beide onderzoekers een sportconcept verschillend hadden 
gescoord op een beoordelingscriterium, werd door middel van overleg tot consensus 
gekomen. Wanneer er geen consensus bereikt zou worden, zou een derde onafhankelijke 
onderzoeker het criterium beoordelen. Dit laatste is niet voorgekomen omdat bij alle 
verschillen in beoordeling tot consensus is gekomen.  
 

2.5.3 SWOT analyse 
Om een goed beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten van de sportconcepten en 
de facetten waarop verdere verbetering (en eventueel ondersteuning) nodig is, is per 
sportconcept een Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (SWOT) analyse 
uitgevoerd. De SWOT analyse is gebaseerd op de scores op de beoordelingscriteria en 
bestond uit 1) een analyse van sterktes en zwaktes (bijvoorbeeld veranderingen in sport- 
en beweeggedrag, de waardering van het sportconcept en het bereiken van de beoogde 
doelgroep) en 2) een analyse van mogelijkheden en bedreigingen (bijvoorbeeld de inten-
tie van deelnemers om de sportactiviteit te continueren, het verloop van de samenwerking 
met betrokken partijen en mogelijkheden voor landelijke/bredere implementatie). 
 
 

2.6 Begeleidingscommissie 
 
In het kader van dit onderzoek was een begeleidingscommissie aangesteld met afgevaar-
digden van NOC*NSF, het ministerie van VWS, NISB, de Atletiekunie, KNVB, 
NBridgeB en twee onderzoekers van het NIVEL. De begeleidingscommissie kwam 
tijdens het onderzoek twee keer bijeen. De begeleidingscommissie had een adviserende 
rol bij de constructie van de vragenlijsten, de interviewschema’s en de opzet van het 
eindrapport. 
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3 Resultaten procesevaluatie 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van de procesevaluatie gepresenteerd. 
Hierbij staan de resultaten van de procesevaluatie op het niveau van de sportbonden cen-
traal. Waar relevant zijn deze aangevuld met resultaten van de procesevaluatie op het 
niveau van de sportverenigingen (lokale uitvoerders). In elke paragraaf worden de alge-
mene resultaten beschreven in de tekst. Meer gedetailleerder informatie per sportconcept 
kan gevonden worden in de tabellen. 
 
 

3.1 Algemeen 
 
Binnen Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 zijn door zeven 
sportbonden acht verschillende sportconcepten ontwikkeld. De opdracht was om sport-
concepten te ontwikkelen gericht op het in bewegen brengen en/of houden van mensen en 
de beschikbaarheid van sport en bewegen in de buurt te vergroten. De inhoud van de 
ontwikkelde sportconcepten staat beschreven in bijlage 5. Alle sportconcepten waren erop 
gericht deelnemers in beweging te krijgen en/of houden en hen te binden aan een sport-
vereniging. Opvallend is het sportconcept “Kennismaken met de hockeyvereniging door 
hardlopen” dat als primaire doel had de betrokkenheid van ouders van nieuwe (jongste) 
jeugdleden bij de hockeyvereniging te vergroten. Hiervoor werd de sport “hardlopen” 
ingezet. De sportconcepten werden op wijk-/buurtniveau uitgevoerd en in alle gevallen 
waren sportverenigingen in de uitvoering betrokken. De sportconcepten waren erg divers 
qua inhoud en opzet. Er waren onderlinge verschillen in duur (van een zesweeks traject 
tot een tweejarig project), doelgroep (jeugd, volwassenen, ouderen) en de aangeboden 
sport. “Denksportcentrum in Beweging” was de enige vertegenwoordigde denksport. Dit 
sportconcept week bovendien in opzet af van de andere sportconcepten. Terwijl de andere 
sportconcepten tussen de zes weken en drie maanden duurden, is dit een twee jaar durend 
project. De opgestarte projecten lopen dus na de pilotfase gewoon door. Verder is het 
sportconcept in eerste instantie gericht op het opbouwen van een sociaal netwerk rondom 
de denksport bridge. Wanneer het sociale netwerk goed functioneert krijgen de bridge-
deelnemers beweegactiviteiten, in dit geval wandelactiviteiten, aangeboden. Dit gebeurt 
pas na een aantal maanden. Zowel de bridge- als wandelactiviteiten vinden plaats 
op/rondom een denksportcentrum. Bij de interpretatie van de resultaten dient met deze 
“afwijkende” opzet rekening te worden gehouden. 
 

3.1.1 Verloop tijdsplanning 
In tabel 3.1 staat aangeven in welke mate de sportconcepten zijn uitgevoerd volgens de 
oorspronkelijke tijdsplanning. Alle sportbonden hebben voor hun sportconcept enigszins 
moeten afwijken van de oorspronkelijke tijdsplanning. Eén sportconcept is uitgevoerd 
binnen de vooraf gestelde tijdsplanning. Sommige locaties zijn hier echter eerder van start 
gegaan, wat heeft geleid tot een kortere wervingsperiode voor deze locaties. Bij zes 
sportconcepten is de vooraf gestelde tijdsplanning in beperkte mate overschreden. De 
geplande activiteiten zijn uiteindelijk wel binnen de pilotfase gerealiseerd. Bij één 
sportconcept (“Join the Table”) is zoveel vertraging opgelopen dat het niet meer mogelijk 
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was om alle onderdelen binnen de pilotfase te implementeren. Redenen voor het oplopen 
van vertraging waren divers. Voorbeelden zijn: Een langere ontwikkeltijd van de website, 
het niet tot stand komen van een samenwerking met een bepaalde partij, lokale vereni-
gingszaken die prioriteit hebben en een beperktere inzet van de projectcoördinator. 
 
 
Tabel 3.1: Mate waarin de sportconcepten zijn uitgevoerd volgens de oorspronkelijke 

tijdsplanning 
 

Sportconcept Sportconcept uitge-
voerd binnen de 
vooraf gestelde 
tijdsplanning? 

Reden(en)

Run to The Start als 
vervolg op Start to 
Run 

Nee, maar met een 
beperkte overschrij-
ding van de tijds-
planning (wel binnen 
de pilotfase). 

Latere toewijzing subsidie en langere ontwikkeltijd website. 

Run to The Start als 
voorbereiding op een 
evenement 

Nee, maar met een 
beperkte overschrij-
ding van de tijds-
planning (wel binnen 
de pilotfase). 

Latere toewijzing subsidie en langere ontwikkeltijd website. 

WandelFit Ja, maar sommige 
locaties zijn wel 
eerder gestart. 

Door de koppeling van het programma aan een lokaal wandel-
evenement varieerde de start van het programma lokaal. 
Sommige evenementen vonden eerder in het voorjaar plaats. 
Hierdoor was voor de betreffende locaties de aanloopperiode (en 
dus wervingsperiode) vrij kort. 

Kennismaken met de 
hockeyvereniging 
door hardlopen 

Nee, maar met een 
beperkte overschrij-
ding van de tijds-
planning (wel binnen 
de pilotfase). 

In eerste instantie wilde de KNHB samenwerken met de 
Atletiekunie voor het hardloopaanbod. Het besluit van de 
Atletiekunie om niet samen te werken kwam wat aan de late kant 
(de Atletiekunie kon onder andere niet meedoen vanwege de 
drukte rondom haar eigen Run to The Start sportconcepten). 
Hierdoor is het sportconcept iets later gestart dan gepland. De 
KNHB heeft voor de ontwikkeling van het hardloopprogramma 
uiteindelijk met Cees Koppelaar samengewerkt.  

Zaalvoetbalacademie Nee, maar met een 
beperkte overschrij-
ding van de tijds-
planning (wel binnen 
de pilotfase). 

De eerste en tweede cyclus van de zaalvoetbalacademie zijn vol-
gens planning verlopen. De derde cyclus zou aan het begin van 
het nieuwe voetbalseizoen starten. Toen waren veel voetbalvere-
nigingen echter nog bezig met het regelen van de reguliere “voet-
balzaken”. De derde cyclus is daarom wat later van start gegaan. 

College Streetball Nee, maar met een 
beperkte overschrij-
ding van de tijds-
planning (wel binnen 
de pilotfase). 

Door de complexe organisatie van MBO-scholen (de betrok-
kenheid van meerdere locaties en personen) en de dagelijkse 
schoolbeslommeringen, duurde het een tijd voordat de 
activiteiten daadwerkelijk van start gingen. 

Denksportcentra in 
Beweging 

Nee, maar met een 
beperkte overschrij-
ding van de tijds-
planning.a 

Op drie locaties moest de gemeente eerst intern toestemming 
verkrijgen om de doelgroep voor het project aan te mogen 
schrijven. Dit heeft even geduurd, waardoor de projecten later 
van start zijn gegaan. Ook moest hierdoor weer afstemming 
plaatsvinden met de KNBLO-NL voor het wandelaanbod. 

Join the Table Nee, de activiteiten 
zijn niet gerealiseerd 
binnen de pilotfase. 

Het niet (goed) tot stand komen van een samenwerking met de 
KNVB en KNHB, het moeilijk bereiken en motiveren van 
voetbalverenigingen, een langere ontwikkeltijd van de website en 
een beperktere inzet van de projectcoördinator. 

 
a De projecten duren twee jaar, waardoor ze niet afgerond zijn binnen de pilotfase. De geplande activiteiten 

voor de pilotfase zijn wel gerealiseerd. 



Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 35 

3.2 Aantal locaties 
 
De sportconcepten zijn in Nederland op verschillende plekken, ofwel locaties, uitgevoerd. 
De locatie was in de meeste gevallen een sportvereniging. Voorbeelden van andere loca-
ties zijn een onderwijsinstelling en denksportcentrum. In tabel 3.2 wordt per sportconcept 
het beoogde aantal locaties en de behaalde resultaten weergegeven. 
 
Bij vier sportconcepten is het beoogde aantal locaties gehaald en bij twee is het doel zelfs 
ruim overschreden. Bij twee sportconcepten is meer dan drie kwart van het beoogde aan-
tal locaties gehaald. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor het sportconcept 
“College Streetball” acht deelnemende MBO-scholen als doel was gesteld. Er hebben 
uiteindelijk zeven MBO-scholen deelgenomen, maar binnen deze scholen is het concept 
op dertien verschillende locaties aangeboden. In die zin is het sportconcept dus op meer 
dan acht locaties uitgevoerd. Voor de overige twee sportconcepten was het resultaat 
respectievelijk 2-4% en 43% van het oorspronkelijke doel. Redenen voor het niet halen 
van de doelstelling zijn onder andere een relatief kort tijdbestek om het sportconcept te 
starten, gebrek aan kader lokaal, een te ambitieuze doelstelling, een afwachtende houding 
bij verenigingen, lokale verenigingsactiviteiten die prioriteit krijgen en een samenwerking 
die niet tot stand is gekomen. 
 
 
Tabel 3.2: Aantal locaties: doelen en resultaten 
 
Sportconcept Doel Resultaat Toelichting resultaat Behaald 

Run to The Start als 
vervolg op Start to 
Run 

50  38 Run to The Start is op 17 locaties (atletiekverenigin-
gen/loopgroepen) in het voorjaar en 21 locaties in 
het najaar aangeboden (2012). Ongeveer 50% van de 
locaties uit het voorjaar heeft weer meegedaan in het 
najaar. Er zijn verschillende redenen voor het lagere 
aantal locaties, zoals het wat krappe tijdsbestek om 
het traject op te starten, een gebrek aan kader lokaal 
en locaties die een eigen vervolgtraject aanbieden.  

76% 

Run to The Start als 
voorbereiding op 
een evenement 

10 35 Voor Run to The Start als voorbereiding op de 
Marikenloop zijn 15 locaties (atletiekverenigin-
gen/loopgroepen) geworven, voor Run to The Start 
als voorbereiding op de Zevenheuvelenloop 20 
locaties. Ongeveer 12-13 locaties die meededen in 
aanloop naar de Marikenloop, hebben ook weer 
meegedaan in aanloop naar de Zevenheuvelenloop. 

350% 

WandelFit 10 20 WandelFit is op 20 verschillende locaties (wandel-
verenigingen, wandelsportscholen, individuele 
wandeltrainers) aangeboden. 

200% 

Kennismaken met de 
hockeyvereniging 
door hardlopen 

30 13 Het hardloopprogramma is op 13 hockeyverenigin-
gen aangeboden. Vijf verenigingen hebben het 
programma in het voorjaar aangeboden en negen 
verenigingen (inclusief een vereniging uit het voor-
jaar) in het najaar (2012). Redenen voor het lagere 
aantal verenigingen zijn: Een te ambitieuze doelstel-
ling, een afwachtende houding bij verenigingen en 
lokale verenigingsactiviteiten die voorrang krijgen 
(waardoor verenigingen niet deelnemen). 

43% 
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Sportconcept Doel Resultaat Toelichting resultaat Behaald 

Zaalvoetbal-
academie 

15 15 Aantal opgestarte zaalvoetbalacademies. 100% 

College Streetball 8 7 College Streetball is op zeven MBO-scholen, op 13 
locaties binnen deze MBO-scholen, aangeboden. In 
het seizoen 2011-2012 waren vier onderwijsinstel-
lingen en 10 locaties betrokken. In het seizoen 2012-
2013 zijn zeven onderwijsinstellingen en 13 locaties 
betrokken. Er zijn hierbij vier onderwijsinstellingen 
en 10 locaties die voor de tweede keer meedoen. De 
NBB richtte zich in eerste instantie op deelname van 
acht MBO-scholen, niet wetende hoe de organisatie 
van een MBO-school eruit zag. Toen bleek dat een 
MBO-school vaak meerdere locaties had, is de NBB 
zich gaan richten op deelname van (meer dan acht) 
locaties. 

88% 

Denksportcentra in 
Beweging 

4 4 Aantal deelnemende denksportcentra. 100% 

Join the Table 75-145 3 Aantal deelnemende voetbalverenigingen. Er hebben 
geen hockeyverenigingen deelgenomen. Er worden 
verschillende redenen genoemd voor het lagere 
aantal verenigingen, zoals het niet (goed) tot stand 
komen van een samenwerking met de KNVB en 
KNHB, voetbalverenigingen die lastig te bereiken en 
motiveren zijn, de opgelopen vertraging met de 
ontwikkeling van de website en een beperktere inzet 
van de projectcoördinator. 

2-4% 

 
 

3.3 Aantal deelnemers 
 
De sportbonden hadden in hun projectplannen aangegeven hoeveel mensen zij met het 
sportconcept wilden bereiken. In tabel 3.3 staan de doelen en resultaten weergegeven. 
 
Twee sportconcepten hebben met het behaalde aantal deelnemers het doel ruimschoots 
overtroffen. Bij drie sportconcepten is minimaal twee derde van het beoogde aantal deel-
nemers bereikt. Bij de drie overige sportconcepten lag het deelnemersaantal ver beneden 
de oorspronkelijke doelstelling (tussen de 8% en 37% van het beoogde aantal deelne-
mers). De belangrijkste redenen voor het niet behalen van de doelstelling zijn minder 
deelnemende locaties/verenigingen en een (gemiddeld) lager aantal deelnemers per 
locatie. In het algemeen zijn er grote verschillen in deelnemersaantallen tussen locaties, 
ook bij de sportconcepten waar de doelstelling wel is gehaald. Voor de werving van 
deelnemers zijn de sportbonden toch afhankelijk van de lokale uitvoerders en de lokale 
situatie. Voor een lager aantal deelnemers op een locatie worden de volgende verklarin-
gen gegeven: De afwezigheid van een lokaal netwerk, een ongunstige ligging van de 
locatie, een beperkte aanwezigheid van de doelgroep, matige (of geen passende) 
wervingsinspanningen door de lokale uitvoerders en een relatief korte wervingsperiode.  
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Tabel 3.3: Aantal deelnemers: doelen en resultaten 
 
Sportconcept Doel Resultaat Toelichting resultaat Behaald 

Run to The Start 
als vervolg op 
Start to Run 

1.500  550 Er waren 300 deelnemers aan Run to The Start in het 
voorjaar en 250 deelnemers aan Run to The Start in het 
najaar. Redenen voor het lagere aantal deelnemers zijn: 
Minder deelnemende locaties en (gemiddeld) minder 
deelnemers per locatie. Voor de werving van deelnemers 
is de Atletiekunie namelijk erg afhankelijk van (de 
wervingsinspanningen van) de lokale trainer/coördinator. 

37% 

Run to The Start 
als voorbereiding 
op een evenement 

250 580 Er waren 290 deelnemers aan Run to The Start als voor-
bereiding op de Marikenloop en 290 deelnemers aan Run 
to The Start als voorbereiding op de Zevenheuvelenloop. 

232% 

WandelFit 500 446 Aantal deelnemers aan het WandelFit programma. Het 
aantal deelnemers per locatie verschilde erg tussen loca-
ties. Op sommige locaties waren (veel) minder deelne-
mers dan beoogd. Redenen die hiervoor genoemd worden 
zijn: De afwezigheid van een lokaal netwerk, de aanwe-
zigheid van concurrerende wandelprogramma’s, de afwe-
zigheid van de doelgroep, een relatief korte wervings-
periode en de ongunstige ligging van een locatie. 

89% 

Kennismaken met 
de hockeyvereni-
ging door hard-
lopen 

1.250 205 Aantal ouders van (jongste) jeugdleden dat heeft deel-
genomen aan het hardloopprogramma. Er waren minder 
deelnemers dan beoogd omdat er minder deelnemende 
verenigingen waren dan beoogd. Daarnaast had de 
KNHB de oorspronkelijke doelstelling uit het oog 
verloren. Zij richtte zich steeds op 15 deelnemers per 
vereniging (in plaats van 42).  

16% 

Zaalvoetbal-
academie 

820 ± 675 Een schatting van het aantal deelnemers aan de zaalvoet-
balacademies. Er waren minder deelnemers dan beoogd 
omdat het gemiddelde aantal deelnemers per zaalvoetbal-
academie lager was dan beoogd. Het aantal deelnemers is 
erg afhankelijk van de inzet van vrijwilligers (de wer-
vingsinspanningen lokaal) en de ligging van de zaal-
voetbalacademie. 

82% 

College Streetball 300 1.100 Aantal deelnemers aan de clinics onder schooltijd. Er 
waren 2.650 deelnemers aan de Streetball Experiences 
(doel 1.200 deelnemers). Er waren geen deelnemers aan 
de naschoolse activiteiten op school (doel 120 deelne-
mers). Niet overal zijn naschoolse activiteiten aangebo-
den en op locaties waar dit wel is gebeurd was er geen 
animo voor naschoolse activiteiten. Verder zijn op vier 
MBO-scholen één of meerdere toernooien georganiseerd. 
Hieraan hebben 201 studenten deelgenomen (geen doel 
vooraf geformuleerd). 

367% 

Denksportcentra 
in Beweging 

330 222 Aantal deelnemers aan de bridgecursus. Om wachtlijsten 
te voorkomen was de NBridgeB in de projectaanvraag 
uitgegaan van een maximum aantal deelnemers van 330. 

67% 

Join the Table 1.700 130 Aantal jeugdleden dat heeft deelgenomen aan Join the 
Table binnen de drie voetbalverenigingen. Hiervan heb-
ben er 75 meegedaan aan het eindtoernooi. De NTTB 
schat dat daarnaast nog ± 70 volwassenen recreatief ge-
bruik hebben gemaakt van de tafeltennistafel. Er waren 
minder deelnemers dan beoogd omdat er minder deelne-
mende verenigingen waren. Ook waren er gemiddeld 
minder deelnemers per vereniging. De NTTB weet niet 
precies hoe dit komt. Mogelijk had men lokaal meer aan 
werving kunnen doen. Een andere verklaring is dat po-
tentiële deelnemers “afhaken” als iets “verplicht” wordt. 

8% 
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3.4 Vervolgactiviteiten en doorstroom naar de georganiseerde sport 
 

3.4.1 Vervolgactiviteiten 
Voor het in beweging houden van deelnemers is het van belang dat zij na afloop van het 
sportconcept de mogelijkheid krijgen aangeboden om verder te sporten. Voor de sport-
bonden en sportverenigingen zelf is het van belang de deelnemers te binden middels een 
lidmaatschap. Daarvoor moet er wel een passend vervolgaanbod (bij de vereniging) aan-
wezig zijn. In tabel 3.4 staat aangeven in welke mate er sprake is geweest van een ver-
volgaanbod en welke vervolgactiviteiten zijn aangeboden. 
 
Bij vier sportconcepten is op alle deelnemende locaties een vervolgaanbod gedaan, bij 
twee sportconcepten is dat minstens op de helft van de locaties gebeurd en bij één 
sportconcept is er op geen enkele locatie een vervolgaanbod gedaan. Bij het laatste 
sportconcept “Denksportcentra in Beweging” moeten de bridgevervolgactiviteiten nog 
plaatsvinden. De tweejarige projecten lopen pas een aantal maanden. Na afloop van een 
project is het de bedoeling dat de deelnemers worden ondergebracht bij een bestaande 
bridgevereniging of samen een nieuwe bridgeclub gaan vormen. Op één bridgelocatie is 
het wandelaanbod reeds van start gegaan, op de andere drie locaties moet dit nog 
gebeuren. Hier is men namelijk nog bezig met het vormen van het sociale netwerk. Er is 
al wel een wandelaanbod geregeld voor deze locaties. Verder dient opgemerkt te worden 
dat er bij het sportconcept “College Streetball” wel vervolgactiviteiten zijn aangeboden, 
maar dat, vanwege te weinig animo, de activiteiten niet hebben plaatsgevonden. De 
aangeboden vervolgactiviteiten verschillen tussen sportconcepten, maar ook tussen 
locaties binnen een sportconcept. Het meest voorkomende vervolgaanbod is aansluiting 
bij het reguliere sportaanbod van de vereniging. 
 
In het algemeen hebben de sportbonden het aanbieden van vervolgactiviteiten lokaal 
gestimuleerd en soms zelfs verplicht. Het (nog) niet beschikken over een (passend) 
vervolgaanbod en het niks zien in vervolgactiviteiten zijn (andere) verklaringen voor de 
afwezigheid van vervolgactiviteiten op sommige locaties. 
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Tabel 3.4: Aangeboden vervolgactiviteiten 
 
Sportconcept Percentage 

locaties dat een 
vervolgaanbod 
heeft gedaan (%) 

Vervolgactiviteiten 

Run to The Start 
als vervolg op 
Start to Run 

100% Op alle locaties konden de deelnemers na afloop van Run to The 
Start een maand lang gratis meetrainen met één van de reguliere 
loopgroepen (binnen de vereniging). Dit was verplicht gesteld door 
de Atletiekunie. Het idee was om tijdens een terugkombijeenkomst 
na het evenement de deelnemers de doorstromingsmogelijkheden 
(binnen de vereniging) te vertellen. De terugkombijeenkomst is op 
ongeveer de helft van de locaties georganiseerd.  

Run to The Start 
als voorbereiding 
op een evenement 

100% Op alle locaties konden de deelnemers na afloop van Run to The 
Start een maand lang gratis meetrainen met één van de reguliere 
loopgroepen (binnen de vereniging). Dit was verplicht gesteld door 
de Atletiekunie. Het idee was om tijdens een terugkombijeenkomst 
na het evenement de deelnemers de doorstromingsmogelijkheden 
(binnen de vereniging) te vertellen. De terugkombijeenkomst is op 
ongeveer de helft van de locaties georganiseerd. 

WandelFit  100% Het doen van een vervolgaanbod was verplicht door de KNBLO-NL. 
Na afloop van het trainingsprogramma was er een terugkombijeen-
komst waar de deelnemers een vervolgaanbod werd gedaan. Meestal 
konden de deelnemers doorstromen naar het reguliere aanbod van de 
vereniging (in het geval van verenigingen) of zich aansluiten bij een 
wandelgroep (in het geval van wandeltrainers). Voorbeelden hiervan 
zijn: Verlenging van het WandelFit programma met drie maanden, 
waarbij de deelnemers aan de reguliere trainingen kunnen meedoen*; 
deelname aan een nordic walking tocht en de mogelijkheid zich aan 
te sluiten bij een wandelvereniging of nordic walking vereniging*. 

Kennismaken met 
de hockeyvereni-
ging door hard-
lopen 

> 50% Het vervolgaanbod verschilde per vereniging. Voorbeelden zijn: Het 
toe trainen naar en deelnemen aan een lokaal hardloopevenement*, 
het aanbieden van vervolgtrainingen (gebaseerd op een moeilijker 
hardloopschema) en het introduceren van een apart hardlooplidmaat-
schap.  

Zaalvoetbal-
academie 

100% De deelnemers konden meedoen aan een tweede of derde cyclus van 
de zaalvoetbalacademie. Daarnaast konden deelnemers doorstromen 
naar de vereniging en (indien aanwezig) competitie spelen. 

College Streetball 57% Op vier MBO-scholen zijn in het seizoen 2011-2012 naschoolse 
activiteiten op school aangeboden. Hier was echter geen animo voor 
onder de studenten. De activiteiten op zich hebben dus niet plaatsge-
vonden. In het seizoen 2012-2013 zijn op deze en de andere drie 
MBO-scholen geen naschoolse activiteiten aangeboden omdat de 
MBO-scholen hier van te voren al niks in zagen. Verder konden 
deelnemers van één MBO-school meedoen aan Streetball Masters, 
een voorronde van het NK Streetball. Hier heeft één team aan 
deelgenomen. 

Denksportcentra 
in Beweging 

?/25% Vervolgactiviteiten (aansluiting bij een bestaande bridgevereniging 
of het starten van een nieuwe bridgeclub) zijn een onderdeel van het 
totale project. Aangezien de tweejarige projecten pas een paar 
maanden lopen, hebben de bridgevervolgactiviteiten nog niet 
plaatsgevonden. Op één locatie is het wandelaanbod reeds van start 
gegaan, op de andere drie locaties moet dit nog gebeuren. Hier is 
men namelijk nog bezig met het vormen van het sociale netwerk. Er 
is al wel een wandelaanbod geregeld voor deze drie locaties.  

Join the Table 0% Zowel vanuit de NTTB als de voetbalverenigingen zijn geen ver-
volgactiviteiten aan de deelnemers aangeboden. Er was nog geen 
vervolgaanbod beschikbaar. 

 
* Voorbeelden uit de procesevaluatie op het niveau van de sportverenigingen. 
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3.4.2 Doorstroom naar de georganiseerde sport 
In welke mate deelname aan de sportconcepten (en vervolgactiviteiten) heeft geleid tot 
meer leden voor de sportverenigingen/sportbond wordt weergegeven in tabel 3.5.  
 
Uit de resultaten blijkt dat de sportbonden (nog) geen goed zicht op de doorstroom 
hebben, mede omdat trajecten nog niet zijn afgerond, er niet is gevraagd naar de door-
stroom, verenigingen het lastig vinden om dergelijke cijfers bij te houden en/of er geen 
geschikte bindingsvorm aanwezig is. Voor drie sportconcepten wordt wel aangegeven dat 
het sportconcept waarschijnlijk geen of maar enkele nieuwe leden heeft opgeleverd. Voor 
twee sportconcepten schat men dat meer dan 80% van het beoogde aantal nieuwe leden is 
gehaald. 
 
Redenen die worden genoemd voor de lage(re) doorstroom zijn het ontbreken van 
(vervolg)activiteiten (waarbij een vereniging betrokken is), een lager deelnemersaantal, 
een te korte duur van het aanbod waardoor deelnemers niet voldoende geïnteresseerd 
raken in de sport en het aanbieden van een andere sport dan waarvoor leden gewenst zijn 
(de KNHB bood hardlopen aan; de stap naar een hockeylidmaatschap is hierdoor te 
groot). 
 
Aan de sportbonden is tevens gevraagd hoe de doorstroom verbeterd zou kunnen worden. 
Voorbeelden van suggesties zijn: (Indien afwezig) het aanbieden van passende vervolg-
activiteiten en/of lokale uitvoerders meer “pushen” om vervolgactiviteiten aan te bieden, 
het bieden van kwaliteit (als deelnemers tevreden zijn met het aanbod, willen zij door-
gaan), het aanbod zelf vaker herhalen waardoor deelnemers vertrouwd raken met de sport 
en de lokale vereniging “zichtbaarder” betrekken (bijvoorbeeld door trainingen te laten 
plaatsvinden op de vereniging of verenigingstrainers de trainingen te laten verzorgen). 
 
 



Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 41 

Tabel 3.5: Doorstroom: doelen en resultaten 
 
Sportconcept Doel Resultaat Toelichting resultaat Behaald 

Run to The Start als 
vervolg op Start to 
Run 

600  ? Op het moment van de procesevaluatie is het Run to 
The Start traject als vervolg op de Start to Run na-
jaarscyclus nog niet afgerond. De Atletiekunie kan 
pas in het voorjaar van 2013 de daadwerkelijke 
doorstroom uit haar datasysteem filteren. 

? 

Run to The Start als 
voorbereiding op 
een evenement 

75 ? Op het moment van de procesevaluatie is het Run to 
The Start traject in het kader van de Zevenheuvelen-
loop nog niet afgerond. De Atletiekunie kan pas in 
het voorjaar van 2013 de daadwerkelijke doorstroom 
uit haar datasysteem filteren. 

? 

WandelFit 400 ? Op basis van terugkoppeling van deelnemende wan-
delverenigingen en wandeltrainers is de schatting 
dat 75-80% van de deelnemers is doorgestroomd 
naar een wandelvereniging/wandelgroep. Dit zou 
overeenkomen met 335-357 nieuwe leden (84%-
89% van het beoogde aantal nieuwe leden). De 
KNBLO-NL kan de doorstroom niet nauwkeurig 
bepalen aan de hand van haar ledenbestand omdat er 
nog geen bindingsvorm is voor mensen die bij 
wandeltrainers wandelen. 

? 

Kennismaken met de 
hockeyvereniging 
door hardlopen 

63-
125 

? De KNHB weet niet hoeveel deelnemers uiteindelijk 
lid zijn geworden van een hockeyvereniging, mede 
omdat een aantal trajecten nog niet is afgerond. Zij 
denkt dat bij de meeste verenigingen geen ouders lid 
zijn geworden van de hockeyvereniging om daar te 
hockeyen, omdat de stap naar een hockeylidmaat-
schap nog te groot is. Van één vereniging heeft de 
KNHB teruggekoppeld gekregen dat zij er een 
trimhockey-lid bij heeft gekregen. Een andere 
vereniging heeft een apart hardlooplidmaatschap 
ingevoerd. Er wordt op dit moment geïnventariseerd 
hoeveel ouders hiervan gebruik willen maken.  

? 

Zaalvoetbal-
academie 

123 ? De exacte doorstroom is onbekend. De KNVB schat 
dat meer dan 15% van de deelnemers lid is gewor-
den van een vereniging en is gaan competitie spelen. 
Dit komt overeen met > 101 nieuwe leden, wat > 
82% van de beoogde doelstelling is. De KNVB heeft 
de verenigingen niet naar de doorstroom gevraagd. 
Daarnaast vinden verenigingen het lastig dergelijke 
cijfers bij te houden. 

? 

College Streetball 20 ? De exacte doorstroom is onbekend. De NBB denkt 
echter dat er geen deelnemers lid zijn geworden van 
een basketbalvereniging, mede vanwege het ont-
breken van vervolgactiviteiten (naschoolse activi-
teiten op school en activiteiten binnen de vereni-
ging). Verder hebben sommige deelnemers maar één 
binnenschoolse clinic gehad. Voor hun is het aanbod 
waarschijnlijk te kort geweest om geïnteresseerd te 
raken. Ook was er soms geen vereniging betrokken, 
waardoor er geen zichtbare follow-up was. 

? 

Denksportcentra in 
Beweging 

109 ? De tweejarige projecten lopen nog. Hierdoor is de 
doorstroom nog niet bekend.  

? 

Join the Table 165 ? De NTTB heeft geen concrete cijfers over de door-
stroom. Er is een aantal jongeren, naast het voetbal 
gaan tafeltennissen. Dit aantal is echter op één hand 
te tellen. Daarnaast is er één jongen die gestopt is 
met voetbal en overgestapt is naar het tafeltennis. 

? 



42 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 

3.5 Mate waarin de opgestelde doelstellingen in het algemeen zijn behaald 
 
Voorafgaand aan de pilotfase hebben de sportbonden voor hun sportconcept doelstel-
lingen geformuleerd. Er zijn zowel inhoudelijke als cijfermatige doelstellingen opgesteld 
(zie bijlage 5). De doelstellingen hadden onder andere betrekking op het beoogde aantal 
locaties, deelnemers en leden (zie ook paragrafen 3.2-3.4), de te bereiken doelgroep (zie 
ook paragraaf 3.6), het aantal te activeren deelnemers en de te ontwikkelen producten. 
Opvallend was dat bij geen enkel sportconcept cijfermatige doelstellingen waren opge-
steld met betrekking tot het verhogen van de sportparticipatie en sportfrequentie. Bij de 
helft van de sportconcepten waren ook geen cijfermatige doelstellingen opgesteld met 
betrekking tot bewegingsstimulering/het voorkomen van de-activering. De mate waarin 
de opgestelde doelstellingen per sportconcept zijn bereikt wordt weergegeven in tabel 3.6. 
Hierbij zijn de doelstellingen onderverdeeld in vier categorieën: Behaald (> 95% van het 
beoogde doel is bereikt), deels behaald (50-95% van het beoogde doel is bereikt), niet 
behaald (< 50% van het beoogde doel is bereikt) en onbekend (het is (nog) niet bekend of 
de doelstelling is bereikt). Waar relevant zijn hiervoor resultaten uit de monitorstudie 
gebruikt. Verder dient opgemerkt te worden dat de resultaten een algemeen beeld geven, 
waarbij geen rekening is gehouden met de mate van “belangrijkheid” van doelstellingen. 
 
Het aantal geformuleerde doelstellingen liep erg uiteen en varieerde tussen de drie en 
zestien. Geen enkele sportbond wist met het sportconcept alle doelstellingen volledig te 
bereiken. Voor zes sportconcepten geldt dat het merendeel van de doelstellingen gedeel-
telijk of volledig is bereikt. Bij de overige twee sportconcepten vallen de meeste doel-
stellingen in de categorie “niet behaald”. 
 
De redenen voor het niet of maar ten dele behalen van doelstellingen waren erg divers. 
De belangrijkste reden waarom bij de meeste sportconcepten relatief weinig doelstel-
lingen volledig zijn bereikt is dat de doelstellingen vaak “samengestelde” doelstellingen 
waren en uit meerdere (sub)doelen bestonden. Andere belangrijke redenen voor het niet 
of maar ten dele behalen van doelstellingen waren te ambitieuze doelstellingen en het 
ontbreken van (geplande) samenwerkingsverbanden. Verder was voor een aantal doel-
stellingen (nog) niet te bepalen of deze gehaald zijn. Bij de sportconcepten “Zaalvoetbal-
academie” en “Denksportcentra in Beweging” ging het om doelstellingen waarvan het 
resultaat pas na de pilotfase meetbaar is.  
 
Buiten de beoogde doelstellingen om heeft de uitvoering van de sportconcepten voor de 
sportbonden positieve neveneffecten opgeleverd met name op het gebied van netwerk-
vorming. Er zijn namelijk samenwerkingsverbanden ontstaan, die in de toekomst voort-
gezet (kunnen) worden. 
 
Aan de lokale uitvoerders zijn de doelstellingen van de sportbonden voorgelegd. Hierbij 
is gevraagd in welke mate zij deze doelstellingen onderschrijven en in welke mate de 
doelstellingen op de betreffende locatie zijn gehaald. Er waren soms grote verschillen 
tussen locaties en sportconcepten als het gaat om het onderschrijven en behalen van de 
doelstellingen. Veel genoemde doelstellingen die de lokale uitvoerders (buiten de doel-
stellingen van de sportbonden om) met de sportconcepten nastreefden waren: Het werven 
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van nieuwe leden voor de vereniging, het promoten van de eigen vereniging (de naams-
bekendheid van de vereniging vergroten) en mensen enthousiasmeren voor de sport. 
 
 
Tabel 3.6: Mate waarin de opgestelde doelstellingen zijn bereikt 
 
Sportconcept Aantal 

geformuleerde 
doelstellingen, N 

Behaald 
(> 95%), 

N (%) 

Deels behaald 
(50-95%), 

N (%) 

Niet behaald 
(< 50%), 

N (%) 

Onbekend, 
N (%) 

Run to The Start als vervolg 
op Start to Run 8 1 (13) 7 (88) 0 (0) 0 (0) 
Run to The Start als voor-
bereiding op een evenement 7 4 (57) 3 (43) 0 (0) 0 (0) 
WandelFit 7 1 (14) 4 (57) 2 (29) 0 (0) 
Kennismaken met de hockey-
vereniging door hardlopen 3 1 (33) 0 (0) 2 (67) 0 (0) 
Zaalvoetbalacademie 12 4 (33) 4 (33) 2 (17) 2 (17) 
College Streetball 6 3 (50) 1 (17) 2 (33) 0 (0) 
Denksportcentra in Beweging 14 7 (50) 1 (7) 1 (7) 5 (36) 
Join the Table 16 1 (6) 2 (13) 12 (75) 1 (6) 

 
 

3.6 Mate waarin de doelgroep is bereikt onder de deelnemers en gebruikte 
wervingsmethoden 
 

3.6.1 Mate waarin de doelgroep is bereikt onder de deelnemers 
In de projectplannen van de sportbonden waren de beoogde doelgroepen omschreven. De 
sportconcepten richtten zich op doelgroepen die nu nog onvoldoende worden bereikt door 
sport, namelijk schoolgaande jeugd in het voortgezet onderwijs en MBO (leeftijd 13-20 
jaar), ouders van jonge kinderen (leeftijd 25-45 jaar) en 45-plussers (17). In sommige ge-
vallen was er een nadere specificering van de doelgroep gegeven (bijvoorbeeld ongebon-
den lopers, inactieven en eerste- en tweedejaars studenten). In tabel 3.7 staan de beoogde 
doelgroepen beschreven en de mate waarin de doelgroep volgens de sportbond is bereikt 
onder de deelnemers. 
 
Bij vrijwel alle sportconcepten behoort het grootste deel van de deelnemers tot de beoog-
de doelgroep. Hierbij kunnen wel onderlinge verschillen zijn in de mate waarin (een deel 
van) de doelgroep is bereikt. Zo is bijvoorbeeld bij het sportconcept “Join the Table” de 
doelgroep jeugd (12-18 jaar) wel bereikt, maar de doelgroep 35-plussers niet. Een ander 
voorbeeld is het sportconcept “Zaalvoetbalacademie” dat zich richtte op schoolgaande 
jongeren (jongens en meisjes) van 12-18 jaar die geen lid zijn van een (zaal)voetbalver-
eniging. Alle deelnemers behoorden tot de beoogde leeftijdsgroep. Ook deden zowel 
jongens als meisjes mee aan de zaalvoetbalacademie. Veel deelnemers bleken echter al 
wel een voetbalachtergrond te hebben. Verder dient opgemerkt te worden dat geen 
rekening is gehouden met het aantal deelnemers aan het sportconcept. Bij drie sport-
concepten was het deelnemersaantal bijvoorbeeld veel lager dan beoogd (zie ook 
paragraaf 3.3). Dit laat zien dat het bereiken van de doelgroep niet altijd even gemak-
kelijk was. 
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Aan de lokale uitvoerders is ook gevraagd op welke doelgroepen zij zich richtten. Uit de 
resultaten blijkt dat deze grotendeels overeen komen met de doelgroepen die de sportbon-
den hebben aangegeven. In een paar gevallen werd er gericht op een bredere doelgroep 
dan voorgeschreven door de sportbond. Daarnaast ondersteunen de antwoorden van de 
lokale uitvoerders bovenstaande bevindingen, namelijk dat een groot deel van de deel-
nemers tot de beoogde doelgroep behoort, maar ook dat in sommige gevallen de doel-
groep lastig te bereiken was. 
 
 
Tabel 3.7: Mate waarin de doelgroep is bereikt onder de deelnemers 
 
Sportconcept Doelgroep Bereikt? 

Run to The 
Start als ver-
volg op Start to 
Run 

Start to Run 
deelnemers 
(volwassenen). 

Ja, naar schatting bestond 90% van de deelnemers uit Start to 
Runners. De overige 10% bestond uit oud-Start to Runners, 
verenigingsleden en mensen van buitenaf. De Atletiekunie had 
namelijk ook oud-Start to Runners geïnformeerd over het con-
cept. Verder stond het programma ook open voor verenigings-
leden en andere geïnteresseerden die wilden toe trainen naar een 
evenement. De percentages zijn gebaseerd op gegevens uit een 
eigen evaluatie van de Atletiekunie. 

Run to The 
Start als voor-
bereiding op 
een evenement 

(On)gebonden 
lopers 
(volwassenen).  

Ja, ongeveer 80% van de deelnemers bestond uit ongebonden 
lopers, 10% was Dutch Runner (individueel lid van de Atletiek-
unie) en 10% was al lid van een vereniging. De percentages zijn 
gebaseerd op gegevens uit een eigen evaluatie van de 
Atletiekunie. 

WandelFit Inactieven van 45 
jaar en ouder. 
Daarnaast actieven 
(wandelaars 45+) 
die dreigen te de-
activeren doordat 
het huidige aanbod 
niet meer geschikt is 
voor hen. 

Ja, naar schatting was 95% van de deelnemers 45-plus (in de 
communicatie richtte men zich overigens niet op een specifieke 
leeftijdsgroep). Ook denkt de KNBLO-NL dat inactieven zijn 
bereikt, gezien de BMI- en gewichtsgegevens van de deelnemers 
afkomstig uit de evaluatie van de Universiteit van Maastricht. De 
KNBLO-NL schat dat ongeveer 10-15% van de deelnemers 
bestond uit wandelaars die dreigden uit te vallen. De meeste 
deelnemers waren geen wandelaars. 

Kennismaken 
met de hockey-
vereniging door 
hardlopen 

Ouders van nieuwe 
(jongste) jeugdleden 
van een hockey-
vereniging.  

Ja, gedeeltelijk. Alle deelnemers waren ouders van jongste 
jeugdleden. Er deden echter zowel ouders van nieuwe jongste 
jeugdleden mee, als ouders waarvan hun kind al langer bij de 
hockeyvereniging trainde (en die al wat binnen de vereniging 
deden). Sommige verenigingen richtten zich namelijk op een 
bredere groep ouders, mede om voldoende deelnemers te krijgen. 

Zaalvoetbal-
academie 

Schoolgaande jon-
geren (jongens en 
meisjes) van 12-18 
jaar die geen lid zijn 
van een (zaal)voet-
balvereniging.  

Ja, de leeftijdsgroep is bereikt. Ook zijn jongens en meisjes 
bereikt. Veel jongeren hadden echter al een voetbalachtergrond, 
met name een veldvoetbalachtergrond. Dit zou kunnen komen 
doordat in het algemeen veel kinderen op jonge leeftijd al gaan 
voetballen. Verder is het waarschijnlijk dat juist jongeren die de 
activiteiten leuk vinden om te doen, namelijk (ex-)voetballers, 
worden aangetrokken. 

College 
Streetball 

MBO-studenten 
(16-20 jaar), waarbij 
de focus ligt op 
eerste- en tweede-
jaarsstudenten.  

Ja, alle deelnemers waren eerste- en tweedejaars MBO-
studenten. 
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Sportconcept Doelgroep Bereikt? 

Denksportcen-
tra in Beweging 

Inactieve (25% van 
de deelnemers is 
inactief en/of 
chronisch ziek) en 
semi-actieve (25% 
van de deelnemers 
is semi-actief en/of 
chronisch ziek) 
ouderen (55-
plussers). 

Ja, de deelnemers zijn allemaal 60-plussers. Op basis van 
ervaringen met gelijksoortige projecten en eerdere onderzoeken 
verwacht de NBridgeB dat de percentages inactieven, semi-
actieven en chronisch zieken ook zijn bereikt. 

Join the Table Jeugd van 12-20 
jaar (voetbal) en 35-
plussers (hockey).  

Bij de drie deelnemende voetbalverenigingen is de doelgroep 
jeugd bereikt. De doelgroep 35-plussers voor het hockey is niet 
bereikt, omdat er geen hockeyverenigingen zijn gestart met het 
concept. 

 
 

3.6.2 Gebruikte wervingsmethoden 
Om de doelgroep te bereiken en deelnemers te werven zijn verschillende promotie- en 
wervingsactiviteiten uitgevoerd, zowel op bondsniveau als op lokaal niveau. In tabel 3.8 
staan de promotie- en wervingsactiviteiten vermeld, de ondersteuning die de sportbond 
geboden heeft bij de lokale werving en de mate waarin de sportbond tevreden is over de 
gebruikte promotie- en wervingsmethode. 
 
De promotieactiviteiten die op bondsniveau zijn uitgevoerd waren met name bedoeld om 
landelijke bekendheid te geven aan het sportconcept en locaties te werven. Voorbeelden 
hiervan zijn: Het promoten van het sportconcept via een website (van de bond of een 
website gericht op het sportconcept), sociale media, advertenties in (lokale en landelijke) 
media en relevante samenwerkingspartners. De sportbonden zelf hebben niet direct 
(potentiële) deelnemers benaderd. Uitzonderingen hierop zijn de sportconcepten “Run to 
The Start als vervolg op Start to Run” en “Run to The Start als voorbereiding op een 
evenement” van de Atletiekunie. Voor het eerste sportconcept heeft de Atletiekunie  
(oud-)Start to Runners geïnformeerd over het concept via e-mail, voor het tweede concept 
was de inschrijving van het programma gekoppeld aan het inschrijfformulier van het 
hardloopevenement. Als mensen zich online inschreven voor het hardloopevenement (in 
dit geval de Zevenheuvelenloop), kregen zij meteen de optie aangeboden om zich in te 
schrijven voor “Run to The Start”.  
 
De lokale promotieactiviteiten waren bedoeld om daadwerkelijk deelnemers te werven. 
Uit de resultaten blijkt dat er nog veel gebruik is gemaakt van traditionele wervingsme-
thoden, zoals het verspreiden van posters, folders en flyers en mond-tot-mond reclame. 
Daarnaast is er geregeld gebruik gemaakt van de clubwebsite en e-mail om potentiële 
deelnemers te benaderen. In slechts enkele gevallen is er lokaal gebruik gemaakt van 
sociale media (Facebook, Twitter). Verder is er in een enkel geval lokaal samengewerkt 
met een andere partij om de doelgroep te bereiken. Een goed voorbeeld is het sport-
concept “Denksportcentra in Beweging”, waar de gemeente de doelgroep (55-plussers) 
persoonlijk heeft aangeschreven om deel te nemen. Er zijn 6.000-9.000 brieven per 
gemeente verstuurd.  
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Op de vraag of de gebruikte wervingsstrategie efficiënt en effectief is geweest, wordt 
voor vier sportconcepten “ja” geantwoord. Bij de overige vier sportconcepten had de 
werving beter gekund. Voorbeelden van suggesties die zijn gedaan om de werving lokaal 
te verbeteren zijn: Het zorgen voor een langere wervingsperiode, het plaatsen van meer 
advertenties in lokale media, een persoonlijkere benadering van de doelgroep, het door de 
sportbond persoonlijk stimuleren/enthousiasmeren van mensen lokaal, het aanbieden van 
een handboek (met daarin handvatten voor de werving), het meer gebruiken van sociale 
media, het ter beschikking stellen van (meer) promotiematerialen aan verenigingen, het 
sportconcept aanbieden als onderdeel van het verplichte lesaanbod op school (“College 
Streetball”), meer flitsend beeldmateriaal gebruiken bij de werving, samenwerking met 
andere partijen bij de werving (bijvoorbeeld een school voor het werven van jongeren) en 
de doelgroep op informele wijze benaderen op plekken waar zij bijeenkomt. 
 
Aan de lokale uitvoerders is ook gevraagd hoe de werving lokaal gefaciliteerd zou 
kunnen worden. De twee meest voorkomende antwoorden zijn: Een goede landelijke 
promotie van het sportconcept door de sportbond (zodat het bekendheid heeft) en het ter 
beschikking stellen van voldoende promotiematerialen (posters, folders, flyers, promotie-
filmpje) door de sportbond aan de lokale uitvoerders.  
 
 
Tabel 3.8: Promotie- en wervingsactiviteiten 
 
Sportconcept Promotie sportconcept 

door sportbond 
Voorbeelden van 
lokale wervings-
activiteiten 

Ondersteuning werving 
lokaal door sportbond 

Effectieve en 
efficiënte wer-
vingsmethode? 

Run to The 
Start als 
vervolg op 
Start to Run 

Promotie van het 
sportconcept via de 
Run to The Start 
website en sociale 
media (Facebook, 
Twitter). Daarnaast 
zijn Start to Runners 
en oud-Start to 
Runners per e-mail 
geïnformeerd over het 
concept. 

Het plaatsen van 
advertenties in 
lokale media, het 
verspreiden van 
folders en flyers, het 
mondeling aanspre-
ken van Start to Run 
deelnemers (tijdens 
de training) en het 
benaderen van deel-
nemers via e-mail 
en/of nieuws-
brieven*. 

Ja, middels posters, 
flyers, een digitale 
media kit (met logo’s 
foto’s, icoontjes, 
standaard pers-
berichten) en 
financieel (een hogere 
afdracht van de 
deelnemersbijdrage 
aan locaties). 

Ja, er had niet meer 
gedaan kunnen 
worden. 

Run to The 
Start als 
voorbereiding 
op een 
evenement 

Ophangen van posters 
op stations, het plaat-
sen van berichten in 
huis-aan-huisbladen, 
promotie van het 
sportconcept via de 
Run to The Start 
website en sociale 
media (Facebook en 
Twitter) en het 
koppelen van het 
concept aan het 
inschrijfformulier van 
het loopevenement. 

Het plaatsen van 
advertenties in 
lokale media, het 
verspreiden van 
folders en flyers, het 
benaderen van oud-
deelnemers via e-
mail* en promotie 
via sociale media 
(Facebook en 
Twitter)*. 

Ja, middels posters, 
flyers, banners, 
beachflags, een digitale 
media kit (met logo’s 
foto’s, icoontjes, 
standaard pers-
berichten) en 
financieel (een hogere 
afdracht van de 
deelnemersbijdrage 
aan locaties en een 
promotiebudget). 

Ja, vooral de 
koppeling van het 
concept aan het 
inschrijfformulier 
van het loopevene-
ment. Verder had 
er niet meer 
gedaan kunnen 
worden. 
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Sportconcept Promotie sportconcept 
door sportbond 

Voorbeelden van 
lokale wervings-
activiteiten 

Ondersteuning werving 
lokaal door sportbond 

Effectieve en 
efficiënte wer-
vingsmethode? 

WandelFit Het organiseren van 
een informatie-
bijeenkomst voor 
wandeltrainers en 
wandelverenigingen, 
het promoten van het 
concept via de 
WandelFit website, 
het plaatsen van 
(landelijke) pers-
berichten, promotie 
van het sportconcept 
door Olga 
Commandeur op 
omroep Max en 
promotie van het 
sportconcept via 
andere partijen 
(Zilveren Kruis 
Achmea, ouderen-
bonden, gemeenten en 
de NBridgeB). 

Het plaatsen van 
advertenties in 
lokale media, het 
verspreiden van 
posters*, folders en 
flyers, het 
organiseren van 
kennismakingsdagen 
door wandeltrainers 
voor potentiële 
deelnemers, het 
benaderen van 
potentiële 
deelnemers via 
relevante partijen 
(zorginstanties)*, 
het gebruik van 
mond-tot-mond 
reclame* en het 
plaatsen van een 
stukje over het 
programma op de 
eigen website*. 

Ja, middels flyers, 
posters, een concept 
persbericht en een 
bijeenkomst voor 
lokale uitvoerders 
gericht op het opzetten 
van een lokaal 
netwerk. Daarnaast 
heeft de KNBLO-NL 
de lokale uitvoerders 
gestimuleerd en 
ondersteund om zelf 
lokaal bijeenkomsten 
te organiseren met 
lokale partijen. Zo 
heeft zij voor lokale 
wandeltrainers en 
wandelverenigingen 
een inventarisatie 
gemaakt van relevante 
lokale samenwerkings-
partners en contact-
gegevens van deze 
partijen aangeleverd. 

Deels. De werving 
had beter gekund 
als de wervings-
periode langer was 
geweest. Daarnaast 
had de KNBLO-
NL achteraf gezien 
meer budget willen 
uittrekken voor het 
adverteren in 
lokale media. Niet 
overal lukte het de 
lokale uitvoerders 
om berichten te 
plaatsen in lokale 
media en het blijkt 
toch dat de meeste 
deelnemers via 
lokale media bij 
het programma 
terecht zijn geko-
men. 

Kennismaken 
met de 
hockeyver-
eniging door 
hardlopen 

De KNHB heeft het 
sportconcept alleen 
gepromoot richting 
hockeyverenigingen 
via de website van de 
KNHB, haar nieuws-
brief, e-mail en het 
Nationaal Hockey 
Congres. 

Het plaatsen van een 
stukje over het 
hardloopprogramma 
op de clubwebsite 
(tekst, digitale flyer 
en/of online banner), 
het benaderen van 
ouders via e-mail 
en/of een nieuws-
brief*, het uitdelen 
en ophangen van 
flyers op de 
vereniging en het 
aanspreken van 
ouders op de 
vereniging. 

Ja, middels een digitale 
flyer, online banner en 
wervingstekst. 

Ja, de verenigingen 
hebben naar hun 
kunnen een goede 
werving gedaan. 
Vooral fysieke 
promotiematerialen 
(posters, folders, 
flyers) werken 
goed. 

Zaalvoetbal-
academie 

De KNVB heeft een 
aantal verenigingen 
gericht benaderd om 
het sportconcept uit te 
voeren. Er is bewust 
niet veel aan promotie 
gedaan, omdat voor 
het daadwerkelijk 
werven van deelne-
mers de lokale promo-
tie het belangrijkste is. 

Het plaatsen van 
advertenties in 
lokale media, het 
verspreiden van 
folders en flyers en 
het gebruik van 
mond-tot-mond 
reclame*. 

Ja, middels posters en 
flyers (met een logo 
van de vereniging 
erop). 

Nee, verenigingen 
zouden de 
doelgroep 
bijvoorbeeld 
persoonlijker 
moeten benaderen. 
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Sportconcept Promotie sportconcept 
door sportbond 

Voorbeelden van 
lokale wervings-
activiteiten 

Ondersteuning werving 
lokaal door sportbond 

Effectieve en 
efficiënte wer-
vingsmethode? 

College 
Streetball 

De NBB heeft het 
sportconcept richting 
scholen en verenigin-
gen gecommuniceerd. 
Daarnaast heeft zij het 
sportconcept gepro-
moot via haar website 
en sociale media 
(maar niet direct 
richting de studenten). 

Het verspreiden van 
posters en flyers, het 
promoten van het 
sportconcept via 
beeldschermen in de 
school en het 
benaderen van 
studenten via e-mail, 
docenten en 
mentoren. Indien 
College Streetball 
onderdeel was van 
het verplichte 
lesaanbod, was er 
geen sprake van 
werving. 

Ja, middels posters, 
flyers en foto’s. 
Daarnaast heeft de 
NBB op een locatie 
meegewerkt aan een 
filmpje dat ter 
promotie van College 
Streetball is gebruikt. 

Ja en nee. Er zijn 
heel veel studenten 
bereikt. Het heeft 
er echter niet toe 
geleid dat ze 
allemaal zijn gaan 
deelnemen. 

Denksport-
centra in 
Beweging 

Promotie van het 
sportconcept via de 
website van de 
NBridgeB. 

De gemeente heeft 
de doelgroep 
persoonlijk 
aangeschreven 
middels een brief 
die ondertekend was 
door de wethouder 
of het hoofd van de 
afdeling Samen-
leving. De brief was 
vergezeld van de 
door de NBridgeB 
gemaakte Denken en 
Doen folder. Er zijn 
6.000-9.000 brieven 
verstuurd per 
gemeente. Daarnaast 
zijn folders neer-
gelegd en affiches 
opgehangen bij 
onder andere WMO 
informatiepunten. 

Ja, middels folders en 
affiches. 

Ja, met name het 
persoonlijk 
benaderen van de 
doelgroep door de 
gemeente. 

Join the Table Middels bijeen-
komsten zijn relevante 
partijen (KNVB, 
voetbalverenigingen, 
sportservicebureau en 
tafeltennisvereniging) 
geïnformeerd over het 
sportconcept. Verder 
is er een persbericht 
geplaats in lokale 
media. 

Het plaatsen van een 
stukje over het con-
cept op de clubweb-
site, het ophangen 
van posters op de 
vereniging, het 
benaderen van de 
jongeren via hun 
trainers (het leggen 
van flyers in de 
postvakjes van 
trainers, het 
persoonlijk langs-
gaan bij trainers en 
het versturen van e-
mails naar trainers) 
en het benaderen 
van de jongeren via 
e-mail*. 

Ja, middels posters, 
flyers en een voor-
beeldtekst voor op de 
clubwebsite. Daarnaast 
is de NTTB bij de ver-
enigingen langsgegaan 
om hen persoonlijk te 
ondersteunen bij de 
werving. 

Ja en nee. Het zou 
een goede wer-
vingsmethode kun-
nen zijn, maar de 
verenigingen 
hebben onvoldoen-
de met de beschik-
bare promotie-
materialen gedaan. 

 
* Voorbeelden uit de procesevaluatie op het niveau van de sportverenigingen. 
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3.7 Bevorderende en belemmerende factoren benoemd door sportbonden en 
lokale uitvoerders 
 

3.7.1 Bevorderende en belemmerende factoren benoemd door sportbonden 
Aan de sportbonden is gevraagd om de belangrijkste factoren te benoemen die het 
implementatieproces hebben bevorderd, dan wel belemmerd. In tabel 3.9 worden deze 
factoren per sportconcept weergegeven. Opvallend was dat een factor soms zowel als 
bevorderend en, indien er niet aan werd voldaan, als belemmerend werd genoemd. 
Alhoewel de factoren per sportconcept kunnen verschillen, is er een aantal factoren dat 
vaker is genoemd. Deze “centrale” factoren worden hieronder beschreven. 
 
De belangrijkste bevorderende factoren zijn: 
 Enthousiaste mensen lokaal (bijvoorbeeld trainer, trekker): Het sportconcept staat of 

valt met de mensen die het lokaal moeten uitvoeren. 
 De beschikking over kwalitatief goed kader lokaal: Het is belangrijk om trainers/bege-

leiders te hebben die in staat zijn kwalitatief goede trainingen/lessen aan te bieden, die 
aansluiten op de doelgroep. 

 Een sportconcept dat goed uitgewerkt is, duidelijk communiceerbaar is en aansluit op 
de wensen van de doelgroep.  

 Samenwerking met andere partijen bij de promotie van het sportconcept, de werving 
van deelnemers en/of de uitvoer lokaal. 

 Een financiële bijdrage voor lokale uitvoerders om deelname te stimuleren. 
 Aandacht voor het sociale aspect wat voor veel deelnemers belangrijker is dan deel-

name op zich. 
 (Eerder) opgedane ervaringen waardoor de implementatie van het sportconcept relatief 

eenvoudig(er) verloopt: Gaandeweg het implementatieproces leert men wat wel of niet 
werkt. Deze kennis kan de implementatie van het sportconcept (op de wat langere 
termijn) faciliteren. 

 
De belangrijkste belemmerende factoren zijn: 
 Geen enthousiaste mensen lokaal (bijvoorbeeld trainer, trekker). 
 De afhankelijkheid van vrijwilligers lokaal: Sportverenigingen draaien vaak op basis 

van vrijwilligers. Deze hebben niet altijd tijd om, naast de “gewone” verenigings-
zaken, nog andere taken op zich te nemen. 

 (In relatie met de voorgaande factor) een beperkte beschikbaarheid van kader. 
 Het niet beschikken over de juiste vaardigheden lokaal om het sportconcept uit te 

voeren: De mensen lokaal (trainers, vrijwilligers) zijn bezig met hun core business, 
namelijk het verzorgen van trainingen, het organiseren en begeleiden van wedstrijden 
en andere verenigingszaken. Daar zijn zij goed in. Zij beschikken echter niet altijd 
over de vaardigheden om een sportconcept goed tot uitvoer te brengen, zoals vaar-
digheden op het gebied van promotie, werving en netwerken. 

 Een korte aanloop- en/of wervingsperiode waardoor het lastiger is zaken tijdig van de 
grond te krijgen en voldoende deelnemers te werven.  

 De relatief lange ontwikkeltijd voor ICT-technische zaken: ICT-technische zaken, 
zoals de ontwikkeling van een website, nemen vaak meer tijd in beslag dan vooraf 
verwacht. Hierdoor kan het sportconcept in zijn geheel vertraging oplopen. 
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Tabel 3.9: Bevorderende en belemmerende factoren benoemd door sportbonden 
 
Sportconcept Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

Run to The 
Start als ver-
volg op Start to 
Run 

 Er is een duidelijke behoefte onder Start 
to Runners aan een vervolgtraject als 
Run to The Start. 

 Het beschikken over voldoende vereni-
gingen/loopgroepen (met kwalitatief 
goede trainers en ervaring) die het Run 
to The Start traject kunnen aanbieden. 

 De betrokkenheid van verenigingen in 
het traject, waardoor de stap naar een 
verenigingslidmaatschap kleiner wordt. 

 Het toe trainen naar een lokaal eve-
nement: Mensen vinden het leuk om 
naar een doel toe te trainen. Door het 
kiezen voor een lokaal evenement kan 
men op een laagdrempelige manier ken-
nismaken met een hardloopevenement. 

 Het gehele traject Start to Run-Run to 
The Start: In het gehele traject is de 
deelnemers veel aangeboden. Zij hebben 
kennis gemaakt met de loopsport, 
progressie geboekt en kennis gemaakt 
met een hardloopevenement.  

 Grotere afdracht naar locaties: De loca-
ties kregen een groter deel van de deel-
nemersbijdrage dan bij Start to Run. Op 
deze manier hoopte de Atletiekunie 
deelname aantrekkelijk te maken. Ook 
hoopte zij dat de locaties zo meer zou-
den doen op het gebied van werving. Dit 
laatste is echter niet (helemaal) gelukt. 

 Beperkte tijd: Door het wat krappe 
tijdspad was het voor sommige locaties 
te kort dag om het traject op te starten. 

 Het zijn van een nieuw concept: 
Hierdoor moest het concept eerst wat 
“landen”. Sommige verenigingen waren 
ook wat afwachtend. 

 Beperkte beschikbaarheid van kader: 
Veel Start to Run trainers zijn reguliere 
trainers binnen de vereniging. Zes weken 
vrijmaken voor Start to Run lukt dan nog 
wel, maar om dan ook nog eens 6-10 
weken trainingen te verzorgen voor Run 
to The Start wordt erg lastig. 

 Bestaande vervolgtrajecten: Veel vereni-
gingen hebben hun eigen vervolgtraject 
na Start to Run. De Atletiekunie merkte 
dat verenigingen dit dan ook vaak liever 
zelf organiseren en dit niet willen doen 
onder de regie van de Atletiekunie.  

 

Run to The 
Start als voor-
bereiding op 
een evenement 

 Persoonlijke benadering van locaties: De 
locaties zijn heel gericht en persoonlijk 
benaderd voor deelname aan Run to The 
Start.  

 Het aanbieden van één concept, één 
sterk merk: Het is beter dat er één 
duidelijk traject is, dan dat iedereen zelf 
allemaal losse trajecten aanbiedt. Eén 
traject biedt ook weer mogelijkheden. 
Zo kon Run to The Start gekoppeld 
worden aan de inschrijving van de 
Zevenheuvelenloop. Met meerdere 
trajecten is dit niet mogelijk. 

 Deelname van twee aansprekende eve-
nementen, namelijk de Marikenloop en 
Zevenheuvelenloop: Dit zijn evenemen-
ten waar mensen graag aan deelnemen. 

 Grotere afdracht naar locaties: De 
locaties kregen een groter deel van de 
deelnemersbijdrage dan bij Start to Run. 
Op deze manier hoopte de Atletiekunie 
deelname aantrekkelijk te maken. Ook 
hoopte zij dat de locaties zo meer 
zouden doen op het gebied van werving. 
Dit laatste is echter niet (helemaal) 
gelukt. 

 Afhankelijkheid van de mensen lokaal: 
De Atletiekunie wil heel veel, maar 
hierbij is zij toch afhankelijk van hoe de 
mensen lokaal het oppakken en uitvoe-
ren. Lokaal heeft men bovendien vaak te 
maken met vrijwilligers, zowel als het 
gaat om trainers als mensen die de com-
municatie doen. Verder is het belangrijk 
dat de mensen lokaal enthousiast zijn 
over het concept. Als dit niet het geval is, 
dan wordt het ook minder goed 
opgepakt. 

 ICT-gebeuren (onder andere de ontwik-
keling van de website): Dit heeft veel 
meer moeite en energie gekost dan 
vooraf verwacht. De Atletiekunie heeft 
dit onderschat. Zij had deze energie 
liever besteed aan de ondersteuning van 
de locaties. 
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Sportconcept Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

WandelFit  De beschikking over deskundig kader: Er 
is gewerkt met goede/ervaren wandel-
trainers. De wandeltrainers waren goed 
in staat deelnemers bij de hand te nemen 
en hen op een goede en prettige manier 
te begeleiden.  

 Het WandelFit programma op zich: Het 
programma op zich (de kennismakings-
dag, het trainingsprogramma, de onder-
steunende materialen) staat al goed en is 
goed uitgewerkt. Het programma sluit 
goed aan bij de wensen van de doel-
groep. 

 Een landelijke ambassadrice: Olga 
Commandeur is ingezet als landelijke 
ambassadrice van WandelFit. Dit heeft 
bijgedragen aan de aandacht voor 
WandelFit. Ook heeft Olga verschillende 
locaties bezocht. Dit heeft positief 
bijgedragen aan de beleving van de 
deelnemers. 

 De (relatief) korte aanloopperiode: Door 
de korte aanloopperiode van het project 
moesten deelnemers snel worden ge-
worven. Het bereiken van deelnemers en 
hen over de drempel krijgen om mee te 
doen kost tijd. Zeker het (snel) bereiken 
en overhalen van de doelgroep inactieven 
is erg lastig. 

 Het bereiken van de doelgroep 
inactieven/de complexheid van de 
doelgroep inactieven: In het algemeen is 
het lastig de doelgroep inactieven te 
bereiken. 

 Wandeltrainers die weinig ervaring 
hebben op het gebied van werving, 
marketing en netwerken: Vaak zijn 
wandeltrainers alleen met het programma 
zelf (inhoudelijk) bezig en houden zij 
zich niet bezig met het voortraject 
(werving, netwerken, marketing). Dit 
maakt het lastiger om een dergelijk 
project als WandelFit van de grond te 
krijgen.  

 Lokale partijen die wandeltrainers zien 
als commerciële partijen: Hier en daar 
was er achterdocht dat er ineens betaald 
moest worden voor een wandelprogram-
ma. Zo waren er trainers die ineens geen 
free publicity meer kregen, maar moesten 
betalen voor berichten in de media. 
Doordat wandeltrainers als commerciële 
partijen werden gezien, werd niet de 
aandacht gegeven aan het programma die 
de KNBLO-NL zou willen. Dit ging 
uiteindelijk ten koste van de werving van 
deelnemers. 

Kennismaken 
met de hockey-
vereniging door 
hardlopen 

 

 Het sporten in groepsverband: Dit is niet 
alleen leuk, maar voor de deelnemers ook 
een stok achter de deur.  

 Het leren kennen van andere ouders: 
Ouders komen vaak alleen in aanraking 
met ouders van kinderen uit het team van 
hun kind. Door het hardloopprogramma 
komen zij in contact met andere ouders. 

 Het sociale aspect: Dit is erg belangrijk. 
De ouders lopen niet alleen samen, maar 
na afloop wordt er ook wat in het club-
huis gedronken.  

 Het hardlopen onder (professionele) be-
geleiding van een hardlooptrainer: Dit 
werd door de doelgroep als zeer prettig 
ervaren. 

 Een financiële bijdrage voor de vereni-
gingen: Ondanks dat de kosten in het 
algemeen niet hoog zijn, was het fijn dat 
de verenigingen de deelnemers nu niet 
om een financiële bijdrage hoefden te 
vragen. Het was ook een reden voor 
verenigingen om mee te doen. 

 Gratis deelname: Alhoewel het sporten in 
groepsverband een stok achter de deur is, 
wordt ook makkelijker afgezegd omdat 
deelname gratis is. Van een tweetal 
verenigingen heeft de KNHB dit 
teruggekoppeld gekregen. 

 Het niet nadenken over een vervolg-
traject: De KNHB heeft niet nagedacht 
over een vervolgtraject. De KNHB heeft 
zich alleen gefocust op het zes weken 
durende traject, maar niet op een even-
tueel vervolg (laat je de ouders weer gaan 
of wil je ze vast blijven houden?). De 
KNHB heeft verenigingen daarin ook 
niet begeleid. De KNHB denkt dat zij de 
verenigingen daarin beter had moeten 
begeleiden. Sommige verenigingen 
hebben het zelf opgepakt, andere zijn 
hierdoor een beetje blijven “zwemmen”. 
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Sportconcept Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

Kennismaken 
met de hockey-
vereniging door 
hardlopen 
(vervolg) 

 Enthousiaste mensen lokaal: Het project 
staat of valt toch met de mensen lokaal. 
Het is belangrijk om zowel een enthou-
siaste (jeugd)coördinator (trekker) te 
hebben binnen de vereniging als een 
enthousiaste looptrainer. 

 

Zaalvoetbal-
academie 

 Verenigingen die intrinsiek gemotiveerd 
zijn: Verenigingen die al van plan waren 
om iets met de jeugd te gaan doen, waren 
over het algemeen succesvoller dan 
verenigingen die dit niet van plan waren. 

 Het hebben van een stimulator/trekker 
binnen de vereniging: Het concept staat 
of valt met de mensen lokaal. Het is erg 
belangrijk om enthousiaste mensen 
lokaal te hebben.  

 Laagdrempeligheid van de zaalvoetbal-
academie/een geleidelijke opbouw van de 
zaalvoetbalacademie voor de jongeren: 
De zaalvoetbalacademie biedt jongeren 
de kans om op een laagdrempelige 
manier kennis te maken met het 
zaalvoetbal. Het niveau wordt geleidelijk 
aan opgebouwd. 

 Ondersteuning vanuit de KNVB: De 
mensen lokaal missen soms de vaar-
digheden om een dergelijk project goed 
uit te voeren. De KNVB heeft onder 
andere middels diverse bijeenkomsten de 
lokale uitvoerders hierin proberen te 
ondersteunen. 

 Zaalvoetbalacademies die een aanbod 
hebben dat aansluit op de wensen van de 
doelgroep (qua inhoud, tijdstip en 
locatie). 

 Zaalvoetbalacademies die zich duidelijk 
positioneren en laten zien wat er voor de 
jongeren te halen valt. Dit maakt 
(blijvende) deelname aantrekkelijk voor 
de jongeren.  

 Aandacht vanuit de KNVB voor de 
vrijwilligers: De zaalvoetbalacademies 
worden (grotendeels) gerund door 
vrijwilligers. Het is erg belangrijk om 
aandacht aan hen te besteden, ook als ze 
falen. Hierdoor blijven ze gemotiveerd. 

 Het niet beschikken over de juiste vaar-
digheden lokaal: Heel veel besturen en 
vrijwilligers in de sport missen de juiste 
vaardigheden om een dergelijk project tot 
een goed einde te brengen. De KNVB 
heeft de lokale uitvoerders hierin wel 
proberen te ondersteunen met diverse 
informatieve bijeenkomsten, maar het 
blijft lastig omdat lokaal voornamelijk 
met vrijwilligers (en dus geen profes-
sionals) wordt gewerkt.  

 Zaalvoetbalacademies die een aanbod 
hebben dat niet aansluit op de wensen 
van de doelgroep (qua inhoud, tijdstip 
en/of locatie).  

 De traditionele wijze van werving lokaal: 
Veel verenigingen plaatsen een adverten-
tie in een krant, een berichtje op hun 
clubwebsite en/of een berichtje in hun 
clubkrant. Hiermee worden de jongeren 
echter niet bereikt. 

 De aandacht van de jongeren erbij hou-
den: Het is erg lastig om bij deze doel-
groep 12 weken lang de aandacht erbij te 
houden. Bij sommige verenigingen kon 
het aantal deelnemers per training dan 
ook sterk variëren. Een vereniging moet 
goed weten wat zij wil/gaat doen om de 
deelnemers betrokken te houden. 

 Beperkte persoonlijke aandacht vanuit de 
KNVB: Het beste is om verenigingen 
persoonlijk te begeleiden en ondersteu-
nen. Vanwege beperkte tijd (andere ver-
plichtingen) heeft de KNVB echter niet 
alle verenigingen de persoonlijke aan-
dacht kunnen geven die zij nodig hadden. 

 Drie cycli van de zaalvoetbalacademie: 
Drie cycli is best veel voor een vereni-
ging. Dit betekent dat de vereniging 36 
weken bezig is met de zaalvoetbalacade-
mie, terwijl het seizoen 40 weken duurt. 
Dit was een te grote belasting voor de 
meeste verenigingen. Er zijn echter geen 
verenigingen afgehaakt.  

 Het ontbreken van een jeugdcompetitie 
in sommige gebieden: Veel jongeren 
willen lid worden van de vereniging en 
wedstrijden gaan spelen. Er is echter nog 
niet overal een competitieaanbod voor de 
jeugd. Alle verenigingen die de KNVB 
heeft gesproken konden na de zaalvoet-
balacademie een team formeren. Alleen 
kon er niet altijd verder worden gegaan 
omdat er geen competitieaanbod was. 
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Sportconcept Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

College 
Streetball 

 Enthousiaste mensen lokaal: Als er 
mensen zijn die geloven in het concept, 
zowel bij de verenigingen als scholen 
(coördinatoren en sportdocenten), dan 
werkt dat heel prettig en goed. 

 Het hebben van een goede en enthou-
siaste trainer: De manier waarop het 
Streetball wordt ervaren door de jongeren 
hangt sterk samen met de manier waarop 
de trainer het Streetball overbrengt. Als 
dit op een enthousiaste en goede manier 
wordt gedaan, zijn de jongeren ook 
enthousiast. 

 Het hebben van verplichte gymlessen: 
Dit maakte de planning van de 
binnenschoolse lessen eenvoudiger. 

 De investering in de langere termijn: In 
de tweede helft van 2012 liep alles 
gemakkelijker, omdat de contacten er 
met een aantal scholen al waren en de 
wegen bekend(er) waren.  

 Langere voorbereidingstijd voor de 
tweede helft van 2012: Hierdoor waren 
activiteiten op de scholen makkelijker in 
te plannen. 

 Een slagvaardige coördinator lokaal: De 
implementatie wordt bevorderd door een 
lokale coördinator die slagvaardig 
is/meteen stappen onderneemt. 

 Goede timing/mogelijkheden voor de 
Streetball Experience en/of het toernooi: 
Een Streetball Experience is bijvoorbeeld 
goed te organiseren tijdens een sportdag 
of introductiedag. Een toernooi zou 
mogelijk plaats kunnen vinden in een 
periode waarin de studenten niet veel 
lessen hebben. 

 Het hebben van een niet of minder en-
thousiaste trainer: In sommige gevallen 
was de trainer niet zo enthousiast en/of 
richtte zich nog teveel op het 5-tegen-5 
basketbal (in plaats van het 3x3 
Streetball), waardoor de jongeren ook 
minder enthousiast waren over Streetball. 

 De complexe organisatie van de MBO-
scholen: De NBB heeft in haar project te 
maken met verschillende locaties/lagen 
binnen een school. Hierdoor kostte het 
tijd om iedereen te bereiken, dingen te 
regelen en activiteiten daadwerkelijk van 
de grond te krijgen. 

 De afwezigheid van verplichte gym-
lessen: Dit maakte het organiseren van de 
binnenschoolse lessen lastiger.  

 Geen slagvaardige coördinator lokaal: De 
NBB heeft sommige lokale coördinato-
ren wekelijks achter de broek aan moeten 
zitten, omdat zij geen actie ondernamen. 
Op deze manier duurde de implementatie 
een stuk langer. 

 De dagelijkse schoolbeslommeringen: 
Dagelijks schoolzaken als lessen en 
toetsweken maakten het soms lastig de 
verschillende onderdelen van College 
Streetball in te plannen. 

 Slechte timing/geen mogelijkheden voor 
de Streetball Experience en/of het toer-
nooi: Op sommige scholen waren geen 
(goede) mogelijkheden om de Streetball 
Experience en/of het toernooi te organi-
seren. 

 Geen animo voor naschoolse activiteiten: 
Er zijn geen naschoolse trainingen aange-
boden omdat hier geen animo voor was. 
Geen interesse, maar ook praktische za-
ken als een bijbaantje en het ver weg wo-
nen van school, speelden hierin een rol. 

Denksport-
centra in 
Beweging 

 Persoonlijke benadering van de doelgroep 
door de gemeente: Potentiële deelnemers 
krijgen een persoonlijke brief van de ge-
meente om deel te nemen aan het project.  

 Het enthousiasme van de mensen lokaal: 
Het enthousiasme van zowel de bridge-
docenten als wandeltrainers straalt af op 
de deelnemers. 

 Het zijn van een helder (uitgewerkt) con-
cept: Het is duidelijk wat wordt aange-
boden. De NBridgeB kan er ook een 
duidelijk verhaal over vertellen. 

 Al wat landelijke naamsbekendheid door 
het project Denken en Doen. 

 De aansluiting op de ervaring met de 
Denken en Doen projecten: Door de 
ervaring opgedaan in de Denken en Doen 
projecten verloopt de implementatie 
lokaal relatief soepel. 

 Het vinden van geschikte locaties: De 
locatie van het denksportcentrum moet 
aan twee tegengestelde wensen tegemoet 
komen. Enerzijds moet het deel uitmaken 
van de buurt, anderzijds moet het op 
loopafstand van de natuur liggen zodat er 
ook gewandeld kan worden. Dat gaat niet 
altijd samen. 
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Sportconcept Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

Denksport-
centra in 
Beweging 
(vervolg) 

 Geschikte locaties: Het denksportcentrum 
biedt de deelnemers een vaste plek waar 
zij kunnen bridgen en wandelen. Voor 
wandelverenigingen is het denksport-
centrum ook een mooi startpunt. Veel 
verenigingen hebben namelijk niet een 
vast “honk”. 

 Lage deelnamekosten voor deelnemers: 
Hierdoor zijn de kosten geen (of nauwe-
lijks) een belemmering om deel te 
nemen.  

 De aandacht die er is voor groepsvor-
ming en interactie: Als er groepsbinding 
is, is het onder andere makkelijker om de 
deelnemers te benaderen voor een be-
weegactiviteit. Daarnaast is voor veel 
deelnemers het sociale aspect op zich al 
heel belangrijk. 

 

Join the Table  Samenwerking met de KNVB op met 
name districtsniveau en lokaal niveau: De 
KNVB (district West) heeft voetbal-
verenigingen gezocht en benaderd. 
Daarnaast heeft zij haar netwerk gebruikt 
om bijvoorbeeld een persbericht over het 
concept uit te zetten. 

 Samenwerking met de lokale tafelten-
nisvereniging in Haarlemmermeer: De 
samenwerking met de tafeltennisvereni-
ging is goed verlopen. De tafeltennis-
vereniging had wel meer bij het project 
betrokken mogen worden. 

 Samenwerking met de sportservice in 
Veenendaal: In Veenendaal wordt 
samengewerkt met de sportservice. Bij de 
sportservice zijn de verschillende betrok-
ken partijen bijeengekomen. Daarnaast 
heeft de sportservice het concept naar de 
voetbalverenigingen gecommuniceerd. 

 Meer inzicht in de hockey- en voetbal-
sport en hun culturen: Er is nu meer 
kennis van de hockey- en voetbalsport en 
de specifieke dynamieken van deze 
sporten (competitieperiodes, cultuur e.d.). 
Daarnaast heeft de NTTB nu een beter 
beeld van wat de meerwaarde van dit 
concept kan zijn voor een “andere” sport. 

 Het eindtoernooi in Haarlemmermeer: 
Ondanks dat het deelnemersaantal lager 
was dan vooraf beoogd, was het toernooi 
op zich wel geslaagd. 

 De samenwerking met de KNVB en 
KNHB op bondsniveau: Het was vrij 
lastig om een samenwerking tot stand te 
laten komen, duidelijke afspraken te 
maken en tot een duidelijke rolverdeling 
te komen. Dat kwam omdat het concept 
bij deze sportbonden geen prioriteit had.  

 Het niet voldoende duidelijk hebben van 
de rol van de lokale tafeltennisvereni-
ging: Hierdoor is de tafeltennisvereniging 
in Haarlemmermeer onvoldoende bij het 
project betrokken. Zij had bijvoorbeeld 
trainingen kunnen verzorgen op de 
voetbalverenigingen.  

 Het lang onduidelijk zijn van het doel 
van het concept: Voor de NTTB is het 
doel van het concept te lang onduidelijk 
geweest. Zo wist zij bijvoorbeeld niet op 
welke doelgroep zij zich moest gaan 
richten. Zij heeft eerst bij de voetbalver-
enigingen gekeken welke doelgroep ging 
tafeltennissen. Dit bleken met name de 
jeugdspelers te zijn. Bij de hockeyvereni-
gingen was er een andere doelgroep (35-
plussers).  

 Het lastig bereiken en motiveren van 
voetbalverenigingen: Het bleek erg lastig 
te zijn om de voetbalverenigingen te 
bereiken. De contactpersonen waren niet 
bereikbaar en/of reageerden niet op e-
mails van de NTTB. Daarnaast hadden de 
verenigingen zelf meer kunnen doen. Zo 
werd er bijvoorbeeld achteraf gezegd dat 
ze misschien wel meer posters of flyers 
hadden kunnen ophangen. Als er boven-
dien werd afgesproken om iets te doen, 
dan gebeurde het niet. Hierdoor is alles 
erg moeizaam verlopen. 
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Sportconcept Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

Join the Table 
(vervolg) 

  De afhankelijkheid van vrijwilligers: Bij 
de voetbalverenigingen is men afhan-
kelijk van vrijwilligers. Voor dit concept 
regelde een vrijwilliger ook de zaken. 
Hierdoor werden dingen niet of minder 
goed gedaan. De NTTB kon hier niet 
goed “bovenop” zitten.  

 De lange ontwikkeltijd van de website: 
De ontwikkeling van de website heeft 
veel langer geduurd dan vooraf gedacht. 
Als de website eerder klaar was geweest, 
had dat wat druk bij de voetbalvereni-
gingen weggenomen. De verenigingen 
dachten namelijk dat de organisatie van 
een interne competitie/het toernooi veel 
tijd zou kosten. Dit was overigens niet 
het geval want de NTTB bood bij alles 
ondersteuning aan. 

 De projectcoördinatie vanuit de NTTB: 
Deze verliep niet altijd goed, vanwege 
diverse (persoonlijke) redenen. Afspra-
ken met andere partijen werden hierdoor 
niet gemaakt en/of uitgesteld. 

 
 

3.7.2 Bevorderende en belemmerende factoren benoemd door lokale uitvoerders 
Aan de lokale uitvoerders is ook gevraagd welke factoren het implementatieproces lokaal 
hebben bevorderd dan wel belemmerd. De genoemde factoren waren vaak specifiek voor 
een sportconcept of locatie, maar ook hier was een aantal “centrale” factoren te herken-
nen. Deze factoren komen deels overeen met de factoren die door de sportbonden zijn 
benoemd en worden hieronder beschreven. 
 
De belangrijkste bevorderende factoren op lokaal niveau zijn: 
 Enthousiaste mensen lokaal (bijvoorbeeld trainer, trekker). 
 Een goede, kundige trainer, die in sommige gevallen een voorbeeldfunctie heeft. 
 Aandacht voor het sociale aspect wat voor veel deelnemers belangrijker is dan deel-

name op zich. 
 Eerdere ervaringen met een dergelijk sportconcept, waardoor de implementatie (op 

lokaal niveau) relatief eenvoudig verloopt. 
 Ondersteuning vanuit de sportbond in de vorm van (landelijke) promotie, financiën, 

materialen, persoonlijke begeleiding en/of netwerken. 
 De beschikking over een goede locatie/accommodatie om het sportconcept uit te 

voeren. 
 Enthousiaste deelnemers: Zij zijn een stimulans voor andere deelnemers en de lokale 

uitvoerders. 
 Deelname aan de trainingen/lessen is laagdrempelig doordat het (instap)niveau, de 

intensiteit en duur van het programma aansluiten op de doelgroep. 
 Een les-/trainingsprogramma dat inhoudelijk goed in elkaar zit en (daardoor) 

aantrekkelijk is voor de deelnemers. 
 
De belangrijkste belemmerende factoren op lokaal niveau zijn: 
 Geen enthousiaste mensen lokaal (bijvoorbeeld trainer, trekker). 
 Een korte aanloop- en/of wervingsperiode. 
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 Een ongunstige periode van aanbieden van het sportconcept: Op sommige locaties 
werd het sportconcept in een ongunstige periode (bijvoorbeeld een periode met veel 
vakantie- en feestdagen, examens en/of drukbezette sporthallen) aangeboden, waar-
door het lastig was de trainingen/lessen in te plannen en continuïteit te bieden aan de 
deelnemers.  

 Geen goede wervingsstrategie: Wervingsmaterialen en/of -kanalen die niet aansluiten 
op de doelgroep, al dan niet in combinatie met te weinig wervingsactiviteiten. 

 Diversiteit (qua niveau) in deelnemers waardoor gedifferentieerd moet worden 
binnen de trainingen/lessen: Dit kan belemmerend werken indien de deelnemersgroep 
te klein is om te differentiëren en/of de trainer niet goed in staat is te differentiëren. 

 
 

3.8 Samenwerking 
 
De sportbonden en lokale uitvoerders hebben met verschillende partijen samengewerkt 
bij de uitvoer van de sportconcepten. De samenwerkingspartners staan weergegeven in 
tabel 3.10.  
 
 
Tabel 3.10: Samenwerkingspartners 
 
Sportconcept (Voorbeelden van) samenwerkingspartners 

Run to The Start als 
vervolg op Start to 
Run 

Sportbond: Atletiekverenigingen en bij de Atletiekunie aangesloten loopgroepen. 
Lokaal: Hardloopspeciaalzaken, lokale organisaties hardloopevenementen, lokale 
gezondheidszorg (zoals fysiotherapeuten, sportmedische instellingen, masseurs en 
diëtisten) en gemeenten. 

Run to The Start als 
voorbereiding op een 
evenement 

Sportbond: Atletiekverenigingen, bij de Atletiekunie aangesloten loopgroepen, 
Stichting Zevenheuvelenloop (organisator hardloopevenementen Marikenloop en 
Zevenheuvelenloop) en algemene partners van de Atletiekunie (Asics en AA Drink). 
Lokaal: Hardloopspeciaalzaken. 

WandelFit Sportbond: Wandel(sport)verenigingen, wandeltrainers, de NBridgeB, OAD Reizen, 
Zilveren Kruis Achmea en Olga Commandeur. 
Lokaal: Gemeenten, sportraden, welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties, zorg-
instellingen en bridgeverenigingen.  

Kennismaken met de 
hockeyvereniging 
door hardlopen 

Sportbond: Hockeyverenigingen en Cees Koppelaar. 
Lokaal: Atletiekverenigingen en hardlooptrainers.  

Zaalvoetbalacademie Sportbond: (Zaal)voetbalverenigingen. 
Lokaal: Sportwinkels, gemeenten, sportservicebureaus, onderwijsinstellingen en 
woningbouwcorporaties. 

College Streetball Sportbond: MBO-scholen, basketbalverenigingen, commerciële sportaanbieders, 
MBO-Raad en Schelde Sports. 

Denksportcentra in 
Beweging 

Sportbond: Gemeenten, denksportcentra, bridgeverenigingen en de KNBLO-NL. 
Lokaal: Wandel(sport)verenigingen en wandeltrainers. 

Join the Table Sportbond: Lokale sportservicebureaus, tafeltennisverenigingen, de KNVB en 
voetbalverenigingen. 

 
 

3.8.1 Samenwerking met sportverenigingen 
Alle sportbonden hebben voor de uitvoer van hun sportconcept samengewerkt met sport-
verenigingen. Sportverenigingen waren de lokale organisatoren/uitvoerders van de sport-
concepten, stelden kader en vrijwilligers ter beschikking en zorgden in de meeste geval-
len voor vervolgactiviteiten. In tabel 3.11 staat het aantal benaderde verenigingen weer-
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gegeven, evenals het aantal deelnemende verenigingen. Daarnaast wordt voor de deel-
nemende verenigingen aangegeven hoe de samenwerking en implementatie is verlopen. 
 
Voor vier sportconcepten zijn veel meer verenigingen benaderd dan uiteindelijk hebben 
deelgenomen. Bij deze sportconcepten lag het percentage deelnemende verenigingen 
tussen de 4% en 57%. Bij drie sportconcepten was het deelnamepercentage een stuk 
hoger variërend van 87% tot en met 100%. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat bij 
twee sportconcepten verenigingen vooraf waren geselecteerd door de sportbond om deel 
te nemen. Bij één sportconcept (“Join the Table”) is het exacte deelnamepercentage 
onbekend, maar bleek het erg lastig te zijn verenigingen te motiveren deel te nemen. 
Redenen die werden genoemd voor het afzien van deelname waren divers. Voorbeelden 
zijn: Geen kader beschikbaar (overdag), een te kort tijdsbestek om het sportconcept van 
de grond te krijgen, het reeds aanbieden van een soortgelijk sportconcept, geen tijd 
vanwege andere (verenigings)activiteiten en niemand binnen de vereniging om de kar te 
trekken. 
 
Bij zes sportconcepten is de samenwerking met de sportverenigingen overwegend positief 
verlopen. Bij twee sportconcepten verliep de samenwerking heel wisselend (dat wil zeg-
gen soms goed, soms slecht) per vereniging. Hetzelfde geldt voor de ervaringen van de 
sportverenigingen met de implementatie van de sportconcepten en de waardering van de 
sportconcepten. 
 
Tot slot beschikten bij zeven sportconcepten de deelnemende sportverenigingen over vol-
doende middelen (materiaal, menskracht en financiële middelen) om het sportconcept uit 
te voeren. Bij vier hiervan komt dit mede door de ondersteuning die de sportbond heeft 
geboden. 
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3.8.2 Samenwerking met andere partijen 
Behalve met sportverenigingen is er ook met andere partijen samengewerkt voor de 
uitvoer van de sportconcepten. Belangrijke samenwerkingspartners op bondsniveau 
waren bijvoorbeeld andere sportbonden, MBO-scholen, gemeenten en de organisator van 
een hardloopevenement. Voorbeelden van samenwerkingspartners op lokaal niveau zijn: 
Hardloopspeciaalzaken, lokale organisaties hardloopevenementen, gemeenten, sportra-
den, andere sportverenigingen en lokale sportservicebureaus (zie ook tabel 3.10). Met 
deze partijen werd meestal door de sportverenigingen samengewerkt en niet door de 
sportbond zelf. De genoemde samenwerkingspartners hebben onder andere bijgedragen 
aan de promotie van het sportconcept, de werving van deelnemers en in sommige 
gevallen waren zij mede-uitvoerder. 
 
Alhoewel het verloop van de samenwerking verschilt per partner, zijn de sportbonden 
overwegend positief over hun samenwerkingspartners. Het draagvlak voor de sport-
concepten was goed bij deze partijen en voor alle sportbonden hebben de samenwerkings-
verbanden positief bijgedragen aan het resultaat. Dezelfde mening delen de geïnterviewde 
lokale uitvoerders die met andere (lokale) partijen hebben samengewerkt. 
 
Er dient wel opgemerkt te worden dat bij twee sportconcepten een beoogde samenwer-
king tussen sportbonden niet (goed) tot stand is gekomen. Zo had de KNHB graag willen 
samenwerken met de Atletiekunie in het kader van het sportconcept “Kennismaken met 
de hockeyvereniging door hardlopen”. De KNHB wilde voor het hardloopaanbod aan-
sluiten bij één van de hardloopprogramma’s (“Start to Run” of “Run to The Start”) van de 
Atletiekunie. Toen de KNHB de Atletiekunie benaderde had zij echter nog geen concreet 
plan klaarliggen. Voor de Atletiekunie was niet meteen duidelijk wat voor haar de meer-
waarde van deelname zou zijn. Daarnaast was zij op dat moment zelf druk bezig met de 
implementatie van haar eigen “Run to The Start” sportconcepten. De planning van het 
project van de KNHB liep bovendien niet gelijk met de uitvoering van de hardlooppro-
gramma’s van de Atletiekunie. De KNHB heeft voor de ontwikkeling van het hardloop-
programma uiteindelijk samengewerkt met Cees Koppelaar. In die zin is het dus niet 
belemmerend geweest. Daarnaast zijn er nu voor de toekomst concrete plannen om met 
de Atletiekunie te gaan samenwerken. Voor het sportconcept “Join the Table” is het 
anders gelopen. De NTTB wilde hiervoor samenwerken met de KNVB en KNHB. De 
samenwerking tussen de NTTB en de andere sportbonden verliep moeizaam. Het was vrij 
lastig duidelijke afspraken te maken en tot een duidelijke rolverdeling te komen, omdat 
het sportconcept geen prioriteit bij deze sportbonden had. De KNVB heeft een belang-
rijke bijdrage geleverd bij het uitvoeren van “Join the Table” op de drie deelnemende 
voetbalverenigingen. Zij was echter wel van mening dat bij een verdere uitrol de NTTB 
de “trekker” moest zijn. Deze rol is door de NTTB onvoldoende opgepakt, waardoor de 
verdere uitrol niet heeft plaatsgevonden. Met de KNHB zijn diverse gesprekken gevoerd. 
Vanwege andere soortgelijke lopende projecten wilde de KNHB de samenwerking 
uitstellen tot het wereldkampioenschap hockey in 2014, waar zij het sportconcept “Join 
the Table” als side-event wil hebben. Dit alles heeft erin geresulteerd dat het sportconcept 
op geen enkele hockeyvereniging is uitgevoerd.  
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Tot slot is aan zowel de sportbonden als lokale uitvoerders gevraagd of zij nog een partij 
misten waarmee zij hadden willen samenwerken. Andere sportbonden en zorgverzeke-
raars zijn voorbeelden die op sportbondniveau zijn genoemd. De lokale uitvoerders 
noemden partijen als ouderenorganisaties, gemeenten, huisartsen, fysiotherapeuten en 
andere sportverenigingen (van dezelfde of een andere tak van sport). 
 
 

3.9 Verrijkingsactiviteiten, Effectief Actief en opname op de Menukaart 
Sportimpuls 
 
De sportbonden hebben gedurende de pilotfase verschillende activiteiten ondernomen om 
hun sportconcept te verrijken, ofwel verbeteren. Verrijking kon bijvoorbeeld plaatsvinden 
op inhoudelijk gebied, lokale of landelijke implementatie, door het uitvoeren van onder-
zoek en het maken van een beschrijving of theoretische onderbouwing van het sportcon-
cept. Voor (ondersteuning bij) de verrijking van hun sportconcept konden de sportbonden 
zich aansluiten bij het traject Effectief Actief van NISB. In tabel 3.12 staan de uitgevoer-
de verrijkingsactiviteiten beschreven en of deze al dan niet binnen Effectief Actief 
hebben plaatsgevonden. Daarnaast wordt in de tabel aangegeven aan welke verrijkings-
activiteiten in de nabije toekomst behoefte is.  
 
Bij zes sportconcepten heeft een deel van de activiteiten plaatsgevonden binnen Effectief 
Actief. Eén sportconcept participeert niet binnen Effectief Actief en bij één sportconcept 
is het Effectief Actief traject nog niet gestart. Veel voorkomende verrijkingsactiviteiten 
zijn: De ontwikkeling van een handleiding voor lokale uitvoerders, het maken van een 
goede beschrijving of theoretische onderbouwing van het sportconcept, de ontwikkeling 
van ondersteunende materialen (bijvoorbeeld wervingsmaterialen) voor lokale uitvoerders 
en de uitvoer van (extra) onderzoek. Alle sportbonden hebben daarnaast behoefte aan 
aanvullende verrijkingsactiviteiten, zoals het inhoudelijk doorontwikkelen van het sport-
concept, de ontwikkeling van ondersteunende wervingsmaterialen voor lokale uitvoer-
ders, het uitvoeren van (effect)onderzoek en voltooiing van reeds gestarte verrijkings-
activiteiten. 
 
Behalve bovengenoemde verrijkingsactiviteiten zijn de sportbonden bezig geweest om 
hun sportconcept op de Menukaart Sportimpuls te krijgen. Alle sportconcepten, met 
uitzondering van het sportconcept “Run to The Start als vervolg op Start to Run”, zijn 
voor de Menukaart Sportimpuls aangemeld. In dit proces zijn de sportbonden in meer of 
mindere mate ondersteund door NISB. Inmiddels staan alle aangemelde sportconcepten 
op de Menukaart Sportimpuls. Hierdoor kan lokaal (bijvoorbeeld door een sportvereni-
ging, evenementorganisator of school) een subsidie aangevraagd worden voor het 
opzetten en uitvoeren van de sportconcepten. Overigens dient nog wel opgemerkt te 
worden dat het sportconcept “Denksportcentra in Beweging” niet als afzonderlijk concept 
op de Menukaart staat vermeld, maar als onderdeel van het bestaande project “Denken en 
Doen”. 
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Tabel 3.12: Verrijkingsactiviteiten 
 
Sportconcept Participatie 

binnen 
Effectief 
Actief? 

Verrijkingsactiviteiten

Run to The Start als 
vervolg op Start to 
Run 

Ja. Binnen Effectief Actief: De ontwikkeling van een handleiding 
“succesvolle vervolgtrajecten” voor lokale uitvoerders. 
Gewenste verrijkingsactiviteiten: Voltooiing van de handleiding.  

Run to The Start als 
voorbereiding op een 
evenement 

Ja. Binnen Effectief Actief: Het maken van een goede beschrijving van 
het sportconcept, de uitvoer van extra onderzoek bij Run to The Start 
als voorbereiding op de Zevenheuvelenloop en de ontwikkeling van 
een handleiding voor lokale uitvoerders. 
Gewenste verrijkingsactiviteiten: Voltooiing van de beschrijving en de 
handleiding.  

WandelFit Ja. Binnen Effectief Actief: De organisatie van een bijeenkomst met 
NISB voor wandeltrainers gericht op het opzetten van lokale 
netwerken. 
Buiten Effectief Actief: De uitvoer van een proces- en effect-
onderzoek bij WandelFit locaties door de Universiteit van Maastricht. 
De resultaten kunnen gebruikt worden voor een theoretische onder-
bouwing van het sportconcept. 
Gewenste verrijkingsactiviteiten: WandelFit doorontwikkelen tot een 
landelijk keurmerk/platform. 

Kennismaken met de 
hockeyvereniging 
door hardlopen 

Nee. Buiten Effectief Actief: Aanpassing van het hardloopschema en de 
inhoudelijke rol van Cees Koppelaar, organisatie van een train-de-
trainer dag en de ontwikkeling van digitale wervingsmaterialen 
(online flyer en banner). 
Gewenste verrijkingsactiviteiten: De ontwikkeling van fysieke 
wervingsmaterialen (posters), een handleiding en aandacht voor het 
vervolgtraject. 

Zaalvoetbalacademie Ja. Binnen Effectief Actief: Het maken van een goede beschrijving van 
het sportconcept en de ontwikkeling van een handleiding/draaiboek 
voor verenigingen.  
Buiten Effectief Actief: Verbetering van het implementatieproces 
lokaal door ondersteuning van verenigingen (persoonlijk en middels 
bijeenkomsten) en de ontwikkeling van posters en flyers. 
Gewenste verrijkingsactiviteiten: Voltooiing van de handleiding/het 
draaiboek en aanpassing van het sportconcept aan de doelgroep 
uitvallers en hangjongeren. Verder zijn promotiemedewerkers in 
dienst genomen die verenigingen, die van de Sportimpuls gebruik 
gaan maken, in het hele traject kunnen ondersteunen. 

College Streetball Ja, maar 
het traject 
is nog niet 
gestart. 

Buiten Effectief Actief: Ontwikkeling van een lessenreeks voor het 
MBO. 
Gewenste verrijkingsactiviteiten: Binnen Effectief Actief: De uit-
voering van een doelgroepanalyse en een analyse van het aanbod en 
het maken van een goede beschrijving en theoretische onderbouwing 
van het sportconcept (allemaal onderdelen ter ondersteuning van het 
plan van aanpak). Buiten Effectief Actief: Het maken van een goede 
beschrijving van het aanbod (basisaanbod en aanvullende activiteiten) 
dat scholen kunnen afnemen.

Denksportcentra in 
Beweging 

Ja. Binnen Effectief Actief: Er is een goede beschrijving van het 
sportconcept (Denken en Doen) gemaakt. Nu wordt er gewerkt aan 
een theoretische onderbouwing van het sportconcept. 
Buiten Effectief Actief: Een verdere invulling van het beweegdeel 
bewerkstellingen. Hiervoor zijn contacten gelegd met de KNGU en 
hebben op twee locaties lokale sportservicebureaus van de gemeente 
enquêtes onder de deelnemers afgenomen over hun sport- en 
beweegbehoeften. 
Gewenste verrijkingsactiviteiten: Voltooiing van de theoretische 
onderbouwing en uitvoer van effectonderzoek om de effecten van de 
beweegcomponent in kaart te brengen.
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Sportconcept Participatie 
binnen 
Effectief 
Actief? 

Verrijkingsactiviteiten

Join the Table Ja. Binnen Effectief Actief: Het maken van een goede beschrijving van 
het sportconcept, het richten van de blik op de eindgebruiker en het 
helder krijgen van het hoofddoel en de subdoelen van het sportcon-
cept.  
Buiten Effectief Actief: De ontwikkeling van een website (met onder 
andere een online laddercompetitie), een handleiding voor verenigin-
gen en een poster met informatie over het sportconcept. Daarnaast 
heeft een stagiair een procesevaluatie uitgevoerd bij de drie 
deelnemende voetbalverenigingen in Haarlemmermeer. 
Gewenste verrijkingsactiviteiten: De ontwikkeling van brochures en 
flyers voor de verenigingen. Daarnaast middels de website en hand-
leiding het lokaal en landelijk implementeren van het sportconcept. 
Dit zal worden gedaan met ondersteuning van een sportmarketing-
bureau. 

 
 

3.10 Verankering van de sportconcepten en mogelijkheden voor landelijke/ 
bredere implementatie 
 
De sportbonden hebben gedurende de pilotfase hun sportconcept kunnen uit te testen (wat 
werkt wel en wat werkt niet?) en doorontwikkelen, met als doel doorstroom en verdere 
uitrol binnen het brede Sport en Bewegen in de Buurt programma. De pilotfase moest 
leiden tot een zelfstandige (zowel organisatorisch als financieel) voortzetting van de 
sportconcepten en opname van de sportconcepten binnen het reguliere aanbod van de 
sportbond (en sportverenigingen).  
 

3.10.1 Verankering van de sportconcepten 
De mate van verankering van de sportconcepten op de langere termijn wordt weerge-
geven in tabel 3.13. 
 
Uit de resultaten blijkt dat zeven van de acht sportconcepten op de één of andere manier 
gecontinueerd gaan worden. Deze sportconcepten zijn allen opgenomen in het meerjaren-
beleid van de sportbond. Daarnaast hebben de betreffende sportbonden plannen of zien zij 
mogelijkheden om met andere partijen in het kader van het sportconcept (te blijven) 
samenwerken. Zes sportconcepten zullen (naar verwachting) in 2013 weer op (een deel 
van) de huidige locaties worden aangeboden. Zeven sportconcepten worden inhoudelijk 
doorontwikkeld en/of uitgebreid naar andere locaties. Doordat zij op de Menukaart 
Sportimpuls staan kan lokaal een subsidie voor de sportconcepten aangevraagd worden, 
wat bredere implementatie bevordert (zie ook paragraaf 3.9). Voor het sportconcept “Join 
the Table” dient opgemerkt te worden dat de NTTB een sportmarketingbureau wil gaan 
inzetten om het sportconcept verder in de markt te zetten. De aansturing van het project 
moet hierbij op lokaal niveau gaan plaatsvinden door een tafeltennisvereniging en lokale 
sportondersteuner (en niet meer door de sportbond). De NTTB blijft wel verantwoordelijk 
voor het sportconcept. Daarnaast zal het sportconcept “Denksportcentra in Beweging” 
onderdeel worden van het bestaande “Denken en Doen” project en onder deze noemer 
verder gaan.  
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Eén sportconcept, namelijk “Run to The Start als vervolg op Start to Run” van de 
Atletiekunie, zal niet meer voortgezet gaan worden. Vanwege het toe trainen naar een 
lokaal evenement, vergt het sportconcept veel lokaal maatwerk. Centrale aansturing 
vanuit de sportbond is hierdoor erg lastig en kost veel tijd. De Atletiekunie gaat het 
sportconcept niet meer op deze manier aanbieden. Zij zal wel een handleiding 
“succesvolle vervolgtrajecten” beschikbaar stellen aan alle verenigingen om hen te 
inspireren zelf met een vervolgtraject na “Start to Run” aan de slag te gaan. 
 
Aan de lokale uitvoerders is ook gevraagd of zij het sportconcept gaan continueren. 
Alhoewel de bereidheid om het sportconcept voort te zetten per sportconcept en locatie 
kan verschillen, hebben de meeste geïnterviewde locaties aangegeven te willen doorgaan. 
Voorbeelden van knelpunten die worden genoemd voor het voortzetten van het sportcon-
cept zijn een gebrek aan financiële middelen, een tekort aan trainers en te weinig deel-
nemers (waardoor de kosten niet worden gedekt). 
 
 
Tabel 3.13: Verankering van de sportconcepten op de langere termijn 
 
Sportconcept Continuatie op huidige 

locaties? 
Doorontwikkeling en/of 
uitbreiding? 

Structurele 
samenwerkings-
mogelijkheden? 

Opname in 
meerjaren-
beleid? 

Run to The 
Start als 
vervolg op 
Start to Run 

Nee, de Atletiekunie gaat 
niet meer verder met het 
sportconcept. Er komt wel 
een handleiding die lokale 
uitvoerders kunnen ge-
bruiken als inspiratie voor 
het aanbieden van een 
vervolgtraject (na Start to 
Run). 

Nee.  Nee. Nee. 

Run to The 
Start als 
voorbereiding 
op een 
evenement 

Ja, de verwachting is dat 
de meeste locaties weer 
mee zullen doen. Met 
Stichting Zevenheuvelen-
loop is reeds afgesproken 
om Run to The Start weer 
als voorbereidingstraject 
op de Marikenloop en 
Zevenheuvelenloop aan te 
bieden. 

Ja, namelijk Run to The Start 
aanbieden in aanloop naar 
andere hardloopevenementen. 
Er zijn al organisaties van 
hardloopevenementen die 
interesse hebben getoond. 
Daarnaast de website van 
Run to The Start uitbreiden 
met een trainersdeel en een 
verdere koppeling realiseren 
tussen het inschrijfformulier 
van het hardloopevenement 
en de database van de 
Atletiekunie (deelnemers 
moeten nu nog handmatig 
ingevoerd worden). Verder 
staat het sportconcept op de 
Menukaart Sportimpuls 
waardoor evenementorgani-
satoren een subsidie kunnen 
aanvragen voor het sport-
concept. 

Ja, met Stichting 
Zevenheuvelenloop, 
Asics en AA-Drink. 
Daarnaast zijn er 
plannen om met 
organisaties van 
andere hardloop-
evenementen en 
hardloopspeciaal-
zaken samen te gaan 
werken. 

Ja. 
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Sportconcept Continuatie op huidige 
locaties? 

Doorontwikkeling en/of 
uitbreiding? 

Structurele 
samenwerkings-
mogelijkheden? 

Opname in 
meerjaren-
beleid? 

WandelFit Ja, op basis van evaluaties 
door de KNBLO-NL met 
de deelnemende locaties 
is de verwachting dat 80-
90% door wil gaan. 

Ja, de KNBLO-NL wil 
WandelFit doorontwikkelen 
tot een landelijk keurmerk en 
platform voor kwalitatief 
goede wandelprogramma’s. 
Er zullen nieuwe Wandelfit 
locaties gezocht gaan worden. 
Daarnaast wordt er een 
meerjarig onderzoeksproject 
opgestart in samenwerking 
met de Radboud Universiteit 
waarin de effecten van 
WandelFit op de gezondheid 
zullen worden onderzocht bij 
groepen mensen met speci-
fieke chronische aandoenin-
gen. Hiervoor zullen ook 
nieuwe WandelFit locaties 
gestart gaan worden. Verder 
staat het sportconcept op de 
Menukaart Sportimpuls 
waardoor (wandel)vereni-
gingen een subsidie kunnen 
aanvragen voor het 
sportconcept. 

Ja, met ouderenbon-
den, de NBridgeB en 
OAD Reizen. 
Daarnaast zijn er 
plannen om samen te 
werken met een 
zorgverzekeraar, de 
Radboud Universiteit 
en partijen als het 
Diabetes Fonds, 
KWF Kankerbe-
strijding en de 
Hartstichting om 
deelnemers voor het 
Radboud onderzoek 
te werven. 

Ja. 

Kennismaken 
met de 
hockey-
vereniging 
door hard-
lopen 

Ja, de verwachting is dat 
zeker de helft van de 
deelnemende verenigin-
gen het concept weer zal 
gaan aanbieden. 

Ja, de KNHB gaat het hard-
loopprogramma inhoudelijk 
eventueel aanpassen, aan-
dacht besteden aan een ver-
volgtraject en promotiemate-
rialen en een handleiding 
voor verenigingen ontwik-
kelen. Verder wordt bekeken 
welke ondersteuning voor 
verenigingen vanuit de 
KNHB in de toekomst nodig 
is. De KNHB gaat het project 
in 2013 actief onder de aan-
dacht brengen bij de vereni-
gingen. In de toekomst wil zij 
zich, naast hardlopen, ook 
gaan richten op andere spor-
ten, zoals wielrennen. Tot slot 
staat het sportconcept op de 
Menukaart Sportimpuls 
waardoor (hockey)verenigin-
gen een subsidie kunnen 
aanvragen voor het sport-
concept.  

Ja, eventueel met 
Cees Koppelaar. 
Daarnaast zijn er 
plannen om met de 
Atletiekunie te gaan 
samenwerken. 

Ja. 
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Sportconcept Continuatie op huidige 
locaties? 

Doorontwikkeling en/of 
uitbreiding? 

Structurele 
samenwerkings-
mogelijkheden? 

Opname in 
meerjaren-
beleid? 

Zaalvoetbal-
academie 

Het is nog onbekend 
hoeveel zaalvoetbal-
academies gecontinueerd 
gaan worden, dit is mede 
afhankelijk van de finan-
ciële mogelijkheden 
lokaal. De KNVB ver-
wacht dat het merendeel 
door zal gaan. 

Ja, de KNVB is bezig met 
een handleiding voor de 
(zaal)voetbalverenigingen. 
Daarnaast staat het sportcon-
cept op de Menukaart Sport-
impuls. De lokale KNVB 
ondersteuners brengen de 
(zaal)voetbalverenigingen op 
de hoogte van de Sportimpuls 
en de mogelijkheid om daarin 
een subsidie aan te vragen 
voor de zaalvoetbalacademie. 
Vanuit het bondsbureau zal 
men niet meer actief ver-
enigingen gaan werven. Er 
zijn promotiemedewerkers in 
dienst genomen die vereni-
gingen, die van de Sport-
impuls gebruik gaan maken, 
in het hele traject kunnen 
ondersteunen. Verder wil de 
KNVB het concept aanpassen 
aan de doelgroep uitvallers en 
hangjongeren. 

Er zijn geen concrete 
plannen om samen te 
werken met andere 
partijen. De KNVB 
ziet wel mogelijkhe-
den om met gemeen-
ten, het onderwijs en 
woningbouwcorpo-
raties in het kader 
van dit sportconcept 
samen te werken. De 
KNVB werkt ove-
rigens al met veel 
andere partijen (zoals 
het onderwijs) op 
andere gebieden 
samen. 

Ja. 

College 
Streetball 

Ja, in seizoen 2012-2013 
participeren zeven MBO-
scholen. De activiteiten 
hiervan lopen (waar-
schijnlijk) door in 2013. 
Er zijn nog geen scholen 
die concrete plannen 
hebben om door te gaan 
in seizoen 2013-2014. De 
NBB verwacht dat vier à 
vijf MBO-scholen de 
activiteiten op de één of 
andere manier zullen 
continueren.  

Ja, middels het ontwikkelen 
van een standaardpakket (met 
eventuele uitbreidingsmoge-
lijkheden) dat scholen kunnen 
afnemen. De lessenreeks zal 
in de eigen NBB stijl worden 
weergegeven en, indien 
nodig, worden aangepast. De 
NBB wil de lessenreeks met 
haar Streetball Guide gaan 
aanbieden. Verder staat het 
sportconcept op de Menu-
kaart Sportimpuls waardoor 
scholen en verenigingen een 
subsidie kunnen aanvragen 
voor het sportconcept. 

Ja, met een aantal 
MBO-scholen en 
basketbalverenigin-
gen. 

Ja. 

Denksport-
centra in 
Beweging 

Ja, de projecten duren 
twee jaar en lopen 
gewoon door. 

Ja. In de eerste plaats gaat de 
NBridgeB het concept niet 
meer naast het bestaande 
Denken en Doen project 
aanbieden. Het concept zal 
onderdeel worden van 
Denken en Doen, waarbij 
Denken en Doen bij voorkeur 
zal worden aangeboden bin-
nen denksportcentra, maar in 
geval van belemmerende fac-
toren ook op ander locaties. 
Daarnaast zullen met de 
KNBLO-NL en KNGU 
afspraken worden gemaakt 
over een (verdere) invulling 
van de beweegcomponent.  

Ja, met de KNBLO-
NL. Er zijn plannen 
om te gaan samen-
werken met de 
KNGU en de 
NBridgeB staat ook 
open voor andere 
lokale partners. 

Ja, onder 
de noemer 
Denken en 
Doen. 



Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 67 

 

Sportconcept Continuatie op huidige 
locaties? 

Doorontwikkeling en/of 
uitbreiding? 

Structurele 
samenwerkings-
mogelijkheden? 

Opname in 
meerjaren-
beleid? 

Denksport-
centra in 
Beweging 
(vervolg) 

 Verder wil de NBridgeB een 
onderzoek doen naar de 
effecten van het beweeg-
gedeelte. Hiervoor zullen wel 
nieuwe projecten moeten 
starten en daarbij is de 
NBridgeB afhankelijk van 
andere partijen/subsidies. Tot 
slot staat het project Denken 
en Doen op de Menukaart 
Sportimpuls. Hierdoor kan er 
lokaal een subsidie worden 
aangevraagd voor het project.

  

Join the Table Het is nog onbekend of 
het sportconcept op de 
huidige voetbalvereni-
gingen gecontinueerd gaat 
worden. 

Ja, de NTTB wil een sport-
marketingbureau gaan 
inzetten om het sportconcept 
verder in de markt te zetten. 
De aansturing van het project 
moet hierbij op lokaal niveau 
gaan plaatsvinden door een 
tafeltennisvereniging en loka-
le sportondersteuner. Verder 
zal het concept op termijn 
toepasbaar zijn voor andere 
settings, zoals bedrijven, 
scholen en recreatieplekken. 
Tot slot staat het sportconcept 
op de Menukaart Sportim-
puls. Lokale partijen kunnen 
via deze weg een subsidie 
aanvragen voor uitvoer van 
het sportconcept. 

Ja, met de sportser-
vicebureaus. Daar-
naast wil de NTTB 
gaan samenwerken 
met een sportmarke-
tingbureau en andere 
sportservicebureaus. 

Ja. Hierin 
staat ook 
beschreven 
dat de 
NTTB het 
sportcon-
cept gaat 
uitbeste-
den. De 
NTTB 
blijft wel 
verant-
woordelijk 
voor het 
sportcon-
cept en 
blijft er 
ook bij 
betrokken. 

 
 

3.10.2 Mogelijkheden voor landelijke/bredere implementatie 
Behalve naar verankering van het sportconcept, is de sportbonden gevraagd naar de 
mogelijkheden voor landelijke/bredere implementatie. Deze (on)mogelijkheden worden 
weergegeven in tabel 3.14. 
 
Voor zeven sportconcepten is er voldoende draagvlak (intern en extern) om ze lande-
lijk/breder te implementeren. Voor het breder implementeren van het sportconcept “Run 
to The Start als vervolg op Start to Run” is, zoals reeds vermeld, geen intern draagvlak. 
Wel is er extern draagvlak voor een vervolgtraject na “Start to Run”. Bij vier sportcon-
cepten voldoet de huidige infrastructuur (voldoende locaties, voorzieningen en mens-
kracht) voor landelijke/bredere implementatie. Bij de overige sportconcepten is er een 
gebrek aan menskracht (met name kader) en/of locaties. Verder moeten drie sportconcep-
ten (enigszins) aangepast worden voordat landelijke/bredere implementatie mogelijk is. 
Tot slot is bij zes sportconcepten enige vorm van support wenselijk of noodzakelijk, 
meestal in de vorm van financiën.  
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Tabel 3.14: Landelijke en bredere implementatie van de sportconcepten 
 
Sportconcept Draagvlak 

binnen 
sportbond
? 

Draagvlak buiten 
sportbond? 

Voldoet huidige 
infrastructuur? 

Sportconcept 
aanpassen? 

Support: organi-
satorisch, finan-
cieel of anders? 

Run to The 
Start als ver-
volg op Start to 
Run 

Nee, het 
sportcon-
cept wordt 
niet 
gecon-
tinueerd. 

Ja, bij Start to Run 
locaties is er 
draagvlak voor 
een vervolgtraject 
na Start to Run. 

Nee, bij sommige 
Start to Run 
locaties is er een 
tekort aan kader. 

Niet van toepas-
sing, want het 
sportconcept 
wordt niet ge-
continueerd. Er 
wordt wel een 
handleiding ge-
maakt, zodat 
locaties zelf met 
een vervolg-
traject aan de 
slag kunnen 
gaan. 

Niet van toepas-
sing, want het 
sportconcept 
wordt niet 
gecontinueerd. 

Run to The 
Start als voor-
bereiding op 
een evenement 

Ja. Ja, bij organisaties 
van hardloop-
evenementen, de 
Gelderse Sport 
Federatie, pro-
vincie Gelderland 
en verenigingen. 

Ja. Ja, er moet een 
koppeling wor-
den gemaakt 
tussen de in-
schrijfsystemen 
van de evene-
menten en de 
database van de 
Atletiekunie 
(deelnemers 
moeten nu nog 
handmatig wor-
den ingevoerd). 

Financiële on-
dersteuning is 
wenselijk voor 
een verdere ont-
wikkeling van de 
website, de kop-
peling van de 
inschrijfsyste-
men van de 
evenementen 
met de database 
van de Atletiek-
unie en een 
snellere en 
grotere uitrol. 

WandelFit Ja. Ja, bij wandel-
trainers, wandel-
verenigingen, de 
NBridgeB, 
ouderenbonden en 
OAD Reizen. 

Nee, er moeten in 
het algemeen meer 
wandeltrainers 
komen. Hiervoor 
heeft de KNBLO-
NL trainersop-
leidingen. Daar-
naast zijn er nog 
niet veel locaties in 
het westen van 
Nederland. Om 
daar meer locaties 
te krijgen zal zij in 
2013 ook in het 
westen van het 
land starten met 
trainersopleidin-
gen. 

Ja, het Wandel-
Fit programma 
zal losgekoppeld 
worden van 
deelname aan 
een evenement 
(het evenement 
wordt optio-
neel). Hierdoor 
kan een wandel-
trainer het pro-
gramma op elk 
moment in het 
jaar aanbieden 
en is deelname 
voor sommige 
mensen laag-
drempeliger. 

Financiële on-
dersteuning is 
wenselijk voor 
een snellere en 
grotere uitrol. 
Verder zou 
ondersteuning 
van een media-
partner wenselijk 
zijn. 

Kennismaken 
met de hockey-
vereniging door 
hardlopen 

Ja. Ja, bij hockey-
verenigingen en 
andere sport-
bonden (zij kun-
nen het sportcon-
cept ook inzetten). 

Ja. Nee, alleen de 
handleiding 
moet klaar zijn. 

Nee. 
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Sportconcept Draagvlak 
binnen 
sportbond
? 

Draagvlak buiten 
sportbond? 

Voldoet huidige 
infrastructuur? 

Sportconcept 
aanpassen? 

Support: organi-
satorisch, finan-
cieel of anders? 

Zaalvoetbal-
academie 

Ja. Ja, bij (zaal)voet-
balverenigingen. 

Nee, er is een 
tekort aan accom-
modaties (sport-
zalen). 

Nee, alleen de 
handleiding 
moet klaar zijn. 

Financiële on-
dersteuning van 
zaalvoetbalver-
enigingen is 
wenselijk om 
meer zaalvoet-
balacademies te 
kunnen starten. 

College 
Streetball 

Ja. Ja, bij MBO-
scholen en basket-
balverenigingen. 

Ja, mits onder-
wijsinstellingen 
een “potje” hebben 
voor het finan-
cieren van de 
trainers. 

De NBB is bezig 
een standaard-
pakket (met uit-
breidingsmoge-
lijkheden) voor 
College Street-
ball te ontwik-
kelen. Dit zal 
worden aange-
boden aan 
scholen, inclu-
sief een handlei-
ding en de les-
senreeks. Een 
deel hiervan is 
klaar, een deel 
moet nog gerea-
liseerd worden. 
Daarnaast wil zij 
de workshop 
Streetball nog 
aanpassen, zodat 
daarin de lessen-
reeks terugkomt. 

Financiële on-
dersteuning is 
noodzakelijk als 
de NBB een 
actieve onder-
steuningsrol 
moet gaan ver-
vullen. Daar-
naast is onder-
steuning op het 
gebied van com-
municatie wen-
selijk. 

Denksport-
centra in 
Beweging 

Ja. Ja, bij gemeenten, 
de KNBLO-NL en 
KNGU. 

Ja. Nee, zo lang als 
maatwerk 
mogelijk blijft. 

Ja, financiële 
ondersteuning is 
noodzakelijk om 
de opstartkosten 
van een project 
te dekken. Ver-
der zou de 
NBridgeB graag 
het traject 
Effectief Actief 
met NISB willen 
afmaken om zo-
doende onder 
andere de be-
weegcomponent 
wetenschappelijk 
beter te kunnen 
onderbouwen. 
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Sportconcept Draagvlak 
binnen 
sportbond
? 

Draagvlak buiten 
sportbond? 

Voldoet huidige 
infrastructuur? 

Sportconcept 
aanpassen? 

Support: organi-
satorisch, finan-
cieel of anders? 

Join the Table Ja. Ja, bij sportver-
enigingen en de 
KNHB. 

Nee, binnen de 
NTTB zal niemand 
meer beschikbaar 
zijn om het con-
cept te coör-
dineren. Daarom 
wil de NTTB het 
sportconcept gaan 
uitbesteden aan een 
sportmarketingbu-
reau. De aansturing 
van het project 
moet op lokaal 
niveau gaan plaats-
vinden door een 
tafeltennisvereni-
ging en lokale 
sportondersteuner. 
Lokaal moeten er 
dan wel mensen 
beschikbaar zijn 
om het project te 
trekken. 

Nee. Ja, organisa-
torisch gezien is 
de NTTB afhan-
kelijk van het 
commitment van 
andere sportbon-
den en het sport-
marketingbureau 
(het sportmarke-
tingbureau moet 
ook nog gezocht 
worden). Verder 
is financiële 
ondersteuning 
noodzakelijk om 
het sportconcept 
te continueren. 

 
 

3.11 Discussie en conclusies procesevaluatie 
 
De pilotfase had als doel het vergroten van de beschikbaarheid van sport en bewegen in 
de buurt en het verhogen van de sportparticipatie, de sportfrequentie, het aantal mensen 
dat voldoet aan de Combinorm en het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging. 
 
Alle sportconcepten waren erop gericht deelnemers in beweging te krijgen en/of houden 
en hen te binden aan een sportvereniging. Verder zijn de sportconcepten op wijk/buurt-
niveau uitgevoerd en in alle gevallen waren sportverenigingen in de uitvoer betrokken. In 
die zin hebben de sportconcepten bijgedragen aan het vergroten van het sport- en beweeg-
aanbod in de wijk/buurt. In hoeverre de sportconcepten daadwerkelijk in de wijk/buurt 
van de deelnemers plaatsvonden moet echter blijken uit de resultaten van de monitor-
studie. Op basis van de resultaten uit de procesevaluatie kan niks gezegd worden over 
veranderingen in sport- en beweeggedrag. Ook hebben de sportbonden zelf (nog) geen 
goed zicht op de doorstroom van deelnemers naar sportverenigingen, mede omdat 
trajecten nog niet zijn afgerond, er niet is gevraagd naar de doorstroom, verenigingen het 
lastig vinden dergelijke cijfers bij te houden en/of er geen geschikte bindingsvorm aan-
wezig is. Voor drie sportconcepten (“Kennismaken met de hockeyvereniging door hard-
lopen”, “College Streetball” en “Join the Table”) werd door de sportbond wel aangegeven 
dat het sportconcept waarschijnlijk geen of maar enkele nieuwe leden voor de sportvere-
nigingen heeft opgeleverd. Het is erg belangrijk dat de sportbonden de doorstroom van 
deelnemers beter in kaart hebben om zodoende de opbrengst van hun sportconcepten (in 
aantal nieuwe leden) te kunnen meten. 
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Naast de algemene doelstellingen van de pilotfase waren voor elk sportconcept afzon-
derlijke doelstellingen geformuleerd, bijvoorbeeld over het beoogde aantal locaties, 
deelnemers en leden, de te bereiken doelgroep, het aantal te activeren deelnemers en de te 
ontwikkelen producten. Opvallend was dat de sportbonden voornamelijk procesmatige 
doelstellingen hadden opgesteld. Bij geen enkel sportconcept waren namelijk cijfermatige 
doelstellingen opgesteld met betrekking tot het verhogen van de sportparticipatie en 
sportfrequentie. Bij de helft van de sportconcepten waren ook geen cijfermatige doelstel-
lingen opgesteld met betrekking tot bewegingsstimulering (of het voorkomen van de-
activering). Voor de sportbonden is het waarschijnlijk lastig in te schatten in hoeverre een 
sportconcept bijdraagt (of kan bijdragen) aan sport- en bewegingsstimulering. Dit blijkt 
ook wel uit de behaalde resultaten, aangezien bijna alle doelstellingen met betrekking tot 
bewegingsstimulering (of het voorkomen van de-activering) niet zijn gehaald. Verder 
blijkt uit de resultaten dat geen enkele sportbond met het sportconcept alle opgestelde 
doelstellingen volledig wist te bereiken. Voor zes sportconcepten is het merendeel van de 
doelstellingen gedeeltelijk of volledig bereikt. Bij de overige twee sportconcepten 
(“Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen” en “Join the Table”) zijn de 
meeste doelstellingen niet behaald. Er bleek veel variatie te zijn in het aantal, de inhoud 
en de ambitie van de doelstellingen. Veel doelstellingen waren zogenaamde “samen-
gestelde” doelstellingen en bestonden uit meerdere (sub)doelen. Dit is meteen ook de 
belangrijkste reden waarom veel doelstellingen maar gedeeltelijk zijn behaald. Daarnaast 
kwam tijdens de procesevaluatie naar voren dat doelstellingen soms te ambitieus waren. 
Voor toekomstige sportconcepten is het daarom aan te bevelen een beperkt aantal 
eenvoudig geformuleerde, realistische en (natuurlijk) meetbare doelstellingen op te 
stellen. De resultaten van dit onderzoek kunnen sportbonden daarin ondersteunen. 
 
Ondanks dat niet alle doelstellingen (volledig) zijn behaald, zijn de meeste sportbonden 
wel erg tevreden over het verloop van de geïmplementeerde projecten en de daarmee 
behaalde resultaten. Dit uit zich ook in de toekomstplannen, aangezien zeven van de acht 
sportconcepten na afloop van de pilotfase op de één of andere manier worden geconti-
nueerd. Deze sportconcepten zijn allemaal opgenomen in het meerjarig beleid van de 
sportbond. Bovendien staan ze op de Menukaart Sportimpuls, wat lokale uitvoerders de 
mogelijkheid biedt om een subsidie voor de sportconcepten aan te vragen. Dit zal bredere 
implementatie stimuleren. Een kanttekening die hierbij nog gemaakt dient te worden is 
dat bij zes sportconcepten nog enige vorm van support wenselijk of noodzakelijk is, 
meestal in de vorm van financiën. 
 
Voor de uitvoer van de sportconcepten is door de sportbonden en lokale uitvoerders met 
verschillende partijen intensief samengewerkt. Belangrijke samenwerkingspartners op 
bondsniveau waren bijvoorbeeld andere sportbonden, MBO-scholen, gemeenten en de 
organisator van een hardloopevenement. Voorbeelden van samenwerkingspartners op 
lokaal niveau zijn: Hardloopspeciaalzaken, lokale organisaties hardloopevenementen, 
gemeenten, sportraden, andere sportverenigingen en lokale sportservicebureaus. In de 
meeste gevallen is de samenwerking goed verlopen, ook tussen de sportbonden en 
sportverenigingen onderling. Er zijn netwerken op bondsniveau en lokaal niveau 
ontstaan, die in de toekomst voortgezet kunnen worden. De meeste sportbonden geven 
aan plannen te hebben of mogelijkheden te zien om in het kader van hun sportconcept 
met andere partijen te gaan of blijven samenwerken. 
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De pilotfase is echter niet altijd even gemakkelijk verlopen. Zo bleek het toch lastig te 
zijn om verenigingen voor de sportconcepten te werven. Bij vijf sportconcepten zijn 
namelijk veel meer verenigingen benaderd dan uiteindelijk hebben deelgenomen. 
Hetzelfde geldt voor het werven/bereiken van de doelgroep bij sommige sportconcepten. 
Bij vrijwel alle sportconcepten behoorde het grootste deel van de deelnemers tot de 
beoogde doelgroep, maar niet alle sportbonden waren in staat de vooraf gestelde deel-
nemersaantallen te behalen. Daarnaast valt nog winst te behalen als het gaat om het 
vasthouden en binden van deelnemers aan een sportvereniging. Voor het “binden” van 
deelnemers is het belangrijk dat er een passend vervolgaanbod lokaal beschikbaar is. Bij 
drie sportconcepten (“Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen”, “College 
Streetball” en “Join the Table”) was dit niet (overal) het geval. Er waren helemaal geen 
vervolgactiviteiten of ze zijn niet op alle locaties aangeboden. Een ander belangrijk 
leerpunt is dat wanneer er tussen sportbonden onderling samengewerkt moet worden, 
vooraf goede afstemming moet plaatsvinden over rollen en taken. Het hebben van een 
gezamenlijke meerwaarde is hierbij een belangrijke voorwaarde. Voor het sportconcept 
“Join the Table” heeft het niet (goed) tot stand komen van een samenwerking met andere 
sportbonden erin geresulteerd dat het sportconcept (buiten drie voetbalverenigingen om) 
niet is uitgerold. Verder kwam uit de procesevaluatie een aantal belangrijke factoren naar 
voren die het implementatieproces (lokaal) hebben bevorderd, dan wel belemmerd. De 
factoren die de sportbonden en lokale uitvoerders noemden komen grotendeels overeen. 
Dit laat wel zien dat de sportbonden (nu) een redelijk goed zicht hebben op deze factoren. 
Het verdient aanbeveling deze factoren mee te nemen bij de ontwikkeling en implemen-
tatie van toekomstige sportconcepten. De factoren zijn reeds op een bijeenkomst voor de 
deelnemende bonden gepresenteerd. Een goede vervolgstap zou zijn om deze kennis 
verder te verspreiden, zodat andere sportbonden de opgedane ervaringen kunnen 
gebruiken bij het ontwikkelen en implementeren van hun sportconcepten.  
 
Tot slot zijn de sportbonden gedurende de pilotfase druk bezig geweest om hun sport-
concepten te verrijken, al dan niet binnen het traject Effectief Actief van NISB. Met het 
maken van een goede beschrijving of theoretische onderbouwing, het ontwikkelen van 
een handleiding en andere ondersteunende materialen en het uitvoeren van (extra) 
onderzoek, is een bredere basis gelegd voor een verdere implementatie binnen het 
programma Sport en Bewegen in de Buurt. 
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4 Resultaten monitorstudie 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit de monitorstudie gepresenteerd. In 
elke paragraaf worden de algemene resultaten beschreven in de tekst. Meer gedetailleer-
der informatie per sportconcept kan gevonden worden in de tabellen. De sportbonden zelf 
hebben een apart document ontvangen, waarin de resultaten van hun sportconcept (inclu-
sief de resultaten van de aanvullende vragen) worden gepresenteerd in (voornamelijk) 
tabellen en figuren. Deze documenten zijn te vinden bij de digitale versie van het rapport 
op de website van het NIVEL (www.nivel.nl). 
 
 

4.1 Algemeen 
 
Voor de monitorstudie zijn de deelnemers aan de sportconcepten benaderd voor een 
baseline meting en een vervolgmeting (direct na afloop van het sportconcept of na drie 
maanden). In tabel 4.1 staat het aantal benaderde deelnemers weergegeven, evenals het 
aantal deelnemers dat de vragenlijsten heeft ingevuld.  
 
Het sportconcept “Join the Table” had geen nieuwe deelnemers gedurende de onder-
zoeksperiode, waardoor het niet mogelijk was om voor dit sportconcept een monitor-
studie uit te voeren. Bij vijf sportconcepten zijn tussen de 38 en 262 deelnemers benaderd 
voor deelname aan het onderzoek. De respons op de baseline meting varieerde hierbij 
tussen de 61% en 100%. Bij de overige twee sportconcepten is het onbekend hoeveel 
deelnemers zijn benaderd. Een berekening van de respons was dan ook niet mogelijk. De 
respons op de vervolgmeting (ten opzichte van baseline) varieerde tussen de 39% en 
87%.  
 
Verder was het streven dat minimaal 50 deelnemers per sportconcept beide vragenlijsten 
zouden invullen. Dit is gelukt voor bijna alle sportconcepten, met uitzondering van het 
sportconcept “Denksportcentra in Beweging”. Dit komt omdat ten tijde van de monitor-
studie pas één locatie van start was gegaan. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat 
voor het sportconcept “College Streetball” deelnemers van verschillende MBO-scholen 
de baseline vragenlijst hebben voltooid, maar dat de vervolgvragenlijst maar bij één 
MBO-school is afgenomen. Bij de overige sportconcepten zijn de resultaten gebaseerd op 
meerdere locaties. 
 
Tot slot is het sportconcept “Denksportcentra in Beweging”, zoals reeds eerder vermeld, 
een tweejarig project. Ten tijde van de vervolgmeting waren de ondervraagde deelnemers 
pas drie maanden met de bridgecursus bezig en hadden zij pas twee à drie wandeltrainin-
gen gehad. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de interpretatie van de resul-
taten, met name de resultaten op het gebied van veranderingen in sport- en beweeggedrag, 
lidmaatschap en ervaren gevolgen van deelname. Bij de overige sportconcepten vond de 
vervolgmeting direct na afloop plaats. 
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Tabel 4.1: Aantal deelnemers benaderd voor en respons op de monitorstudie 
 
Sportconcept Benaderd, 

N 
Baseline meting, 

N (%)a 
Vervolgmeting, 

N (%)b 

Run to The Start als vervolg op Start to Run 248 152 (61) 96 (63) 
Run to The Start als voorbereiding op een evenementc 262 215 (82) 141 (66) 
WandelFit 161 107 (66) 89 (83) 
Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen 179 118 (66) 79 (67) 
Zaalvoetbalacademie ? 160 (?) 77 (48) 
College Streetball ? 271 (?)d 107 (39)d 
Denksportcentra in Beweging 38e 38 (100) 33 (87) 
Join the Table 0 0 (0) 0 (0) 
 
a Het percentage is berekend ten opzichte van het aantal benaderde deelnemers. 
b Het percentage is berekend ten opzichte van het aantal deelnemers dat de baseline meting heeft voltooid. 
c Deelnemers aan “Run to The Start” als voorbereiding op de Marikenloop. 
d De baseline vragenlijst is door deelnemers van verschillende MBO-scholen ingevuld. De vervolgvragenlijst 

is echter maar bij één MBO-school afgenomen. 
e Deelnemers van één locatie. 

 
 

4.2 Kenmerken deelnemers 
 
In tabellen 4.2A-4.2C staan de baseline kenmerken van de deelnemers per sportconcept 
weergegeven. 
 
Bij vijf sportconcepten bestond het merendeel van de deelnemers uit vrouwen. De twee 
sportconcepten die zich richtten op jeugdigen (“Zaalvoetbalacademie” en “College Street-
ball”) hadden meer mannelijke deelnemers. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers 
aan de sportconcepten liep uiteen van 13 tot en met 70 jaar. De gemiddelde Body Mass 
Index (BMI) schommelde rond de 25 voor de sportconcepten met volwassenen, met een 
uitschieter van 27 voor het sportconcept “WandelFit”. Bij de twee sportconcepten voor 
jeugdige deelnemers was de gemiddelde BMI lager, namelijk 19 (“Zaalvoetbalacade-
mie”) en 22 (“College Streetball”). Het percentage deelnemers met een chronische aan-
doening of beperking lag voor vijf sportconcepten tussen de 11% en 21 %. Bij de overige 
twee sportconcepten, die zich richtten op een wat oudere doelgroep (“WandelFit” en 
“Denksportcentra in Beweging”), was dit percentage een stuk hoger, namelijk 49% en 
66%. De meeste deelnemers aan de sportconcepten voelden zich echter wel gezond. 
Verder zijn met de sportconcepten vooral autochtonen9 bereikt. Met het sportconcept 
“Zaalvoetbalacademie” zijn de meeste allochtonen10 bereikt (37% van de jongeren was 
allochtoon). 
 
Voor de deelnemers aan de vijf sportconcepten voor volwassenen was het opleidings-
niveau gemiddeld tot hoog te noemen. Bij drie van deze sportconcepten had ongeveer 
90% van de deelnemers een betaalde baan en viel de meerderheid van de deelnemers in 
de categorie “gehuwd/samenwonend met kind(eren)”. Bij de overige twee sportconcepten 
(“WandelFit” en “Denksportcentra in Beweging”) had een klein deel (respectievelijk 31% 

                                                      
9
  Definitie autochtoon volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Persoon van wie de beide ouders in 

Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren (46).  
10

  Definitie allochtoon volgens het CBS: Persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren (46). 
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en 14%) van de deelnemers (nog) een betaalde baan. De meeste deelnemers vielen hier in 
de categorieën “alleenwonend zonder kind(eren)” en “gehuwd/samenwonend zonder 
kind(eren)”. 
 
Bij de twee sportconcepten voor jeugdige deelnemers komt een meerderheid van de 
deelnemers uit het voortgezet onderwijs (“Zaalvoetbalacademie”) en MBO (“College 
Streetball”). Bij het sportconcept “College Streetball” had twee derde van de deelnemers 
een betaalde baan, bij het sportconcept “Zaalvoetbalacademie” werkte een zesde deel van 
de deelnemers. Bij beide sportconcepten woonde het merendeel van de deelnemers bij 
twee volwassenen in huis (met/zonder broers of zussen). 
 
Voor wat betreft het sportgedrag is gekeken naar het wel of niet voldoen aan de sport-
norm van 12 keer per jaar sporten (de zogenoemde RSO norm) en de sportnorm van 40 
keer per jaar sporten (norm frequente sportdeelname). Voorafgaand aan deelname aan de 
sportconcepten bleek tussen de 67% en 99% van de deelnemers aan de sportconcepten 
reeds te voldoen aan de sportnorm van 12 keer per jaar sporten. Voor de sportnorm van 
40 keer per jaar sporten varieerde dit percentage voor zes sportconcepten tussen de 62% 
en 95%. Bij het sportconcept “WandelFit” was dit percentage een stuk lager, namelijk 
50%. Als iemand voldoet aan één of beide sportnormen wil overigens niet meteen zeggen 
dat deze persoon zichzelf ook als sporter ziet. Het percentage deelnemers dat zichzelf als 
sporter zag was namelijk in het algemeen (veel) lager en liep uiteen van 19% tot en met 
92% per sportconcept. 
 
Als gekeken wordt naar het beweeggedrag in het algemeen, blijkt tussen de 53% en 88% 
van de deelnemers voor aanvang van het sportconcept reeds te voldoen aan de Combi-
norm en dus voldoende te bewegen. De deelnemers die niet aan de Combinorm voldeden 
waren bijna allemaal semi-actief. Er zijn geen of slechts enkele inactieven bereikt per 
sportconcept. Verder voldeden in het algemeen weinig deelnemers (9% of minder per 
sportconcept) aan de spiernorm. 
 
Tot slot was bij zes sportconcepten tussen de 31% en 51% van de deelnemers lid van een 
sportvereniging. Bij het sportconcept “Zaalvoetbalacademie” waren de meeste deel-
nemers (89%) reeds lid van een sportvereniging. Behalve naar lidmaatschap in het 
algemeen is er ook gevraagd naar lidmaatschap van een specifieke sportvereniging, 
bijvoorbeeld lidmaatschap van een wandelvereniging bij het sportconcept “WandelFit”. 
Uit de resultaten blijkt dat het percentage deelnemers dat lid was van een specifieke 
sportvereniging varieerde tussen de 2% en 37% per sportconcept. 
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4.3 Participatiegraad 
 
Het doel van de sportconcepten was om deelnemers aan het sporten en bewegen te 
krijgen. Daarbij is het uiteraard van belang dat de deelnemers ook daadwerkelijk aan de 
trainingen/bijeenkomsten deelnemen. Aan de deelnemers is gevraagd aan hoeveel 
trainingen of bijeenkomsten zij hebben deelgenomen. De mate van participatie, ofwel de 
participatiegraad, staat weergegeven in tabel 4.3. Hierbij gaat het om deelname aan 
begeleide trainingen/bijeenkomsten. Alleen bij het sportconcept “WandelFit” gaat het om 
deelname aan zowel begeleide als onbegeleide trainingen. 
 
Uit de resultaten blijkt dat bij alle sportconcepten het merendeel (60%-100%) van de 
deelnemers aan de helft of meer van de trainingen/bijeenkomsten heeft deelgenomen. Per 
sportconcept zijn er geen of slechts enkele deelnemers die helemaal niet hebben 
deelgenomen.  
 
 
Tabel 4.3: Participatie deelnemers aan trainingen/bijeenkomsten 
 
Sportconcept  N Geen 

deelname
(%)

Deelname aan  
< 50% van de 

trainingen/ 
bijeenkomsten 

(%)  

Deelname aan 
≥ 50% van de 

trainingen/ 
bijeenkomsten 

(%) 

Run to The Start als vervolg op Start to Run 96 4 13 83 
Run to The Start als voorbereiding op een evenement 141 0 9 91 
WandelFita 89 2 38 60 
Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen 79 0 6 94 
Zaalvoetbalacademie 74 0 7 93 
College Streetballb 104 7 0 93 
Denksportcentra in Bewegingc 28 0 0 100 
 
a Deelname aan begeleide en onbegeleide trainingen. 
b Deelname aan Streetball-clinics onder schooltijd. Hierbij werden de volgende categorieën onderscheiden: 

“deelname aan alle clinics” (75%), “deelname aan maar een deel van de clinics” (18%) en “geen deelname 
aan clinics” (7%). 

c Deelname aan het eerste blok van de bridgecursus. Dit blok bestond uit tien bijeenkomsten verspreid over 
een periode van drie maanden. 

 
 

4.4 Nabijheid sportaanbod 
 
Een ander doel van de sportconcepten was om de beschikbaarheid van sport- en beweeg-
mogelijkheden in de buurt te vergroten. Aan de deelnemers is gevraagd naar de bestaande 
sport- en beweegmogelijkheden in hun wijk of buurt. Daarnaast is gevraagd of het 
sportconcept in hun wijk of buurt werd aangeboden. De resultaten staan beschreven in 
tabel 4.4. 
 
Bij alle sportconcepten vindt een meerderheid van de deelnemers dat er in hun wijk of 
buurt voldoende openbare plekken (bijvoorbeeld een park, speeltuin, trapveldje) zijn om 
te sporten en bewegen. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van sportverenigingen en 
de organisatie van sport- en beweegactiviteiten, zoals een avondvierdaagse, activiteiten 
rond een speelveldje en sporttoernooien. Verder wordt bij vijf sportconcepten door een 



80 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 

meerderheid van de deelnemers aangegeven dat het sportconcept bij hun in de wijk of 
buurt werd aangeboden. Bij de overige twee sportconcepten vond het sportconcept bij 
respectievelijk 46% (“Zaalvoetbalacademie”) en 9% (“College Streetball”) van de deel-
nemers in hun wijk of buurt plaats. Voor de laatste, “College Streetball”, is dit niet zo 
vreemd aangezien de activiteiten op een onderwijsinstelling, in dit geval een MBO-
school, plaatsvonden. De studenten hoeven niet per se in de buurt van hun school te 
wonen. “In de buurt” kan hier overigens ook anders worden geïnterpreteerd. De Street-
ball-activiteiten zijn namelijk wel in de directe omgeving van de doelgroep (MBO-
school) aangeboden. 
 
 
Tabel 4.4: Sport en bewegen in de wijk/buurt 
 
Sportconcept N Voldoende 

openbare 
plekken om 

te sporten en 
bewegen

(%)

Vol-
doende 

sport-
vereni-
gingen

(%)

Voldoende 
georgani-

seerde sport- 
en beweeg-
activiteiten 

(%) 

Sport-
concept 

aangebo-
den in 

wijk/buurt
(%)

Run to The Start als vervolg op Start to Run 152 88 89 78 65
Run to The Start als voorbereiding op een 
evenement 215 89 82 74 55
WandelFit 107 87 84 74 66
Kennismaken met de hockeyvereniging door 
hardlopen 118 86 91 84 74
Zaalvoetbalacademie 160a 84 82 59 46
College Streetball 267a 75 74 59 9
Denksportcentra in Beweging 33a 85 90 86 88
 
a N kan per onderdeel variëren. 
 
 

4.5 Veranderingen in sport- en beweeggedrag 
 
Het sport- en beweeggedrag van de deelnemers is gemeten op baseline en direct na afloop 
van het sportconcept (of na drie maanden). In deze paragraaf wordt ingegaan op 
(mogelijke) veranderingen in sport- en beweeggedrag. 
 

4.5.1 Veranderingen in sportgedrag 
Voor het meten van veranderingen in sportgedrag zijn de sportnorm van 12 keer per jaar 
sporten (oftewel minimaal één keer per maand sporten) en de sportnorm van 40 keer per 
jaar sporten (oftewel minimaal één keer per week sporten) als uitgangspunten genomen. 
De mate waarin veranderingen zijn opgetreden in het percentage deelnemers dat voldoet 
aan deze sportnormen wordt weergegeven in tabel 4.5. 
 
Bij drie sportconcepten is er een significante toename van het percentage deelnemers dat 
minimaal één keer per maand sport. Bij dezelfde drie sportconcepten is er ook een 
significante stijging van het percentage deelnemers dat minimaal één keer per week sport. 
Bij de overige vier sportconcepten zijn geen significante veranderingen in het sportgedrag 
volgens de sportnormen waarneembaar. 
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4.5.2 Veranderingen in beweeggedrag 
Het beweeggedrag van de deelnemers is op de verschillende meetmomenten in kaart 
gebracht aan de hand van het wel of niet voldoen aan de beweegnormen (NNGB, Fitnorm 
en Combinorm). De mate waarin veranderingen zijn opgetreden in het percentage 
deelnemers dat voldoet aan deze beweegnormen wordt gepresenteerd in tabel 4.6. 
 
Bij drie sportconcepten is er een significante toename van het percentage deelnemers dat 
voldoet aan de Fitnorm. Bij twee van deze drie sportconcepten heeft dit tevens 
geresulteerd in een significante toename van het percentage deelnemers dat voldoet aan 
de Combinorm. Bij de overige vier sportconcepten zijn er geen veranderingen in 
beweeggedrag volgens de genoemde beweegnormen.  
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In tabel 4.7 wordt aangegeven in welke mate er veranderingen zijn opgetreden in het 
percentage inactieven en semi-actieven.  
 
Er zijn geen significante veranderingen in het percentage inactieven. Bij twee sportcon-
cepten is er een significante afname van het percentage semi-actieven. Voor de overige 
vijf sportconcepten zijn er geen significante veranderingen in het percentage semi-
actieven waarneembaar.  
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Behalve naar de eerdere genoemde beweegnormen, is ook gekeken naar veranderingen in 
het percentage deelnemers dat voldoet aan de spiernorm. De resultaten hiervan worden 
weergegeven in tabel 4.8. 
 
Uit de resultaten blijkt dat er geen significante veranderingen zijn opgetreden in het 
percentage deelnemers dat voldoet aan de spiernorm. Zoals reeds in paragraaf 4.2 
opgemerkt, voldeden in het algemeen relatief weinig deelnemers aan de spiernorm. 
 
 
Tabel 4.8: Voldoen aan de spiernorm: Op baseline en direct na afloop/na drie maanden 
 
 N  Spiernorm 
  Baseline 

(%) 
Direct na afloop/ 
na drie maanden 

(%) 

Verandering
(%)

Run to The Start als vervolg op Start to Run 96  2 3 +1
Run to The Start als voorbereiding op een evenement 141  1 5 +4
WandelFit 89  6 0 -6
Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen 79  0 4 +4
Zaalvoetbalacademie 53  4 2 -2
College Streetball 67  4 6 +2
Denksportcentra in Beweging 17  12 6 -6

 
 

4.6 Veranderingen in lidmaatschap 
 
De sportconcepten moesten leiden tot meer leden voor de betrokken sportverenigingen. 
Hierbij is gekeken naar lidmaatschap van een sportvereniging in het algemeen en lidmaat-
schap van een specifieke sportvereniging (bijvoorbeeld een basketbalvereniging bij het 
sportconcept “College Streetball”). De mate waarin veranderingen zijn opgetreden in 
lidmaatschappen staat weergegeven in tabel 4.9.  
 
Bij drie sportconcepten is er een significante toename van het percentage deelnemers dat 
lid is van een sportvereniging. Bij deze drie sportconcepten en een vierde sportconcept is 
er (tevens) een significante toename van het percentage deelnemers dat lid is van een 
specifieke sportvereniging. 
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4.7 Ervaringen met en waardering van de sportconcepten 
 
Aan de deelnemers is gevraagd om de verschillende aspecten van het sportconcept te 
beoordelen. De mate waarin deelnemers tevreden zijn met de verschillende aspecten van 
het sportconcept wordt weergegeven in tabel 4.10. Voor het sportconcept “College 
Streetball” zijn overigens niet alle onderdelen bevraagd. 
 
Uit de resultaten blijkt dat een (ruime) meerderheid van de deelnemers aan de sport-
concepten (zeer) tevreden is over het trainings-/lesprogramma (tijdstip, frequentie, duur, 
niveau), de (bereikbaarheid van de) locatie, de deskundigheid en persoonlijke aandacht 
van de trainer(s)/begeleider(s), de hoogte van de deelnamekosten, de groepssfeer en de 
organisatie van het sportconcept. Bij het sportconcept “Denksportcentra in Beweging” 
zijn zelfs alle deelnemers (zeer) tevreden over negen van de twaalf gevraagde onderdelen. 
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Verder is de deelnemers gevraagd of zij de sportactiviteit zouden aanbevelen bij anderen 
en of zij van plan zijn om de sport(activiteit) te continueren. Ook moesten de deelnemers 
het sportconcept in zijn geheel beoordelen met een rapportcijfer (op een schaal van 0 tot 
en met 10). De resultaten hiervan staan beschreven in tabel 4.11. 
 
Bij zes sportconcepten zijn de resultaten erg positief: Tussen de 90% en 100% van de 
deelnemers zou het sportconcept aanbevelen bij anderen en tussen de 81% en 99% is van 
plan om de sport(activiteit) te continueren. De algemene beoordeling van het sportcon-
cept loopt uiteen van een 8,0 tot en met een 8,7. Bij één sportconcept (“College Street-
ball”) lijken de deelnemers minder positief te zijn: Iets meer dan een kwart zou de 
sportactiviteit aanbevelen bij anderen en 8% geeft aan de sportactiviteit te continueren. 
Het gemiddelde rapportcijfer is een 6,2. Hierbij dient opgemerkt te worden dat door de 
deelnemers werd aangegeven dat de sportactiviteit onderdeel was van het verplichte 
lesaanbod op school. Dit zou mogelijk het matige enthousiasme kunnen verklaren. 
 
 
Tabel 4.11:  Sportconcept: Mate van aanbevelen bij anderen, algemene waardering en 

intentie om de sport(activiteit) te continueren 
 
Sportconcept  N Sportactiviteit 

aanbevelen 
bij anderen

(%)a

Algemene 
waardering 

(gem. ± SD) 

Intentie om 
sport(activiteit) 
te continueren

(%)a

Run to The Start als vervolg op Start to Run 96b 99 8,2 ± 0,8 99
Run to The Start als voorbereiding op een evenement 141 95 8,0 ± 1,0 98
WandelFit 89b 96 8,1 ± 0,9 97
Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen 79 99 8,5 ± 1,0 93
Zaalvoetbalacademie 74b 90 8,1 ± 1,1 81
College Streetball 102b 28 6,2 ± 1,9 8
Denksportcentra in Beweging 31b 100 8,7 ± 0,9 97c

 
a Het percentage deelnemers dat “ja, zeker” en “ja, waarschijnlijk wel” heeft geantwoord. 
b N kan per onderdeel variëren. 
c Intentie om het bridge te continueren. 
 
 
Tot slot is de deelnemers gevraagd in hoeverre deelname aan het sportconcept (volgens 
hen) geleid heeft tot veranderingen op het gebied van sport en bewegen, hun gezondheid 
en welbevinden. De resultaten worden getoond in tabel 4.12.  
 
Bij alle sportconcepten wordt door een (ruime) meerderheid van de deelnemers aange-
geven dat zij beter zijn geworden in de aangeboden sport. Bij vijf sportconcepten geeft 
een (ruime) meerderheid ook aan door deelname meer te zijn gaan sporten en bewegen, 
meer plezier te hebben gekregen in sport en bewegen, meer te blijven sporten en be-
wegen, een betere conditie te hebben gekregen en zich gezonder te zijn gaan voelen. Bij 
de overige twee sportconcepten (“College Streetball” en “Denksportcentra in Beweging”) 
wordt dit maar door een klein deel van de deelnemers aangegeven. 
 
Verder lijkt deelname aan de sportconcepten niet te hebben geleid tot gewichtsverlies bij 
de meeste deelnemers. Het percentage deelnemers dat zegt te zijn afgevallen door deel-
name varieert namelijk tussen de 8% en 38%. Voor wat betreft het verkrijgen van sociale 
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contacten zijn er grote verschillen tussen de sportconcepten. Opvallend is hierbij het hoge 
percentage deelnemers aan het sportconcept “Zaalvoetbalacademie” dat aangeeft meer 
sociale contacten te hebben gekregen door deelname. Dit wordt namelijk door 70% van 
de deelnemers aangegeven. 
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4.8 Discussie en conclusies monitorstudie 
 
De monitorstudie is bij zeven van de acht sportconcepten uitgevoerd. Omdat er tijdens de 
monitorstudie geen nieuwe deelnemers zijn gestart met het sportconcept “Join the Table”, 
kon er bij dit sportconcept geen monitorstudie worden uitgevoerd. De resultaten van de 
monitorstudie geven inzicht in de kenmerken van de deelnemers aan de sportconcepten 
en veranderingen in sportgedrag, beweeggedrag en lidmaatschap na deelname. Daarnaast 
geven de resultaten inzicht in de ervaringen met en waardering van de sportconcepten.  
 
Bij drie sportconcepten, namelijk “Run to The Start als voorbereiding op een evenement”, 
“WandelFit” en “Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen” zijn er positie-
ve veranderingen in sport- en beweeggedrag waarneembaar. Na deelname is er een 
significante stijging van het percentage deelnemers dat voldoet aan de sportnormen (de 
norm van minimaal één keer per maand sporten én de norm van minimaal één keer per 
week sporten). Dit vertaalt zich tevens in een verhoging van de mate van lichamelijke 
activiteit in het algemeen. Bij alle drie sportconcepten voldoen na deelname significant 
meer deelnemers aan de Fitnorm. Bij twee sportconcepten (“Run to The Start als voor-
bereiding op een evenement” en “Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlo-
pen”) is er bovendien een significante stijging van het aantal deelnemers dat voldoet aan 
de Combinorm, en dus van het aantal mensen dat voldoende beweegt. Deze sportconcep-
ten lijken dus in belangrijke mate te kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de pilot-
fase die betrekking hebben op het verhogen van de sportparticipatie, de sportfrequentie en 
het aantal mensen dat voldoet aan de Combinorm. Bij de overige sportconcepten zijn er 
geen significante veranderingen in sport- en beweeggedrag aangetoond. Dit kan deels 
verklaard worden door de doelgroep die met deze sportconcepten is geworven. Bij de 
meeste sportconcepten bleek een groot deel van de deelnemers namelijk reeds actief te 
zijn gemeten volgens de sportnormen en beweegnormen. Een toename in sport- of 
beweeggedrag is lastiger te bewerkstelligen en volgens de normen ook niet zichtbaar. 
Daarnaast zijn in het algemeen weinig inactieven bereikt met de sportconcepten. Om 
meer winst te behalen op het gebied van sport- en bewegingsstimulering is het juist van 
belang deze doelgroep aan te spreken. Bij het sportconcept “Denksportcentra in 
Beweging” waren de wandelactiviteiten pas net van start gegaan, wat mede zou kunnen 
verklaren waarom er bij dit sportconcept (nog) geen significante veranderingen in sport- 
en beweeggedrag zijn aangetoond. Ook was de groep die voor dit sportconcept aan de 
monitorstudie deelnam relatief klein (n=38). Wellicht dat onderzoek bij een grotere groep 
deelnemers wel significant positieve veranderingen in sport- en beweeggedrag laat zien. 
Bij het sportconcept “College Streetball” vond een deel van de activiteiten plaats ter ver-
vanging van de normale gymles. Dit zou voor dit sportconcept kunnen verklaren waarom 
er geen toename in sport- en beweeggedrag is gevonden. Verder is het niet ondenkbaar 
dat de sportconcepten een afname in sport- en beweeggedrag kunnen voorkomen. De 
sportconcepten zouden dan ingezet kunnen worden in het kader van behoud van huidig 
sport- en beweeggedrag. Overigens was het opmerkelijk dat relatief weinig deelnemers 
aan de sportconcepten aan de spiernorm voldeden. Het is daarentegen niet vreemd dat er 
geen significante veranderingen op de spiernorm zijn gevonden, aangezien de sportcon-
cepten niet direct waren gericht op het vergroten van spierkracht. 
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Bij de vier sportconcepten “Run to The Start als vervolg op Start to Run”, “Run to the 
Start als voorbereiding op een evenement”, “WandelFit” en “Zaalvoetbalacademie”, is er 
na deelname een significante toename van het aantal deelnemers dat lid is van een 
specifieke sportvereniging (atletiekvereniging, wandelvereniging en zaalvoetbalvereni-
ging). Deze sportconcepten lijken dus te kunnen bijdragen aan de doelstelling van de 
pilotfase die betrekking heeft op het verhogen van het aantal mensen dat lid is van een 
sportvereniging. Bij het sportconcept “Kennismaken met de hockeyvereniging door 
hardlopen” werd de sport “hardlopen” aangeboden om de betrokkenheid van ouders van 
nieuwe (jongste) jeugdleden bij de hockeyvereniging te vergroten. Mogelijk is hierdoor 
de stap naar een gewoon hockeylidmaatschap nog te groot geweest. De betrokkenheid 
van ouders bij de hockeyvereniging was na deelname overigens wel significant hoger 
(niet weergegeven in de resultatensectie).11 In die zin lijkt het sportconcept dus wel 
geslaagd te zijn. Bij het sportconcept “Denksportcentra in Beweging” stromen deel-
nemers pas na afloop van het project door naar een bridgevereniging. Aangezien de 
tweejarige projecten pas een aantal maanden liepen is het niet vreemd dat er (nog) geen 
significante veranderingen in lidmaatschap waarneembaar zijn. Tot slot vonden bij het 
sportconcept “College Streetball” de activiteiten op de onderwijsinstelling plaats. De 
zichtbaarheid van de basketbalvereniging was gering, wat één van de verklaringen kan 
zijn voor het niet doorstromen van deelnemers naar de basketbalvereniging. 
 
Een ander doel van de pilotfase was om de beschikbaarheid van sport en bewegen in de 
buurt te vergroten. Uit de resultaten van de monitorstudie blijkt dat bij vijf sportconcepten 
door een meerderheid van de deelnemers werd aangegeven dat het sportconcept ook 
daadwerkelijk in hun wijk of buurt plaatsvond. Voor deze deelnemers is het sport- en 
beweegaanbod in hun wijk of buurt vergroot. Daarnaast is deelname makkelijker 
gemaakt. Bij de overige twee sportconcepten “Zaalvoetbalacademie” en “College 
Streetball” vonden de sportactiviteiten echter bij een minderheid (respectievelijk 46% en 
9%) van de deelnemers in hun wijk of buurt plaats. Voor “College Streetball” is dit niet 
zo vreemd omdat de activiteiten op de onderwijsinstelling plaatsvonden. De studenten 
hoeven niet per se in de buurt van hun school te wonen. “In de buurt” kan hier overigens 
ook anders worden geïnterpreteerd. De Streetball-activiteiten zijn namelijk wel in de 
directe omgeving van de doelgroep (MBO-school) aangeboden. Bij het sportconcept 
“Zaalvoetbalacademie” is men erg afhankelijk van de beschikbaarheid van sportzalen, 
wat kan verklaren waarom het sportaanbod voor een minderheid van de deelnemers in 
hun wijk of buurt plaatsvond. Niettemin blijft het belangrijk dat mensen de mogelijkheid 
hebben om te sporten en bewegen in hun buurt. Zeker gezien sportactiviteiten moeten 
concurreren met andere dagelijkse bezigheden als werk, studie en zorg voor het gezin. 
Aan de andere kant is het wel weer positief dat men toch deelneemt, ondanks dat het 
sportaanbod niet direct in de wijk of buurt wordt aangeboden. Dit zou mede kunnen 
komen door de “kwaliteit” van de sportconcepten. De deelnemers zijn namelijk erg 
tevreden over de inhoudelijke en organisatorische aspecten van de sportconcepten. 
Daarnaast zijn de deelnemers erg enthousiast over de sport(activiteit) zelf. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de hoge participatiegraad, het hoge percentage van aanbevelen bij 
anderen, de gemiddeld hoge rapportcijfers en de intentie van de meeste deelnemers om de 

                                                      
11

  Op baseline voelt 72% van de deelnemers zich redelijk tot heel erg betrokken bij de hockeyvereniging van hun kind. 

Direct na afloop van het hardloopprogramma is dit percentage 82%. De stijging van 10% is significant (p< 0.05). 
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sport(activiteit) te continueren. Alleen bij het sportconcept “College Streetball” zijn de 
deelnemers wat minder positief als het gaat om de drie laatst genoemde aspecten. Dit zou 
mogelijk kunnen komen doordat de Streetball-activiteiten onderdeel waren van het 
verplichte lesaanbod (de gymles) op school. 
 
Tot slot heeft deelname aan de sportconcepten volgens de deelnemers zelf ertoe geleid dat 
zij beter zijn geworden in de aangeboden sport. Bij vijf sportconcepten geeft een meer-
derheid van de deelnemers bovendien aan dat deelname hun sport- en beweeggedrag, 
conditie en gezondheid positief heeft beïnvloed. Deelname heeft volgens de meeste 
deelnemers niet geleid tot gewichtsverlies. Als het gaat om het verkrijgen van sociale 
contacten laten de resultaten een wisselend beeld zien. Opvallend is het hoge percentage 
deelnemers (70%) aan het sportconcept “Zaalvoetbalacademie” dat aangeeft meer sociale 
contacten te hebben gekregen door deelname. Dit geeft meteen aan dat dit sportconcept 
mogelijk ook voor andere doeleinden (dan sport- en bewegingsstimulering) ingezet zou 
kunnen worden.  
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5 Scores op beoordelingscriteria en uitvoer SWOT-analyse 
 
 
 
Op basis van de verzamelde informatie uit de procesevaluatie en monitorstudie zijn de 
sportconcepten beoordeeld op de vooraf opgestelde beoordelingscriteria (zie tabellen 
2.1A en 2.1B). Aan de hand van de scores op deze criteria is per sportconcept een 
Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (SWOT) analyse uitgevoerd. In dit 
hoofdstuk worden de scores op de criteria gepresenteerd. Daarnaast wordt een nadere 
toelichting op de SWOT analyse gegeven. 
 
 

5.1 Scores op beoordelingscriteria 
 
De scores op de beoordelingscriteria worden per sportconcept weergegeven in tabellen 
5.1A, 5.1B, 5.2A en 5.2B. 
 
Uit de resultaten blijkt dat bijna alle sportconcepten (redelijk) positief scoren op de 
beoordelingscriteria van de procesevaluatie. Alleen het sportconcept “Join the Table” 
scoort op een meerderheid van deze criteria “onvoldoende”.  
 
De scores op de beoordelingscriteria van de monitorstudie laten een iets ander beeld zien. 
De scores variëren als het gaat om veranderingen in sport- en beweeggedrag. Op de 
overige criteria wordt wel weer overwegend positief gescoord. Bij het sportconcept “Join 
the Table” is geen monitorstudie uitgevoerd. Daarom scoort dit sportconcept op alle 
beoordelingscriteria van de monitorstudie “onbekend”. 
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5.2 Uitvoer SWOT analyse 
 
Om een goed beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten van de sportconcepten en 
de facetten waarop verdere verbetering (en eventueel ondersteuning) nodig is, is op basis 
van de scores van de sportconcepten op de beoordelingscriteria per sportconcept een 
SWOT analyse uitgevoerd. De SWOT analyse bestond uit 1) een analyse van sterktes en 
zwaktes en 2) een analyse van eventuele mogelijkheden en bedreigingen. Bij de analyse 
van sterktes en zwaktes is gekeken naar de volgende beoordelingscriteria: Het bereiken 
van het beoogde aantal deelnemende locaties/sportverenigingen, het bereiken van het 
beoogde aantal deelnemers, verloop tijdsplanning, het bereiken van de vooraf gestelde 
doelstellingen, afweging kosten en inspanningen, onafhankelijkheid van externe organisa-
torische support voor landelijke implementatie/het continueren van het sportconcept, on-
afhankelijkheid van externe financiële support voor landelijke implementatie/het continu-
eren van het sportconcept, verandering in sportparticipatie, verandering in sportfrequen-
tie, verandering in lichaamsbeweging, waardering van sportconcept door deelnemers, 
waardering van trainer/begeleiding door deelnemers, participatiegraad deelnemers en het 
bereiken van de beoogde doelgroep. Bij de analyse van mogelijkheden en bedreigingen is 
gekeken naar de criteria: Het bereiken van het beoogde aantal nieuwe leden voor de 
sportbond/sportverenigingen, beschikbaarheid vervolgaanbod, implementatie van het 
sportconcept binnen sportverenigingen, verloop samenwerking met andere partijen, 
verankering van het sportconcept op de langere termijn, mogelijkheden voor landelij-
ke/bredere implementatie, verandering in lidmaatschap van een specifieke sportvereni-
ging, intentie om de sport(activiteit) te continueren en nabijheid van het sportaanbod. De 
resultaten van de SWOT analyse zijn samengevat in een overzicht zoals hieronder weer-
gegeven voor het sportconcept “Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen”. 
De SWOT samenvattingen van de (overige) sportconcepten zijn te vinden in bijlage 5. 
 
 
SWOT analyse “Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen”: 
 
Sterktes Zwaktes 

 Kosten en inspanningen wegen op tegen resultaten. 
 Wordt volledig vanuit bond georganiseerd, geen 

externe support nodig. 
 Onafhankelijk van externe financiële support. 
 Positieve veranderingen in sport- en beweeggedrag 

na deelname. 
 Deelnemers zijn erg positief over het sportconcept. 
 Deelnemers zijn tevreden over de begeleiding. 
 Hoge participatiegraad deelnemers. 
 Doelgroep bereikt onder deelnemers. 
 Deelnemers zijn meer betrokken bij de 

hockeyvereniging na deelname. 

 Relatief weinig deelnemende hockeyver-
enigingen (ten opzichte van doelstelling). 

 Relatief laag aantal deelnemers (ten opzichte 
van doelstelling). 

 Doelstellingen zijn niet bereikt. 
 

Bedreigingen Mogelijkheden 

 Deelnemers worden niet lid van de 
hockeyvereniging. 
 

 Positief verloop samenwerking met betrok-
ken partijen. 

 Opgenomen in meerjarig beleid bond en 
mogelijkheden tot structurele samenwerking 
met partijen. 

 Draagvlak en goede infrastructuur voor 
landelijke/bredere implementatie. 

 Deelnemers willen het hardlopen continu-
eren. 
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6 Algemene samenvatting en discussie 
 
 
 
Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt 2012-2016 investeert het huidige 
kabinet in meer mogelijkheden om te sporten en bewegen in de buurt. Hierdoor worden 
meer mensen in staat gesteld te kiezen voor sporten en bewegen en een gezonde en 
actieve leefstijl (24-26). Sportbonden, en in het verlengde daarvan, sportverenigingen, 
kunnen een belangrijke rol vervullen om sporten en bewegen toegankelijker te maken 
voor iedereen. 
 
Binnen Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 hebben zeven 
sportbonden van het ministerie van VWS financiering gekregen om laagdrempelige 
sportconcepten te ontwikkelen, met als doel doorstroom en verdere uitrol binnen het 
brede Sport en Bewegen in de Buurt programma. In totaal zijn acht sportconcepten 
ontwikkeld specifiek gericht op doelgroepen die nu nog onvoldoende worden bereikt 
door sport, namelijk: Schoolgaande jeugd in het voortgezet onderwijs en MBO, ouders 
van jonge kinderen en 45-plussers (17;41). Deze sportconcepten zijn uitgetest en door-
ontwikkeld in een pilotfase, welke liep van september 2011 tot en met december 2012. 
De pilotfase moest leiden tot een zelfstandige (zowel organisatorisch als financieel) 
voortzetting van de sportconcepten en opname van de sportconcepten binnen het reguliere 
aanbod van de sportbond (en sportverenigingen). Voor een verdere uitrol binnen het 
brede Sport en Bewegen in de Buurt programma was het daarnaast van belang de sport-
concepten op de Menukaart Sportimpuls te krijgen. Lokale sport- en beweegaanbieders 
kunnen dan via de Sportimpuls een subsidie voor uitvoer van de sportconcepten aan-
vragen. In de huidige studie is de pilotfase geëvalueerd. De hoofdvraag in dit onderzoek 
was: “Hoe zijn de sportconcepten Sport en Bewegen in de Buurt verlopen en wat zijn hun 
sterke en zwakke kanten?” Specifiek werd hierbij gekeken naar de bijdrage van de 
sportconcepten aan de algemene doelstellingen van de pilotfase, namelijk (41): 
- Het vergroten van de beschikbaarheid van sport en bewegen in de buurt. 
- Het verhogen van de sportparticipatie (RSO norm: minimaal 12 keer per jaar sporten, 

oftewel minimaal één keer per maand sporten). 
- Het verhogen van de sportfrequentie (norm frequente sportdeelname: minimaal 40 

keer per jaar sporten, oftewel minimaal één keer per week sporten). 
- Het verhogen van het aantal mensen dat voldoet aan de Combinorm (activering) en 

blijft voldoen aan de Combinorm (voorkomen van de-activering). 
- Het verhogen van het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging. 
Hiervoor is bij alle sportconcepten een procesevaluatie uitgevoerd op het niveau van de 
sportbonden en een (tussentijdse) procesevaluatie op het niveau van de sportverenigingen. 
Bij zeven van de acht sportconcepten heeft tevens een monitorstudie op het niveau van de 
deelnemers plaatsgevonden. Omdat er tijdens de monitorstudie geen nieuwe deelnemers 
zijn gestart met het sportconcept “Join the Table”, kon er bij dit sportconcept geen moni-
torstudie worden uitgevoerd. Over dit sportconcept kan dan ook niks worden gezegd over 
(mogelijke) veranderingen in sport- en beweeggedrag en ervaringen van deelnemers. Op 
basis van de verzamelde informatie uit de procesevaluatie en monitorstudie zijn de 
sportconcepten beoordeeld op vooraf opgestelde beoordelingscriteria (zie tabellen 2.1A 
en 2.1B). Om een goed beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten van de sportcon-
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cepten en de facetten waarop verdere verbetering (en eventueel ondersteuning) nodig is, 
is per sportconcept een Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (SWOT) analyse 
uitgevoerd. De SWOT analyse is gebaseerd op de scores op de beoordelingscriteria en 
bestond uit 1) een analyse van sterktes en zwaktes en 2) een analyse van mogelijkheden  
en bedreigingen (zie hoofdstuk 5 en bijlage 5). De resultaten zullen hieronder aan de hand 
van de algemene doelstellingen van de pilotfase besproken worden. 
 
Het vergroten van de beschikbaarheid van sport en bewegen in de buurt 
Alle sportconcepten zijn op wijk-/buurtniveau uitgevoerd en in alle gevallen waren 
sportverenigingen in de uitvoering betrokken. In die zin hebben de sportconcepten 
bijgedragen aan het vergroten van het sport- en beweegaanbod in de wijk/buurt. Vanuit 
de deelnemers gezien lijkt dit ook bij vijf sportconcepten het geval te zijn. Bij deze 
sportconcepten werd namelijk door een meerderheid van de deelnemers aangegeven dat 
het sportconcept bij hun in de wijk of buurt plaatsvond. Voor deze deelnemers is 
deelname gemakkelijker gemaakt. Bij de overige twee sportconcepten “Zaalvoetbal-
academie” en “College Streetball” vonden de sportactiviteiten echter bij een minderheid 
(respectievelijk 46% en 9%) van de deelnemers in hun wijk of buurt plaats. Voor 
“College Streetball” is dit niet zo vreemd omdat de activiteiten op de onderwijsinstelling 
plaatsvonden. De studenten hoeven niet per se in de buurt van hun school te wonen. “In 
de buurt” kan hier overigens ook anders worden geïnterpreteerd. De Streetball-activiteiten 
zijn namelijk wel in de directe omgeving van de doelgroep (MBO-school) aangeboden. 
Bij het sportconcept “Zaalvoetbalacademie” is men erg afhankelijk van de beschikbaar-
heid van sportzalen, wat kan verklaren waarom het sportaanbod voor een minderheid van 
de deelnemers in hun wijk of buurt plaatsvond. Niettemin blijft het belangrijk dat mensen 
de mogelijkheid hebben om te sporten en bewegen in hun buurt. Zeker gezien sportactivi-
teiten moeten concurreren met andere dagelijkse bezigheden als werk, studie en zorg voor 
het gezin. Een lange(re) reistijd naar een sportaccommodatie kan dan net de druppel zijn 
om toch niet deel te nemen. Het zou daarom goed zijn als de sportconcepten nog meer 
verspreid op lokaal niveau worden aangeboden. Aan de andere kant is het wel weer 
positief dat sommige mensen toch hebben deelgenomen, ondanks dat het sportaanbod niet 
direct in hun wijk of buurt plaatsvond. 
 
Het verhogen van de sportparticipatie, de sportfrequentie en het aantal mensen dat 
voldoet aan de Combinorm 
Bij drie sportconcepten, namelijk “Run to The Start als voorbereiding op een evenement”, 
“WandelFit” en “Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen”, zijn er posi-
tieve veranderingen in sport- en beweeggedrag waarneembaar. Na deelname is er een 
significante stijging van het percentage deelnemers dat voldoet aan de sportnormen (de 
norm van minimaal één keer per maand sporten én de norm van minimaal één keer per 
week sporten). Dit vertaalt zich tevens in een verhoging van de mate van lichamelijke 
activiteit in het algemeen. Bij alle drie sportconcepten voldoen na deelname significant 
meer deelnemers aan de Fitnorm. Bij twee sportconcepten (“Run to The Start als voor-
bereiding op een evenement” en “Kennismaken met de hockeyvereniging door hard-
lopen”) is er bovendien een significante stijging van het aantal deelnemers dat voldoet 
aan de Combinorm, en dus van het aantal mensen dat voldoende beweegt. Deze sport-
concepten lijken dus in belangrijke mate te kunnen bijdragen aan het verhogen van de 
sportparticipatie, de sportfrequentie en het aantal mensen dat voldoet aan de Combinorm. 
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Bij de overige sportconcepten zijn er geen significante veranderingen in sport- en be-
weeggedrag aangetoond. Dit kan deels verklaard worden door de doelgroep die met deze 
sportconcepten is geworven. Bij de meeste sportconcepten bleek een groot deel van de 
deelnemers namelijk reeds actief te zijn gemeten volgens de sportnormen en beweeg-
normen. Het percentage volwassen deelnemers dat bijvoorbeeld bij aanvang aan de 
sportnorm van 12 keer per jaar sporten voldeed varieerde tussen de 67% en 91%. Voor de 
sportnorm van 40 keer per jaar sporten lag dit percentage bij vier van de vijf sportcon-
cepten voor volwassenen tussen de 62% en 81%. De landelijke gemiddeldes zijn 
respectievelijk 64% en 53% (19), wat betekent dat de volwassen deelnemers aan de 
sportconcepten relatief meer sportten dan de gemiddelde Nederlander. Het percentage 
volwassen deelnemers dat voldeed aan de Combinorm (tussen de 57% en 75%) kwam 
overigens wel redelijk overeen met het landelijk gemiddelde (66%) (18) en was bij vier 
sportconcepten zelfs wat lager. Niettemin is een stijging is sport- en beweeggedrag bij 
reeds sportieve en actieve deelnemers lastiger te bewerkstelligen. Daarnaast is een 
verdere toename in sport- en beweeggedrag niet waarneembaar volgens de sport- en 
beweegnormen. Verder zijn in het algemeen weinig inactieven bereikt met de sport-
concepten. Het percentage inactieven varieerde tussen de 0% en 6%, waarbij bij vijf 
sportconcepten geen of maar 1% inactieven zijn bereikt. Het landelijk gemiddelde ligt op 
5% en 12% voor respectievelijk volwassenen en jeugdigen (18). Tot slot kunnen andere 
factoren een rol hebben gespeeld bij het niet vinden van (significant) positieve verande-
ringen in het sport- en beweeggedrag. Zo waren bij het sportconcept “Denksportcentra in 
Beweging” de wandelactiviteiten pas net van start gegaan en vonden bij het sportconcept 
“College Streetball” een deel van de activiteiten plaats ter vervanging van de normale 
gymles. Bij het sportconcept “Denksportcentra in Beweging” was bovendien het aantal 
deelnemers aan de monitorstudie relatief laag (n=38). Wellicht dat onderzoek bij een 
grotere groep deelnemers wel significant positieve veranderingen in sport- en beweeg-
gedrag laat zien. Overigens is het niet ondenkbaar dat de sportconcepten een afname in 
sport- en beweeggedrag bij reeds sportieve en actieve mensen kunnen voorkomen. De 
sportconcepten zouden dan ingezet kunnen worden in het kader van behoud van huidig 
sport- en beweeggedrag, oftewel het voorkomen van de-activering. Het was trouwens 
opmerkelijk dat relatief weinig deelnemers aan de sportconcepten aan de spiernorm 
voldeden. Het is daarentegen niet vreemd dat er geen significante veranderingen op de 
spiernorm zijn gevonden, aangezien de sportconcepten niet direct waren gericht op het 
vergroten van spierkracht. Er zijn helaas nog geen cijfers op bevolkingsniveau 
beschikbaar, waarmee de cijfers uit het huidige onderzoek vergeleken kunnen worden. 
 
Het verhogen van het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging 
De sportbonden zelf hadden (nog) geen goed zicht op de doorstroom van deelnemers naar 
sportverenigingen, mede omdat trajecten nog niet waren afgerond, er niet naar de door-
stroom was gevraagd, verenigingen het lastig vonden dergelijke cijfers bij te houden en/of 
er geen geschikte bindingsvorm aanwezig was. Voor de sportconcepten “Kennismaken 
met de hockeyvereniging door hardlopen”, “College Streetball” en “Join the Table” werd 
door de sportbond wel aangegeven dat het sportconcept waarschijnlijk geen of maar 
enkele nieuwe leden voor de sportverenigingen heeft opgeleverd. De resultaten van de 
monitorstudie geven meer inzicht in de doorstroom. Uit deze resultaten blijkt dat er bij de 
sportconcepten “Run to The Start als vervolg op Start to Run”, “Run to the Start als 
voorbereiding op een evenement”, “WandelFit” en “Zaalvoetbalacademie”, na deelname 
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een significante toename is van het aantal deelnemers dat lid is van een specifieke sport-
vereniging (atletiekvereniging, wandelvereniging en zaalvoetbalvereniging). Deze sport-
concepten lijken dus te kunnen bijdragen aan het verhogen van het aantal mensen dat lid 
is van een sportvereniging. De resultaten van de monitorstudie ondersteunen tevens het 
idee van de sportbonden dat de sportconcepten “Kennismaken met de hockeyvereniging 
door hardlopen” en “College Streetball” geen nieuwe leden voor de verenigingen hebben 
opgeleverd. Bij het sportconcept “Kennismaken met de hockeyvereniging door 
hardlopen” werd de sport “hardlopen” aangeboden om de betrokkenheid van ouders van 
nieuwe (jongste) jeugdleden bij de hockeyvereniging te vergroten. Mogelijk is hierdoor 
de stap naar een gewoon hockeylidmaatschap nog te groot geweest. De betrokkenheid 
van ouders bij de hockeyvereniging was na deelname overigens wel significant hoger 
(niet weergegeven in de resultatensectie).12 In die zin lijkt het sportconcept dus wel 
geslaagd te zijn. Bij het sportconcept “College Streetball” vonden de activiteiten op de 
onderwijsinstelling plaats. De zichtbaarheid van de basketbalvereniging was hierbij 
gering, wat één van de verklaringen kan zijn voor het niet doorstromen van deelnemers 
naar de basketbalvereniging. Bij het sportconcept “Denksportcentra in Beweging” werden 
(na drie maanden) ook geen significante veranderingen in lidmaatschap gevonden. Bij dit 
project stromen de deelnemers echter pas na twee jaar door na een bridgevereniging. 
 
Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012: wel of geen succes? 
In principe kunnen alle acht sportconcepten ingezet worden om op wijk- of buurtniveau 
het sport- en beweegaanbod te vergroten. Als het gaat om sport- en bewegingsstimulering 
en het werven van nieuwe leden voor sportverenigingen lijkt maar een deel van de sport-
concepten hieraan te kunnen bijdragen. De vraag is nu of en in welke mate de pilotfase 
een succes genoemd kan worden. Hieronder volgt een aantal argumenten waarom het wel 
of niet een succes genoemd kan worden. 
 
Succesvolle resultaten/ervaringen uit de pilotfase: 
 
Er is veel geleerd 
De sportbonden hebben veel geleerd van de pilotfase. Zij hebben kunnen uittesten wat 
wel en wat niet werkt bij hun sportconcepten. Van deze ervaringen kan binnen de sport-
bonden zelf, maar ook daarbuiten gebruik worden gemaakt. Zo is er nu goed inzicht in 
factoren die het implementatieproces (op lokaal niveau) bevorderen dan wel belemmeren. 
De factoren die de sportbonden en lokale uitvoerders noemden komen grotendeels 
overeen. Dit laat wel zien dat de sportbonden (nu) een redelijk goed zicht hebben op deze 
factoren. Het verdient aanbeveling deze factoren mee te nemen bij de (door)ontwikkeling 
en implementatie van de huidige en toekomstige sportconcepten. De factoren zijn reeds 
op een bijeenkomst voor de deelnemende bonden gepresenteerd. Een goede vervolgstap 
zou zijn om deze kennis verder te verspreiden, zodat andere sportbonden de opgedane 
ervaringen kunnen gebruiken bij het ontwikkelen en implementeren van hun sportcon-
cepten.  

                                                      
12

 Op baseline voelt 72% van de deelnemers zich redelijk tot heel erg betrokken bij de hockeyvereniging van hun kind. 

Direct na afloop van het hardloopprogramma is dit percentage 82%. De stijging van 10% is significant (p< 0.05). 
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Een bredere basis voor de toekomst 
Tijdens de pilotfase hebben alle sportbonden hun sportconcepten doorontwikkeld en 
verrijkt, al dan niet binnen het traject Effectief Actief van NISB. Met het maken van een 
goede beschrijving of theoretische onderbouwing, het ontwikkelen van een handleiding 
en andere ondersteunende materialen en het uitvoeren van (extra) onderzoek, is een 
bredere basis gelegd voor een verdere implementatie binnen het programma Sport en 
Bewegen in de Buurt. 
 
Intensieve samenwerking met andere partijen 
Voor de uitvoer van de sportconcepten is door de sportbonden en lokale uitvoerders met 
verschillende partijen intensief samengewerkt. Belangrijke samenwerkingspartners op 
bondsniveau waren bijvoorbeeld andere sportbonden, MBO-scholen, gemeenten en de 
organisator van een hardloopevenement. Voorbeelden van samenwerkingspartners op 
lokaal niveau zijn: Hardloopspeciaalzaken, lokale organisaties hardloopevenementen, 
gemeenten, sportraden, andere sportverenigingen en lokale sportservicebureaus. In de 
meeste gevallen is de samenwerking goed verlopen, ook tussen de sportbonden en sport-
verenigingen onderling. Er zijn netwerken op bondsniveau en lokaal niveau ontstaan, die 
in de toekomst voortgezet kunnen worden. De meeste sportbonden geven aan plannen te 
hebben of mogelijkheden te zien om in het kader van hun sportconcept met andere 
partijen te gaan of blijven samenwerken. 
 
Kwaliteit sportconcepten 
De kwaliteit van de sportconcepten is erg hoog. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de grote 
tevredenheid van de deelnemers met de inhoudelijke en organisatorische aspecten van de 
sportconcepten. Daarnaast zijn de deelnemers erg enthousiast over de sport(activiteit) 
zelf. Dit is te zien aan de hoge participatiegraad van de deelnemers, het hoge percentage 
van aanbevelen bij anderen, de gemiddeld hoge rapportcijfers en de intentie van de 
meeste deelnemers om de sport(activiteit) te continueren. Alleen bij het sportconcept 
“College Streetball” waren de deelnemers wat minder positief als het gaat om de drie 
laatst genoemde aspecten. Dit zou mogelijk kunnen komen doordat de Streetball-
activiteiten onderdeel waren van het verplichte lesaanbod (de gymles) op school. 
 
Deelnemers ervaren positieve gevolgen van deelname 
Volgens de deelnemers zelf heeft deelname aan de sportconcepten tot verschillende 
positieve gevolgen geleid. Zo zijn deelnemers beter geworden in de aangeboden sport. Bij 
vijf sportconcepten geeft een meerderheid van de deelnemers bovendien aan dat deel-
name hun sport- en beweeggedrag, conditie en gezondheid positief heeft beïnvloed. Een 
opvallende bevinding is het hoge percentage deelnemers (70%) aan het sportconcept 
“Zaalvoetbalacademie” dat aangeeft meer sociale contacten te hebben gekregen door 
deelname. 
 
Continuering van sportconcepten 
Zeven van de acht sportconcepten worden na de pilotfase op de één of andere manier 
gecontinueerd. Deze sportconcepten zijn allemaal opgenomen in het meerjarig beleid van 
de sportbond. Bovendien staan ze op de Menukaart Sportimpuls, wat lokale uitvoerders 
de mogelijkheid biedt om een subsidie voor de sportconcepten aan te vragen. Dit zal 
bredere implementatie stimuleren. Alleen het sportconcept “Run to the Start als vervolg 
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op Start to Run” zal niet meer voortgezet worden, omdat dit sportconcept teveel lokaal 
maatwerk vraagt. Centrale aansturing vanuit de sportbond is hierdoor erg lastig en kost 
veel tijd. De Atletiekunie is bezig om op basis van de ervaringen van de pilotfase een 
handleiding “succesvolle vervolgtrajecten” te maken. Deze handleiding zal zij onder alle 
atletiekverenigingen verspreiden om hen te inspireren zelf met een vervolgtraject na 
“Start to Run” aan de slag te gaan. 
 
Evalueren 
De sportconcepten zijn (tussentijds) geëvalueerd. Deelname aan het onderzoek was 
onderdeel van de verplichtingen van de sportbond in het kader van de subsidieverstrek-
king. Het is positief dat deze tendens van evalueren na het Nationaal Actieplan Sport en 
Bewegen (NASB), setting sport, is voortgezet. In het kader van het NASB, setting sport, 
zijn veertien laagdrempelige sportconcepten gericht op de minder actieve Nederlander in 
een periode van drie jaar (2008-2011) landelijk geïmplementeerd. De projecten zijn 
geëvalueerd middels een proces- en effectevaluatie (38). Buiten het NASB, setting sport, 
om is er weinig onderzoek gedaan naar programma’s en activiteiten uitgevoerd in de 
sport setting, zeker als het gaat om het meten van veranderingen in sport- en beweeg-
gedrag (27;47;48). De tussentijdse procesevaluatie op het niveau van de sportverenigin-
gen bood de sportbonden handvatten op basis waarvan zij hun sportconcepten (al 
gedurende pilotfase) konden bijstellen. De resultaten van de monitorstudie geven de 
sportbonden bovendien inzicht in de kenmerken van de deelnemers en veranderingen in 
sportgedrag, beweeggedrag en lidmaatschap na deelname. Doordat de sportbonden zelf 
vragen mochten toevoegen aan de monitorstudie, hebben zij voor hen direct bruikbare en 
relevante informatie ontvangen. De sportbonden kunnen de resultaten gebruiken om hun 
sportconcepten verder te onderbouwen en verbeteren. Zeker de SWOT analyse kan aan 
het laatst genoemde punt bijdragen. Hiermee zijn namelijk de sterke en zwakke punten en 
mogelijkheden en bedreigingen per sportconcept in kaart gebracht. Met de sportbonden is 
inmiddels afgesproken dat er na de pilotfase een vervolgbijeenkomst wordt georgani-
seerd, waar de SWOT resultaten zullen worden vertaald naar praktisch te nemen stappen. 
 
Tegenvallende resultaten en leerpunten: 
 
Niet alle sportconcepten lijken bij te dragen aan sport- en bewegingsstimulering en 
ledenverwerving  
Op basis van de resultaten van de monitorstudie lijken maar drie van de zeven onder-
zochte sportconcepten te kunnen bijdragen aan sport- en bewegingsstimulering. Dit kan 
deels verklaard worden door de relatief sportieve en actieve deelnemers aan de sport-
concepten. Met de sportconcepten zijn weinig of soms zelfs helemaal geen inactieven 
aangetrokken. Voor een deel is dit wel begrijpelijk omdat juist actieve mensen gemoti-
veerd zullen zijn om aan de sportactiviteiten deel te nemen. De resultaten zijn verge-
lijkbaar met de uitkomsten van het onderzoek naar de implementatiefase van het NASB, 
setting sport, waarin slechts drie van de negen onderzochte sportprojecten (in een 
gecontroleerd design) positieve effecten op het beweeggedrag van de deelnemers hadden. 
Ook hier bleken de meeste deelnemers al redelijk actief te zijn voorafgaand aan deelname 
(38). In het algemeen lijkt het dus lastig te zijn om met sportactiviteiten (veel) inactieven 
te bereiken. In het kader van sport- en bewegingsstimulering is het juist belangrijk deze 
doelgroep aan te spreken. Op dit punt valt dus nog winst te behalen. De sportbonden zelf 
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zouden hierin concrete stappen kunnen nemen. Zo werd niet altijd specifiek gericht op de 
doelgroep inactieven. Dit is bijvoorbeeld terug te zien aan de beoogde doelgroepen. Bij 
slechts twee sportconcepten waren inactieven (en/of semi-actieven) in de doelgroepom-
schrijving opgenomen. Ook bij het kiezen van locaties is niet altijd specifiek gekeken 
naar plekken waar de doelgroep inactieven zich bevindt. Een goede spreiding van locaties 
door Nederland was voor veel sportbonden namelijk het uitgangspunt bij de keuze van 
locaties. Mede hierdoor is het lastig vast te stellen of inactieven de sportactiviteiten 
onaantrekkelijk vonden of dat zij niet meededen omdat de activiteiten gewoonweg niet 
aan hen zijn aangeboden. Behalve dat de sportbonden met hun sportconcepten zich 
specifiek op inactieven zouden moeten richten, is het belangrijk dat er goed nagedacht 
wordt over hoe deze doelgroep lokaal geworven kan worden. Mogelijk zou (meer) 
samenwerking met de zorg (bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten) of andere 
organisaties (bijvoorbeeld ouderenorganisaties) die in contact staan met deze doelgroep 
uitkomst kunnen bieden. Overigens bestaan de drie sportconcepten die een significante 
toename in sport- en beweeggedrag lieten zien na deelname, namelijk “Run to The Start 
als voorbereiding op een evenement”, “WandelFit” en “Kennismaken met de hockey-
vereniging door hardlopen”, allen uit een programma van een aantal weken, waarbij het 
beweegniveau van de deelnemers stapsgewijs wordt opgebouwd. Daarnaast worden er 
sporten aangeboden (hardlopen en wandelen) waarvoor relatief weinig nodig is en die 
bijna overal en op elk moment van de dag beoefend kunnen worden. De NASB sport-
projecten die effectief waren in het verhogen van het beweeggedrag hadden soortgelijke 
kenmerken (38). Dit lijken dus eigenschappen van een sportconcept te zijn die verbete-
ring van sport- en beweeggedrag faciliteren. Sportbonden zouden dit mee kunnen nemen 
bij het (door)ontwikkelen van hun sportconcepten. Verder, zoals reeds opgemerkt, is het 
niet ondenkbaar dat deelname aan de sportconcepten een afname in sport- en beweeg-
gedrag bij reeds sportieve en actieve mensen kan voorkomen. De sportconcepten zouden 
dan ingezet kunnen worden in het kader van behoud van huidig sport- en beweeggedrag. 
Voor wat betreft ledenwerving lijken vier sportconcepten hieraan te kunnen bijdragen. In 
het kader van het NASB, setting sport, hadden alle veertien sportprojecten nieuwe leden 
opgeleverd voor de sportbond en sportverenigingen. De mate van doorstroom verschilde 
echter wel per sportproject (38). Een opvallende bevinding is dat bij de vier sportcon-
cepten, waar na deelname een significante toename in specifieke lidmaatschappen is te 
zien, op alle deelnemende locaties vervolgactiviteiten bij de vereniging zijn aangeboden. 
Dit in tegenstelling tot de sportconcepten die geen of maar enkele nieuwe leden voor de 
verenigingen hebben opgeleverd. Juist bij deze sportconcepten waren er helemaal geen 
vervolgactiviteiten of zijn ze niet op alle locaties aangeboden. Het lijkt dus dat, wanneer 
er een vervolgtraject wordt aangeboden, (meer) deelnemers “gebonden” worden. 
Daarnaast kan op het gebied van ledenwerving in het algemeen nog winst behaald 
worden. Zo bleken de deelnemers aan de sportconcepten over het algemeen al wat vaker 
lid te zijn van een sportvereniging dan de gemiddelde Nederlander. Bij de sportconcepten 
voor volwassenen varieerde bijvoorbeeld het percentage deelnemers dat bij aanvang van 
het sportconcept lid was van een sportvereniging tussen de 31% en 51%. Het landelijk 
gemiddelde ligt op 29% (19). Net als op het gebied van sport- en bewegingsstimulering is 
het belangrijk juist die mensen te benaderen/werven die nog niet (zo) actief zijn en nog 
geen lid zijn van een sportvereniging. Tot slot dient opgemerkt te worden dat sommige 
sportconcepten mogelijk ook voor andere doeleinden dan sport- en bewegingsstimulering 
of ledenwerving zouden kunnen worden ingezet. Zo lijkt bijvoorbeeld het sportconcept 
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“Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen” geschikt te zijn om de 
betrokkenheid van ouders van (jongste) jeugdleden bij de hockeyvereniging te vergroten. 
Een ander voorbeeld is het sportconcept “Zaalvoetbalacademie”. Bij dit sportconcept 
bestond 37% van de deelnemers uit allochtone jongeren. Gezien het hoge percentage 
deelnemers dat aangaf meer sociale contacten te hebben gekregen door deelname, zou dit 
sportconcept mogelijk ingezet kunnen worden om sociale netwerken van allochtone 
jongeren te verbeteren. 
 
Het maar gedeeltelijk behalen van sportconcept-specifieke doelstellingen 
Naast de algemene doelstellingen van de pilotfase waren voor elk sportconcept afzonder-
lijke doelstellingen geformuleerd, bijvoorbeeld over het beoogde aantal deelnemende 
locaties, deelnemers en leden, de te bereiken doelgroep, het aantal te activeren deel-
nemers en de te ontwikkelen producten. Uit de resultaten blijkt dat geen enkele sportbond 
met het sportconcept alle doelstellingen volledig wist te bereiken. Voor zes sportconcep-
ten is het merendeel van de doelstellingen gedeeltelijk of volledig bereikt. Bij twee 
sportconcepten (“Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen” en “Join the 
Table”) zijn de meeste doelstellingen niet behaald. Dit lijken in eerste instantie tegen-
vallende resultaten te zijn. Het is echter de vraag in hoeverre sommige doelstellingen 
realistisch en haalbaar waren. De doelstellingen van de verschillende sportconcepten 
bleken erg divers te zijn in aantal, inhoud en ambitie. Hierdoor kon het voorkomen dat 
een sportbond veel had bereikt met een sportconcept (en ook meer (of evenveel) dan 
andere sportbonden met hun sportconcepten), maar dat de doelstellingen niet behaald 
zijn, omdat deze te ambitieus waren opgesteld. Een goed voorbeeld hiervan is het 
sportconcept “Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen”. Uit de 
procesevaluatie kwam “te ambitieuze doelstellingen” ook als een belangrijke reden naar 
voren voor het niet of maar ten dele behalen van sommige doelstellingen. Aangezien 
mede op basis van de opgestelde doelstellingen is bekeken of een sportconcept binnen de 
pilotfase gesubsidieerd zou worden is het begrijpelijk dat doelstellingen ambitieus zijn, 
maar uiteindelijk is het zeker zo belangrijk dat ze reëel zijn. De belangrijkste reden 
waarom veel doelstellingen maar gedeeltelijk zijn behaald is echter dat deze doelstel-
lingen zogenaamde “samengestelde” doelstellingen waren en uit meerdere subdoelen 
bestonden. Verder was het opvallend dat de sportbonden voornamelijk procesmatige 
doelstellingen hadden opgesteld. Bij geen enkel sportconcept waren namelijk cijfermatige 
doelstellingen opgesteld met betrekking tot het verhogen van het sportgedrag. Bij de helft 
van de sportconcepten waren ook geen cijfermatige doelstellingen opgesteld met 
betrekking tot bewegingsstimulering (of het voorkomen van de-activering). Voor de 
sportbonden is het waarschijnlijk lastig in te schatten in hoeverre een sportconcept 
bijdraagt (of kan bijdragen) aan sport- en bewegingsstimulering. Dit blijkt ook wel uit de 
behaalde resultaten, aangezien bijna alle doelstellingen met betrekking tot bewegingssti-
mulering (of het voorkomen van de-activering) niet zijn gehaald. In het algemeen blijkt 
het dus voor sportbonden lastig te zijn om (te behalen) aantallen in te schatten. Dit komt 
overeen met de resultaten uit het onderzoek naar de implementatiefase van het NASB, 
setting sport. Ook hier was slechts een deel (42%) van de doelstellingen van individuele 
projecten volledig gehaald (38). Voor toekomstige sportconcepten is het daarom aan te 
bevelen een beperkt aantal eenvoudig geformuleerde, realistische en (natuurlijk) meetbare 
doelstellingen op te stellen. Daarnaast is het belangrijk dat NOC*NSF (of een andere 
coördinerende partij) meer sturing geeft in het aantal, de aard en de haalbaarheid van de 
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doelstellingen. De resultaten van dit onderzoek en het onderzoek naar de implementatie-
fase van het NASB, setting sport, kunnen sportbonden en coördinerende partijen daarin 
ondersteunen. 
 
Doorstroom niet goed zichtbaar  
De sportbonden hebben zelf geen goed zicht op de doorstroom van deelnemers naar de 
sportverenigingen. Het is erg belangrijk dat de sportbonden de doorstroom van deel-
nemers beter in kaart hebben om zodoende de opbrengst van hun sportconcepten (in 
aantal nieuwe leden) te kunnen meten. Zij zouden bijvoorbeeld verenigingen kunnen 
verplichten dit nauwkeurig bij te houden en door te geven. Daarnaast zouden nieuwe 
lidmaatschapsvormen geïntroduceerd kunnen worden, waardoor de doorgestroomde 
deelnemers zichtbaar worden. 

 
Werving van verenigingen 
Het werven van verenigingen voor de uitvoer van de sportconcepten verliep relatief 
lastig. Zo zijn voor vijf sportconcepten veel meer verenigingen benaderd dan uiteindelijk 
hebben deelgenomen (bij vier sportconcepten lag het deelnamepercentage tussen de 4% 
en 57%, voor het vijfde sportconcept was het deelnamepercentage niet exact bekend). 
Redenen voor verenigingen om af te zien van deelname waren divers. Voorbeelden zijn: 
Geen kader beschikbaar (overdag), een te kort tijdbestek om het sportconcept van de 
grond te krijgen, het reeds aanbieden van een soortgelijk sportconcept, geen tijd vanwege 
andere (verenigings)activiteiten en niemand binnen de vereniging om de kar te trekken. 
De redenen lijken vooral betrekking te hebben op de situatie lokaal, dat wil zeggen de 
beschikbaarheid van menskracht lokaal. De vraag is in hoeverre de sportbonden hierop 
invloed kunnen uitoefenen. De sportbonden zouden het de sportverenigingen wel zo 
gemakkelijk mogelijk kunnen maken door bijvoorbeeld (bij)scholingen aan te bieden en 
ondersteunende materialen te leveren. De mate waarin ondersteuning geleverd kan 
worden is echter weer afhankelijk van de beschikbare middelen (en menskracht) binnen 
de sportbond. 
 
Het bereiken van de doelgroep 
Bij vrijwel alle sportconcepten behoorde het grootste deel van de deelnemers tot de 
doelgroep, zoals de sportbond deze vooraf had gedefinieerd (bijvoorbeeld MBO-
studenten, (on)gebonden hardlopers en ouders van nieuwe (jongste) jeugdleden van de 
hockeyvereniging). Niet alle sportbonden waren echter in staat de vooraf gestelde 
deelnemersaantallen te behalen. Dit laat zien dat het bereiken van de doelgroep in 
sommige gevallen toch lastig was. De sportconcepten richtten zich op (leeftijds)groepen 
die nu nog onvoldoende worden bereikt door sport. De eerder genoemde resultaten laten 
echter zien dat het in het kader van sport- en bewegingsstimulering juist belangrijk is te 
richten op inactieven (en semi-actieven). Als men deze sportconcepten voor dit doel wil 
inzetten zouden daarom inactieven (en semi-actieven) tot de doelgroep(omschrijving) 
moeten behoren. 
 
Samenwerking tussen sportbonden onderling 
De samenwerking tussen sportbonden onderling is niet altijd (goed) van de grond geko-
men. Zo verwachtte de NTTB voor het sportconcept “Join the Table” samen te werken 
met de KNVB en KNHB. Doordat deze samenwerkingsverbanden niet (goed) van de 
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grond zijn gekomen is het sportconcept op slechts drie voetbalverenigingen uitgevoerd 
(het doel was om het sportconcept op 40-75 voetbalverenigingen en 35-70 hockey-
verenigingen uit te voeren). Een belangrijk leerpunt is dan ook dat bij een samenwerking 
tussen sportbonden er een gezamenlijk ambitie/meerwaarde moet zijn. Een goede timing 
is belangrijk en er moet een duidelijk rol- en taakverdeling zijn. Het zou bijvoorbeeld 
goed zijn dat, wanneer twee sportbonden betrokken zijn bij een sportconcept, er een 
gezamenlijke subsidieaanvraag moet worden ingediend, waarin taken en rollen duidelijk 
zijn omschreven. 
 
Afhankelijkheid van support 
Voor zes van de zeven sportconcepten die doorgaan na de pilotfase wordt aangegeven dat 
enige vorm van support wenselijk of noodzakelijk is voor het continueren en/of breder 
implementeren van het sportconcept. Meestal gaat het hier om financiële ondersteuning. 
De sportconcepten moeten na de pilotfase zelfstandig voortgezet kunnen worden. Het is 
daarom belangrijk dat bij dergelijke sportconcepten vooraf goed wordt nagedacht hoe het 
sportconcept zelfstandig voortgezet kan worden. De sportbonden moesten dit wel in de 
aanvraag voor de subsidie meenemen. Blijkbaar moet hier kritischer naar gekeken 
worden om ervoor te zorgen dat de sportconcepten na afloop van de subsidieperiode beter 
geborgd zijn. 
 
Wanneer bovenstaande punten in overweging worden genomen kan geconcludeerd 
worden dat de pilotfase tot veel positieve resultaten heeft geleid, ondanks dat niet alle 
sportconcepten direct bij lijken te dragen aan de doelstellingen van de pilotfase. In een 
jaar tijd is veel kennis en ervaring opgedaan met het ontwikkelen en implementeren van 
de sportconcepten. Hier kan in de komende jaren op voortborduurd worden. Ook is met 
de verrijking van de sportconcepten, de opname van de sportconcepten op de Menukaart 
Sportimpuls en de ontstane netwerken een bredere basis gelegd voor een verdere imple-
mentatie binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Wel moeten de sport-
bonden in het kader van sport- en bewegingsstimulering zich specifiek richten op 
inactieven en kritisch bekijken hoe ze juist deze doelgroep kunnen bereiken. Ook is een 
verdere (financiële en organisatorische) borging van de sportconcepten van belang. Dit 
alles tezamen maakt dat de pilotfase, ondanks de beperkte successen op de opgestelde 
doelstellingen, voor veel partijen (sportbonden, sportverenigingen en deelnemers) toch 
succesvol is geweest doordat er naast de doelstellingen nog veel andere resultaten zijn 
behaald.  
 
Overwegingen gebruikte onderzoeksopzet 
Een sterk punt van het onderzoek is dat de sportconcepten vanuit verschillende invals-
hoeken (sportbond, sportvereniging en deelnemer) zijn geëvalueerd. Hierdoor wordt een 
goed beeld verkregen van het verloop van de sportconcepten op verschillende niveaus. De 
sportbonden en lokale uitvoerders hebben zich allen actief ingezet om aan het onderzoek 
mee te werken. Hetzelfde geldt voor de deelnemers aan de sportconcepten, gezien de toch 
redelijk tot goede respons op de monitorstudie bij de meeste sportconcepten. Aan het 
gebruikte onderzoeksdesign kleeft echter ook een aantal nadelen. Zo is met de proces-
evaluatie een subjectieve indruk verkregen van het verloop van de sportconcepten. De 
procesevaluatie bestond immers uit semi-gestructureerde interviews met vertegenwoor-
digers van de sportbonden en sportverenigingen wat mogelijk heeft geleid tot een te 
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positieve beoordeling van de sportconcepten. Aan de andere kant vullen de resultaten uit 
de verschillende evaluaties (procesevaluatie op het niveau van de sportbond, procesevalu-
atie op het niveau van de sportverenigingen en monitorstudie) elkaar goed aan, wat het 
idee ondersteunt dat de resultaten het verloop van de sportconcepten goed weergeven. 
Een ander nadeel van de onderzoeksopzet is dat er geen zicht is op hoe selectief de 
populatie was die meedeed aan het sportconcept en die meedeed aan de monitorstudie. 
Het is namelijk niet onwaarschijnlijk dat een deel van de deelnemers ook buiten de 
sportconcepten om zou hebben meegedaan aan sportactiviteiten, en dat juist de personen 
die het meest gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het sportconcept/onderzoek de 
vragenlijsten hebben ingevuld. Verder is bij het meten van veranderingen in sport- en 
beweeggedrag en lidmaatschap (de monitorstudie) geen controlegroep meegenomen. 
Hierdoor kan niet met volledige zekerheid worden gezegd of de gevonden veranderingen 
te wijten zijn aan het sportconcept of veroorzaakt zijn door andere factoren, zoals 
seizoensinvloeden. De invloed van seizoensveranderingen lijkt overigens beperkt te zijn, 
aangezien de twee metingen (baseline meting en vervolgmeting na maximaal drie 
maanden) bijna altijd binnen hetzelfde seizoen vielen. Daarnaast zijn er andere resultaten 
uit de monitorstudie die positieve veranderingen in bijvoorbeeld sport- en beweeggedrag 
ondersteunen, zoals de hoge participatiegraad van de deelnemers aan de sportconcepten. 
Een andere beperking van de monitorstudie is dat de vervolgmeting direct na afloop van 
het sportconcept (of na maximaal drie maanden) plaatsvond. Ondanks dat de deelnemers 
aan de meeste sportconcepten de intentie hebben de sport(activiteit) te continueren, is het 
niet zeker of dit ook daadwerkelijk gebeurt. In vervolgonderzoek is het belangrijk om ook 
te kijken naar veranderingen in sportgedrag, beweeggedrag en lidmaatschap op de langere 
termijn. Tot slot dient opgemerkt te worden dat bij de sportconcepten “Denksportcentra 
in Beweging” en “College Streetball” de resultaten van de monitorstudie (grotendeels) 
zijn gebaseerd op één locatie. Bij het sportconcept “Denksportcentra in Beweging” heeft 
dit bovendien geleid tot een relatief kleine groep deelnemers aan de monitorstudie 
(n=38). Hierdoor zijn de resultaten van de monitorstudie voor deze twee sportconcepten 
mogelijk niet representatief voor alle locaties. Bij de overige sportconcepten waren de 
resultaten overigens wel gebaseerd op meerdere locaties. 
 
Toekomst 
Nu de resultaten van de pilotfase bekend zijn is het de vraag hoe deze kennis in de toe-
komst gebruikt kan worden. Moeten bijvoorbeeld sportconcepten ingezet worden binnen 
het programma Sport en Bewegen in de Buurt als deze het sport- en beweeggedrag van 
deelnemers niet lijken te verhogen? Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan 
helaas nog geen eenduidig antwoord op deze vraag worden gegeven. In de eerste plaats is 
het erg belangrijk aan wie en waar de sportconcepten worden aangeboden. De sportbon-
den zouden met hun sportconcepten zich specifiek op de doelgroep inactieven moeten 
(gaan) richten en de sportactiviteiten in de buurt van deze doelgroep moeten organiseren. 
Mogelijk worden dan meer inactieven bereikt en laten de sportconcepten dan wel de 
gewenste positieve veranderingen in sport- en beweeggedrag zien. Ten tweede is het niet 
ondenkbaar dat de sportconcepten een afname in sport- en beweeggedrag bij reeds 
sportieve en actieve mensen kunnen voorkomen. De sportconcepten zouden dan ingezet 
kunnen worden in het kader van behoud van huidig sport- en beweeggedrag. In het 
algemeen geven de resultaten van de monitorstudie (slechts) inzicht in veranderingen in 
sportgedrag, beweeggedrag en lidmaatschap op de korte termijn. Om te bepalen welke 
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sportconcepten daadwerkelijk effectief zijn in het verbeteren en/of behouden van deze 
aspecten, is het daarom wenselijk om vervolgonderzoek uit te voeren, waarbij wordt 
gekeken naar de langetermijneffecten van deelname met grotere onderzoeksgroepen (n > 
100), ook in vergelijking met een geschikte controlegroep. Dit is mede belangrijk 
vanwege de toenemende aandacht voor goed onderbouwde en effectieve interventies, 
bijvoorbeeld in het kader van de erkenningstrajecten van NISB en het CGL (40;43). 
Vervolgonderzoek hoeft overigens niet veel extra inspanningen te vergen. Er kan immers 
gebruik worden gemaakt van de ontwikkelde vragenlijsten en de opgedane kennis en 
ervaringen uit de pilotfase. Verder kan (en dient) bekeken te worden hoe de sportconcep-
ten op basis van de huidige resultaten verbeterd kunnen worden. Aan de hand van de 
resultaten van de SWOT analyse is er goed zicht op de sterke en zwakke punten (en 
mogelijkheden en bedreigingen) van de sportconcepten. Deze informatie kan ook 
gebruikt worden wanneer nieuwe sportconcepten ontwikkeld worden. Tot slot is het 
belangrijk de sportconcepten verder te borgen (zowel organisatorisch als financieel). 
Doordat de sportconcepten nu op de Menukaart Sportimpuls staan, kunnen lokale uit-
voerders in het kader van de Sportimpuls een subsidie aanvragen voor uitvoering van de 
sportconcepten. Aangezien het budget binnen de Sportimpuls beperkt is en de Sport-
impuls zelf van beperkte duur is (2012-2016), is het belangrijk dat de sportconcepten ook 
daarbuiten zelfstandig voortgezet kunnen worden. 
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Bijlage 1: Interviewschema sportbonden 
 
 
 
Naam sportconcept: 
Naam sportbond: 
Datum interview: 
Aanwezigen + functie: 
 
1. Algemene vragen over het sportconcept: 

 Kunt u een korte beschrijving geven van het sportconcept (inhoud/opzet 
sportconcept)? Zou u hiervoor het document “omschrijving sportconcept” 
kunnen invullen? 

 Hoe is de implementatie van het sportconcept in het algemeen verlopen (wat is 
wel en wat is niet goed gegaan)? 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste bevorderende factoren (succesfactoren) 
geweest bij implementatie van het sportconcept? 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmerende factoren (faalfactoren) 
geweest bij implementatie van het sportconcept?  

 Zijn er in het pilotjaar activiteiten verricht gericht op het verrijken van het 
sportconcept of is er in de nabije toekomst behoefte aan verrijking van het 
sportconcept (denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een theoretische 
onderbouwing, het uitvoeren van een procesevaluatie of effectonderzoek, 
verbeteringen op het gebied van lokale of landelijke implementatie en het 
(inhoudelijk) doorontwikkelen van het sportconcept zelf)? 
- Zo ja, welke activiteiten zijn verricht en is dit gedaan binnen het traject 

Effectief Actief van NISB? 
- Zo ja, aan welke verrijkingsactiviteiten is er in de nabije toekomst behoefte? 
 

2. Locaties/sportverenigingen: 
 Wat was het beoogde aantal deelnemende locaties/sportverenigingen? 
 Op hoeveel locaties/sportverenigingen is het sportconcept aangeboden? 
 Kunt u een eventueel verschil tussen de twee voorafgaande vragen verklaren? 

 
3. Deelnemers: 

 Wat was het beoogde aantal deelnemers? 
 Hoeveel deelnemers hebben aan het sportconcept meegedaan? 
 Kunt u een eventueel verschil tussen de twee voorafgaande vragen verklaren? 
 Wat was de beoogde doelgroep? 
 Is deze doelgroep bereikt?  

- Zo nee, kunt u toelichting geven welke doelgroep wel is bereikt en hoe u 
deze verandering verklaart? 

 Hoe zijn de deelnemers geworven? 
- Hoe is door de sportbond (of anderen) bekendheid gegeven aan het 

sportconcept? 
- Zijn er door lokale uitvoerders promotie-/wervingsactiviteiten uitgevoerd? 
- Is de lokale promotie/werving door de sportbond ondersteund? 
- Is dit naar uw mening een efficiënte en effectieve manier geweest om 

deelnemers te werven? 
- Hoe zou de werving (eventueel) verbeterd kunnen worden? 
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4. Tijdsplanning: 
 Is het sportconcept volgens de oorspronkelijke tijdsplanning uitgevoerd? 

- Zo nee, volgens welk tijdspad is het sportconcept uitgevoerd? 
- Zo nee, waardoor werd van deze tijdsplanning afgeweken? 

 
5. Vervolgactiviteiten: 

 Zijn er vervolgactiviteiten aangeboden aan de deelnemers? 
- Zo ja, welke vervolgactiviteiten zijn aangeboden? 
- Zo nee, waarom zijn er geen vervolgactiviteiten aangeboden? 

 Hoeveel deelnemers hebben aan deze vervolgactiviteiten meegedaan? 
 Komt dit overeen met het verwachtte aantal deelnemers? 
 Wat was het beoogde aantal deelnemers dat lid zou worden van de sportbond/een 

sportvereniging? 
 Hoeveel deelnemers zijn lid geworden van de sportbond/een sportvereniging? 
 Kunt u een eventueel verschil tussen de twee voorafgaande vragen verklaren? 
 Hoe zou de doorstroom naar de sportbond/sportverenigingen (nog) verbeterd 

kunnen worden? 
 
6. Doelstellingen: 

 Vooraf waren de volgende doelstellingen voor het sportconcept opgesteld: 
(doelstellingen invullen) 

 Zijn deze doelstellingen behaald? 
- Zo ja/nee, kunt u dit toelichten? 

 
7. Ondersteuning vanuit NOC*NSF/NISB voor doorontwikkeling en implementatie van 

het sportconcept: 
 Welke ondersteuning heeft de sportbond gekregen vanuit NOC*NSF en hoe is 

die ondersteuning ervaren? 
 Welke ondersteuning heeft de sportbond gekregen vanuit NISB en hoe is die 

ondersteuning ervaren? 
 
8. Samenwerking met sportverenigingen: 

 Was het lastig om sportverenigingen te werven voor uitvoer van het 
sportconcept? 
- Hoeveel van de benaderde sportverenigingen hebben uiteindelijk 

deelgenomen? 
 Hoe was de samenwerking met en betrokkenheid van de deelnemende 

sportverenigingen? 
 Hoe is de implementatie van het sportconcept door de deelnemende 

sportverenigingen ervaren? 
 Beschikten de deelnemende sportverenigingen over voldoende middelen 

(materiaal, menskracht, evt. financiële middelen) om het sportconcept aan te 
bieden? 

 Hoe wordt het sportconcept door de deelnemende sportverenigingen 
gewaardeerd? 
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9. Samenwerking met andere partijen: 
 Is in het kader van het sportconcept met andere (lokale) partijen (andere dan 

sportverenigingen) samengewerkt? 
- Zo ja, met welke partijen is samengewerkt? 

 Kunt u voor elke samenwerkingspartner kort toelichten hoe de samenwerking 
eruit zag (taken en rollen van de partijen) en hoe de samenwerking is verlopen? 

 Hoe was het draagvlak voor het sportconcept bij deze partijen? 
 In welke mate heeft de samenwerking/hebben de samenwerkingsverbanden 

bijgedragen tot het resultaat? 
 Mist u nog een partij/partijen, waarmee u graag had willen samenwerken in het 

kader van het sportconcept? 
- Zo ja, welke partij(en)? 

 
10. Kosten en opbrengsten: 

 Kunt u een inschatting maken van de gemaakte kosten voor dit sportconcept (dit 
betreft dus kosten voor de ontwikkeling, implementatie, uitvoer, promotie, 
materialen, menskracht, etc.)? 

 Kunt u een inschatting maken van de inkomsten voor dit sportconcept (denk aan 
bijdragen van deelnemers, sponsorgelden, subsidies)?  

 Heeft het sportconcept financieel gezien wat voor de sportbond opgeleverd (wat 
zijn de opbrengsten)? 

 Wegen voor de sportbond de gemaakte kosten en geleverde inspanningen op 
tegen de behaalde resultaten (naast financiële inkomsten, het aantal mensen dat 
heeft deelgenomen, het aantal nieuwe leden, ontwikkelde producten, etc.)?  

 
11. Verankering van het sportconcept op de langere termijn: 

 Wordt het sportconcept op de huidige locaties/sportverenigingen gecontinueerd in 
2013? 

 Wordt het sportconcept, zoals het in de pilotfase is uitgevoerd, verder 
ontwikkeld/uitgebreid? 
- Zo ja, op welke manier? 
- Zo nee, waarom niet? 

 Is een structurele samenwerking mogelijk met partijen die bij de pilotfase 
betrokken waren? Of zijn er plannen om met andere partijen te gaan 
samenwerken in het kader van het sportconcept? 

 Is het sportconcept opgenomen in het (meerjarig) beleid van de sportbond? 
 
12. Landelijke implementatie: 

 Is er voldoende draagvlak binnen de sportbond om het sportconcept 
landelijk/breder te implementeren? 

 Is er voldoende draagvlak buiten de sportbond om het sportconcept 
landelijk/breder te implementeren? 
- Zo ja, bij wie? 
- Zo nee, waarom niet? 

 Voldoet de huidige infrastructuur (voldoende locaties/voorzieningen/menskracht) 
om het sportconcept landelijk/breder te implementeren? 

 Moet het sportconcept en/of het implementatieproces nog aangepast/verbeterd 
worden voordat landelijke/bredere implementatie mogelijk is? 

 Welke (andere) voorwaarden moeten worden behaald voordat een 
landelijke/bredere implementatie haalbaar is? 
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13. Support: 
 Is de sportbond afhankelijk van organisatorische support (bijvoorbeeld vanuit 

NOC*NSF) voordat landelijke implementatie en/of continuering van het huidige 
sportconcept mogelijk is? 

 Is financiële ondersteuning (bijvoorbeeld vanuit VWS) een 
voorwaarde/noodzakelijk om landelijke implementatie en/of continuering van het 
huidige sportconcept mogelijk te maken? 

 Is op andere punten nog ondersteuning wenselijk om landelijke implementatie 
en/of continuering van het huidige sportconcept mogelijk te maken? 
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Bijlage 2: Voorbeeld interviewschema sportverenigingen 
 
 
 
Naam sportconcept: WandelFit 
Naam vereniging/locatie: 
Plaats vereniging/locatie: 
Sportconcept aangeboden in de periode: 
Datum groepsinterview: 
Aanwezigen + functie: 
 
1. Algemene vragen over het sportconcept: 

 Hoe werd het sportconcept op deze vereniging/locatie aangeboden? Kunnen jullie 
een korte beschrijving geven van de invulling van het sportconcept (duur 
sportconcept, aantal lessen/trainingen per week, inhoud lessen/trainingen)? 

 Hoe is de implementatie van het sportconcept in het algemeen verlopen (wat is 
wel en wat is niet goed gegaan)? 

 Wat zijn volgens jullie de belangrijkste bevorderende factoren (succesfactoren) 
geweest bij implementatie van het sportconcept (binnen de vereniging/op deze 
locatie)? 

 Wat zijn volgens jullie de belangrijkste belemmerende factoren (faalfactoren) 
geweest bij implementatie van het sportconcept (binnen de vereniging/op deze 
locatie)? Indien er belemmerende factoren zijn geweest: 
- Wat is nodig om deze belemmerende factoren (faalfactoren) aan te pakken? 
- Hoe kan dat gefaciliteerd worden (bijvoorbeeld door de sportbond of een 

andere partij)? 
 Het sportconcept is bedoeld om enerzijds inactieve ouderen (45+) in beweging te 

krijgen (te activeren), anderzijds moet het sportconcept voorkomen dat oudere 
(45+) wandelaars stoppen met wandelen. 
- Voldoet het sportconcept als interventie om inactieven in de leeftijd 45+ te 

activeren? 
- Voldoet het sportconcept als interventie om te voorkomen dat semi-actieven 

inactief worden? 
- Voldoet het sportconcept als interventie om te voorkomen dat actieven semi-

actief worden? 
 Hebben jullie concrete aanbevelingen om het sportconcept en/of het 

implementatieproces te verbeteren? Zo ja, welke? 
- Indien ja: Hoe kan dat gefaciliteerd worden (bijvoorbeeld door de sportbond 

of een andere partij)? 
 
2. Draagvlak: 

 Was er voldoende draagvlak binnen de vereniging/op deze locatie om het 
sportconcept uit te voeren? 
- Indien ja: Hoe is dit draagvlak ontstaan? Is dit bijvoorbeeld ontstaan door het 

sportconcept zelf of hebben jullie als initiatiefnemers extra moeite gedaan om 
draagvlak te creëren? 

- Indien nee: Wat is/zijn daarvan de reden/redenen? 
 Moet het sportconcept nog aangepast worden om het creëren van draagvlak 

binnen de vereniging/op een locatie makkelijker te maken? Zo ja, hoe? 
- Indien ja: Hoe kan dat gefaciliteerd worden (bijvoorbeeld door de sportbond 

(communicatierol) of een andere partij)? 
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 Zou de sportbond in het algemeen kunnen/moeten helpen bij het creëren van 
draagvlak voor het sportconcept binnen de vereniging/op een locatie? Zo ja, hoe? 

 
3. Het lokale netwerk: 

 Met welke partijen wordt er in het kader van het sportconcept samengewerkt (hoe 
ziet het lokale netwerk er uit)? 

 Kan voor elke samenwerkingspartner kort toegelicht worden hoe deze 
samenwerking eruit zag (taken en rollen van de partijen) en hoe de samenwerking 
is verlopen?  

 Hoe wordt/worden de samenwerking/samenwerkingsverbanden in stand 
gehouden? 

 In welke mate heeft de samenwerking/hebben de samenwerkingsverbanden 
bijgedragen tot het resultaat? 

 Zijn er op het niveau van samenwerking met andere partijen nog aanvullende 
bevorderende factoren voor implementatie van het sportconcept te benoemen?  

 Zijn er op het niveau van samenwerking met andere partijen nog aanvullende 
belemmerende factoren voor implementatie van het sportconcept te benoemen? 
Was het bijvoorbeeld lastig om bepaalde samenwerkingspartners te vinden of een 
samenwerking in stand te houden? Indien er belemmerende factoren zijn: 
- Wat is nodig om deze belemmerende factoren aan te pakken? Of is dat niet 

meer nodig? 
- Hoe kan dat gefaciliteerd worden (bijvoorbeeld door de sportbond of een 

andere partij)? 
 Missen jullie een partij/partijen, waarmee jullie graag hadden willen 

samenwerken? Zo ja, welke partij(en)? 
- Indien ja: Hoe kan de samenwerking met deze partij(en) gefaciliteerd worden 

(bijvoorbeeld door de sportbond of een andere partij)? 
 

4. Deelnemers en doelgroep: 
 Hoeveel deelnemers hebben meegedaan aan het sportconcept (op deze 

vereniging/locatie)? 
 Komt dit overeen met het verwachte aantal deelnemers? 
 Was de werving van deelnemers lastig? 

- Hoe zijn de deelnemers geworven? 
- Is dit naar jullie mening een effectieve en efficiënte manier geweest om 

deelnemers te werven? 
- Hoe kan de werving van deelnemers eventueel gefaciliteerd worden 

(bijvoorbeeld door de sportbond of een andere partij)? 
 Is er iets bekend over de participatiegraad van de deelnemers (hoe vaak waren de 

deelnemers aanwezig bij de lessen/trainingen)? 
 Wat was de beoogde doelgroep? 
 Is deze doelgroep bereikt? 

(N.B. Door de sportbond wordt gericht op de doelgroep inactieve ouderen (45+) 
en oudere wandelaars (45+), die dreigen uit te vallen). 

 Hoe is er gecommuniceerd met de deelnemers? Is er alleen met de deelnemers 
gecommuniceerd tijdens de trainingen of was er ook contact via e-mail, telefoon, 
sms en/of de website wandelfit.nl? 
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5. Vervolgactiviteiten: 
 Zijn er vervolgactiviteiten aangeboden aan de deelnemers?  

- Zo ja, welke vervolgactiviteiten zijn aangeboden? 
- Zo nee, waarom zijn er geen vervolgactiviteiten aangeboden? 

 Hoeveel deelnemers hebben in het totaal meegedaan aan deze 
vervolgactiviteiten?  

 Komt dit overeen met het verwachte aantal deelnemers? 
 Is er hulp nodig bij het aanbieden van vervolgactiviteiten? Zo ja, welke hulp is 

nodig? 
- Indien ja: Hoe zou hierin gefaciliteerd kunnen worden (bijvoorbeeld door de 

sportbond of een andere partij)? 
 
6. De mate waarin beoogde doelstellingen zijn behaald: 

 De sportbond had vooraf de volgende doelstellingen voor het sportconcept 
opgesteld:  
Inhoudelijke doelstelling: 
- Een bijdrage leveren aan het bevorderen van het deel (blijven) uitmaken van 

sociale verbanden door de doelgroep (ouderen). Dit wordt deels bereikt door 
aanpassing van het aanbod voor de doelgroep waardoor ze (de ouderen) 
langer deel blijven uitmaken van een vereniging of loopgroep als sociaal 
verband. 

 
Cijfermatige doelstellingen: 
- 10 locaties met ± 50 deelnemers per locatie. In totaal ± 500 deelnemers. 
- Er wordt gewerkt met een groepsgrootte van 10-15 personen. Per locatie zijn 

er dan drie à vier loopgroepen. 
- 10 meerdaagse wandelevenementen met ± 250 deelnemers per evenement (50 

deelnemers die zich voorbereiden met “WandelFit” en 200 deelnemers die 
niet aan “WandelFit” meedoen). In totaal 2.500 deelnemers aan de 
evenementen. 

- Activering 250 deelnemers (inactief → semi-actief → normactief): Ouderen 
die niet of onvoldoende lichamelijk actief zijn in beweging krijgen. 

- Voorkomen de-activering 250 deelnemers (deelnemers die niet van 
normactief naar semi-actief/inactief gaan): Voorkomen dat oudere 
wandelaars uitvallen. 

- Rechtstreekse doorstroom van deelnemers naar lidmaatschappen bij 
verenigingen/de bond: 80%. 

 Kunnen jullie je vinden in deze doelstellingen? Waarom wel of waarom niet? 
 Zijn deze doelstellingen volgens jullie behaald? Zo ja/nee kunnen jullie dit 

toelichten? 
- Indien nee: Wat is nodig om deze doelstellingen wel te behalen en hoe kan 

hierin gefaciliteerd worden? 
 Welke (andere) doelstellingen werden door jullie (de vereniging/deze locatie) met 

het sportconcept nagestreefd? 
 Zijn deze doelstellingen behaald? Zo ja/nee kunnen jullie dit toelichten? 

- Indien nee: Wat is nodig om deze doelstellingen wel te behalen en hoe kan 
hierin gefaciliteerd worden? 
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7. Investeringen en opbrengsten: 
 Wat heeft het sportconcept gekost (in geld en mankracht)? 
 Wat heeft het sportconcept opgeleverd? 

- Heeft het sportconcept financieel gezien wat voor de vereniging/deze locatie 
opgeleverd? Zo ja, hoeveel? 

- Heeft het sportconcept nieuwe leden voor de vereniging/deze locatie 
opgeleverd? Zo ja, hoeveel? 

- Heeft het sportconcept (nog) wat anders voor de vereniging/deze locatie 
opgeleverd? 

 
8. Ondersteuning vanuit de sportbond: 

 Welke ondersteuning hebben jullie gekregen vanuit de sportbond voor 
implementatie van dit sportconcept? 

 Was deze ondersteuning voldoende of is extra/andere ondersteuning wenselijk? 
 Wat zouden jullie vanuit de sportbond het liefste zien ter aanvulling van de 

huidige ondersteuning? 
 
9. Het algemeen oordeel over (de uitvoering van) het sportconcept: 

 Wat is jullie (algemene) mening over en ervaringen met het sportconcept? 
 Wat is jullie (algemene) mening over en ervaringen met de uitvoering van het 

sportconcept? 
 
10. Verankering van het sportconcept op de langere termijn: 

 Zijn jullie van plan het sportconcept te blijven aanbieden?  
- Zo ja, op welke manier?  
- Zo nee, waarom niet? 

 Is er voldoende draagvlak binnen de vereniging/op deze locatie om het 
sportconcept te continueren? 

 Zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar om het sportconcept te 
continueren? 

 Is er voldoende menskracht beschikbaar om het sportconcept te continueren? 
 Is er een locatie/accommodatie beschikbaar waar het sportconcept gecontinueerd 

kan worden? 
 Verwachten jullie tegen (andere) problemen/knelpunten aan te lopen bij de 

uitvoer van het sportconcept in de toekomst? 
 Hoe kunnen (eventuele) problemen/knelpunten aangepakt worden? Kan hierin 

gefaciliteerd worden (bijvoorbeeld door de sportbond of een andere partij)? 
 Zijn er plannen om met partijen in het kader van het sportconcept te (blijven) 

samenwerken? 
 
11. Overige opmerkingen: 

 Hebben jullie verder nog wat toe te voegen aan het interview? 
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Bijlage 3: Voorbeeld baseline meting monitorstudie 
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Bijlage 4: Voorbeeld vervolgmeting monitorstudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 147 

Bijlage 5: Omschrijving en SWOT analyses sport-
concepten 

 
 
Sportbond Sportconcept Pagina 

Atletiekunie Run to The Start als vervolg op Start to Run 149 
Atletiekunie Run to The Start als voorbereiding op een 

evenement 153 
KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland 
(KNBLO-NL) 

WandelFit 
157 

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) Kennismaken met de hockeyvereniging door 
hardlopen 161 

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) Zaalvoetbalacademie 165 
Nederlandse Basketball Bond (NBB) College Streetball 169 
Nederlandse Bridge Bond (NBridgeB) Denksportcentra in Beweging 173 
Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) Join the Table 177 
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Sportbond: Atletiekunie  
 
Sportconcept: Run to The Start als vervolg op Start to Run 
 
Omschrijving sportconcept: “Start to Run” is een zesweeks hardloopprogramma van de 
Atletiekunie, gericht op beginnende hardlopers. Na afloop van het programma zijn de 
deelnemers in staat 3 km onafgebroken te hardlopen. Het merendeel van de Start to Run 
deelnemers gaat door met hardlopen, maar dit gebeurt veelal in ongeorganiseerd verband. 
De drempel om daadwerkelijk een verenigingslidmaatschap aan te gaan is voor veel Start 
to Run deelnemers momenteel nog te hoog. Om de kloof tussen “Start to Run” en het 
lopen in georganiseerd verband te dichten biedt de Atletiekunie de Start to Run deel-
nemers het vervolgprogramma “Run to The Start” aan. Na afloop van “Start to Run” 
trainen de deelnemers gezamenlijk door richting deelname aan een regionaal hardloop-
evenement van ongeveer 5 km. In zes tot tien weken tijd leren zij om minstens een half 
uur aaneengesloten te kunnen hardlopen. Op deze manier zijn zij beter voorbereid om in 
te stromen in een reguliere loopgroep. “Run to The Start” wordt georganiseerd door 
atletiekverenigingen of bij de Atletiekunie aangesloten loopgroepen. Na afloop van het 
hardloopevenement krijgt de deelnemer een vrijblijvend persoonlijk advies over welke 
loopgroep (binnen de vereniging) het beste bij zijn/haar loopbeleving en ambities past.  
 
Doelstelling(en) sportconcept: Het bieden van een vervolgtraject voor Start to Run 
deelnemers om de aansluiting met reguliere loopgroepen te bewerkstellingen. Voor de 
deelnemers is het doel om in zes tot tien weken tijd minstens een half uur aaneengesloten 
te kunnen hardlopen (± 5 km) en deel te nemen aan een hardloopevenement van ongeveer 
5 km.  
 
Doelgroep: “Run to The Start” richt zich op volwassenen, in dit geval Start to Run 
deelnemers. De flexibiliteit van de loopsportbeoefening is vooral voor jonge ouders van 
belang om te komen tot een mogelijke (her-)activering en intensivering van de (vroegere) 
loopsportbeoefening. “Run to The Start” biedt de deelnemers een “licht lidmaatschap” 
aan door een overzichtelijk traject van zes tot tien weken te bieden. Het project “Start to 
Run” heeft aangetoond dat er veel belangstelling bestaat voor kortdurende projecten met 
een tijdsbestek van circa acht weken. Daarnaast speelt het traject in op de behoefte van 
evenementenlopers door gezonde, veilige en deskundige trainingen te bieden. 
 
Totale duur (start-eind): Het traject duur zes tot tien weken afhankelijk van de datum 
van het hardloopevenement. 
 
Frequentie trainingen: Er is minimaal één begeleide training, optioneel twee. Daarnaast 
zijn er één of twee onbegeleide huiswerktrainingen.  
 
Duur trainingen: Een training duurt anderhalf uur en bestaat uit een stuk theorie en 
(minimaal een uur) praktijk.  
 
Bereik (aantal deelnemers per locatie): Gemiddeld 20 deelnemers per locatie. 
 
Deelnamekosten (tijdens pilotfase): Afhankelijk van de duur van het traject betalen de 
deelnemers een bedrag van €40,- (zes weken), €50,- (acht weken) of €60,- (tien weken) 
voor deelname. 
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Aantal locaties dat heeft geparticipeerd: “Run to The Start” is op 17 locaties in het 
voorjaar en 21 locaties in het najaar aangeboden (2012). Hierbij heeft ongeveer 50% van 
de locaties uit het voorjaar weer meegedaan in het najaar. 
 
Vervolgtraject voor deelnemers: “Run to The Start” wordt ten allen tijde georganiseerd 
door atletiekverenigingen of bij de Atletiekunie aangesloten loopgroepen. Na “Run tot 
The Start” (zes tot tien weken inclusief het loopevenement van ± 5 km) is men in staat om 
minstens een half uur aaneengesloten te kunnen hardlopen. Doorstroming binnen één van 
de loopgroepen van de vereniging of loopgroep is dan mogelijk en verantwoord. Om de 
doorstroming te bevorderen mogen de deelnemers een maand lang gratis mee trainen met 
één van de reguliere loopgroepen (binnen de vereniging). In een terugkombijeenkomst na 
het evenement worden de doorstromingsmogelijkheden (binnen de vereniging) verteld. 
 
Samenwerkingspartners: Sportbond: Atletiekverenigingen en bij de Atletiekunie 
aangesloten loopgroepen. Lokaal: Hardloopspeciaalzaken, lokale organisaties 
hardloopevenementen, lokale gezondheidszorg (zoals fysiotherapeuten, sportmedische 
instellingen, masseurs en diëtisten) en gemeenten. 
 
Ontwikkelde producten:  
 Website (www.runtothestart.nl) met onder andere een inschrijfmodule 
 Beachflag 
 Posters 
 Trainershandboek 
 
Ondersteuning aan lokaal:  
 Organisatorische ondersteuning door de Atletiekunie 
 Trainershandboek inclusief trainingsschema’s voor het gehele traject 
 Trainerskleding 
 Beachflag en posters 
 Website (www.runtothestart.nl) met onder andere een inschrijfmodule 
 Helpdeskfunctie (voor zowel deelnemers als ook locatiecontactpersonen) 
 Opleidingen looptrainers 
 Ondersteuning bij de werving en promotie 
 Een vergoeding per deelnemer van €27,50,- (zes weken), €32,50,- (acht weken) of 

€37,50,- (tien weken)  
 Deelnemersevaluatie (door Atletiekunie/NIVEL/NISB) 
 
Website: www.runtothestart.nl 
 
Contactpersoon: Patrick Aris; patrick.aris@atletiekunie.nl 
 
Doelstellingen in het kader van Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 
2011-2012: 
 
Inhoudelijke doelstellingen: 
Hoofddoel: 
 “Run to The Start” stimuleert en daagt zowel beginnende lopers als gevorderde 

lopers uit om actief te blijven in georganiseerd verband bij verenigingen. “Run to The 
Start” biedt ongebonden lopers een compleet trainingspakket aan, waardoor zij op 
een laagdrempelige wijze kennismaken met het lopen in georganiseerd verband. 
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Daarnaast zorgt dit traject voor een continue toestroom van deelnemers richting de 
loopevenementen. 

 
Subdoelen: 
 Het aanbieden van “Run to The Start” als vervolgtraject voor Start to Run deelnemers 

om zo de aansluiting met de reguliere loopgroepen te bewerkstelligen. 
 Door middel van een persoonlijk advies het doorgeleiden van deelnemers aan “Run 

to The Start” naar bestaande loopgroepen binnen verenigingen.  
 De relatie met de loopevenementen te versterken door te voorzien in een continue 

toestroom van nieuwe beginnende lopers.  
 
Cijfermatige doelstellingen: 
 20 locaties in voorjaar 2012 (600 deelnemers: per locatie 30 deelnemers); 30 locaties 

in najaar 2012 (900 deelnemers: per locatie 30 deelnemers). 
 70% van de Start to Runners stroomt door in “Run to The Start”. 
 Na afloop van “Run to The Start” stroomt 40% van de deelnemers door naar één van 

de loopgroepen binnen de verenigingen en blijft daardoor actief en langer behouden 
voor de loopsport. 

 Ten opzichte van de huidige doorstromingspercentages van “Start to Run” 30% meer 
Start to Runners die actief blijven en doorstromen richting een vereniging. 

 
 
SWOT analyse: 
 
Sterktes Zwaktes 

 Deelnemers zijn erg positief over het 
sportconcept. 

 Deelnemers zijn tevreden over de begeleiding. 
 Hoge participatiegraad deelnemers. 
 Doelgroep bereikt onder deelnemers. 

 Relatief laag aantal deelnemers (ten opzichte 
van doelstelling). 

 Kosten en inspanningen wegen niet op tegen 
resultaten. 

 Geen (significante) veranderingen in sport- en 
beweeggedrag na deelname. 

Bedreigingen Mogelijkheden 

 Niet opgenomen in meerjarig beleid bond, de 
bond gaat niet verder met het sportconcept. Er 
zal een handleiding “succesvolle vervolgtra-
jecten” verspreid worden onder alle verenigin-
gen.  

 Te kort aan kader op sommige locaties. 
 Belasting van trainers. 
 Er bestaan reeds vervolgtrajecten, er is geen 

behoefte aan een nieuw traject. 

 Deelnemers worden lid van een atletiekvereni-
ging/loopgroep. 

 Deelnemers willen het hardlopen continueren. 
 Draagvlak voor een vervolgtraject na Start to 

Run. 
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Sportbond: Atletiekunie 
 
Sportconcept: Run to The Start als voorbereiding op een evenement 
 
Omschrijving sportconcept: “Run to The Start” is een hardloopcursus ter voorbereiding 
op een hardloopevenement. Er wordt gericht op de evenementloper, zowel de beginnende 
als de gevorderde (on)gebonden loper. Onder begeleiding van ervaren en deskundige 
trainers wordt in een periode van zes tot twaalf weken toe getraind naar een loopafstand 
van 5, 10 of 15 km. Er wordt voornamelijk gewerkt aan techniek en snelheid, met als doel 
een verantwoorde en veilige voorbereiding op het evenement. Een goede voorbereiding 
resulteert daarnaast in een grotere succes- en plezierbeleving van het loopevenement. Dat 
laatste is een motivatieprikkel om door te blijven gaan met hardlopen. “Run to The Start” 
draagt op deze manier bij aan het reduceren van het aantal uitvallers, geblesseerden en 
deelnemers die moeten gaan wandelen tijdens het loopevenement. De “Run to The Start” 
trainingen worden in samenwerking met lokale atletiekverenigingen en loopgroepen 
aangeboden aan de deelnemers van het evenement. In het concept trainen alle deelnemers 
toe naar hetzelfde loopevenement (in de pilotfase werd gericht op de loopevenementen 
Marikenloop en Zevenheuvelenloop). Na afloop van het loopevenement kunnen de 
deelnemers één maand gratis meetrainen bij de desbetreffende atletiekvereniging/loop-
groep om de doorstroom naar de reguliere trainingsgroepen te bevorderen. 
 
Doelstelling(en) sportconcept:  
 Een verantwoorde en veilige voorbereiding promoten en faciliteren voor deelnemers 

van een hardloopevenement met een positief effect op de succesbeleving van de 
deelnemers aan het evenement. 

 Het aanbieden van “Run to The Start” als kennismaking voor (ongebonden) lopers 
met de georganiseerde loopsport in verenigingsverband. 

 Door middel van een persoonlijk advies en de sociale binding van de groep het 
doorgeleiden van deelnemers aan “Run to The Start” naar bestaande loopgroepen 
binnen verenigingen.  

 
Doelgroep: “Run to The Start” richt zich op volwassen (on)gebonden lopers die willen 
gaan deelnemen aan een hardloopevenement. Deze doelgroep bevindt zich in meerder-
heid in de levensfase van een werkzaam leven gekoppeld aan gezinsvorming en 
uitbreiding. Flexibiliteit in sportbeoefening is voor hen een belangrijke voorwaarde. 
Daarnaast heeft de evenementenloper vooral behoefte aan gezond en veilig hardlopen, 
onder begeleiding van professionals, en aangevuld met informatie over techniek en 
training. Door het aanbieden van een “licht lidmaatschap” (zes tot twaalf weken) via 
verenigingen met als afsluiting deelname aan een loopevenement staat de deelnemer goed 
voorbereid aan de start.  
 
Totale duur (start-eind): “Run to The Start” is een interventie die bij verschillende 
loopevenementen ingezet kan worden. Het is een concept met een duidelijke kop en staart 
dat jaarlijks bij het loopevenement herhaald kan worden. Het traject duurt zes tot twaalf 
weken. In de pilotfase is “Run to The Start” ingezet als voorbereiding op de loopevene-
menten Marikenloop en Zevenheuvelenloop. Hierbij werd in een periode van twaalf 
weken toe getraind naar een afstand van respectievelijk 5/10 km (Marikenloop) en 15 km 
(Zevenheuvelenloop). 
 
Frequentie trainingen: Er zijn drie trainingen per week, waarvan (minimaal) één 
begeleide training en twee huiswerktrainingen. 
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Duur trainingen: De centrale training vindt plaats bij de vereniging/loopgroep. Deze 
training onder begeleiding duurt gemiddeld anderhalf uur, waarin ook een stukje theorie 
verwerkt zit.  
 
Bereik (aantal deelnemers per locatie): Gemiddeld 20 (Marikenloop) en 15 (Zeven-
heuvelenloop) deelnemers per locatie.  
 
Deelnamekosten (tijdens pilotfasee): De deelnemers betalen een bedrag van €60,- (niet-
leden), €50,- (Dutch Runners: de individuele leden van de Atletiekunie) of €20,- (leden 
van loopgroepen en verenigingen) voor deelname. 
 
Aantal locaties dat heeft geparticipeerd: Voor “Run to The Start” als voorbereiding op 
de Marikenloop zijn 15 locaties geworven en voor “Run to The Start” als voorbereiding 
op de Zevenheuvelenloop zijn 20 locaties geworven. Ongeveer 12-13 locaties die 
meededen in aanloop naar de Marikenloop, hebben ook weer meegedaan in aanloop naar 
de Zevenheuvelenloop. 
 
Vervolgtraject voor deelnemers: Na afloop van “Run to The Start” kunnen de 
deelnemers één maand gratis meetrainen bij de desbetreffende atletiekvereniging/loop-
groep om de doorstroom naar de reguliere trainingsgroepen te bevorderen. In een 
terugkombijeenkomst na het evenement worden de doorstromingsmogelijkheden (binnen 
de vereniging) verteld. 
 
Samenwerkingspartners: Sportbond: Atletiekverenigingen, bij de Atletiekunie 
aangesloten loopgroepen, organisaties hardloopevenementen (in de pilotfase Stichting 
Zevenheuvelenloop) en de huidige partners van de Atletiekunie (Asics en AA Drink). 
Lokaal: Hardloopspeciaalzaken.  
 
Ontwikkelde producten:  
 Website (www.runtothestart.nl) met onder andere een inschrijfmodule 
 Flyers 
 Posters 
 Abri’s 
 Beachflag 
 Trainershandleiding 
 Nieuwsbrief 
 L-banners 
 Trainerskleding 
 Bidons 
 
Ondersteuning aan lokaal:  
 Organisatorische ondersteuning door de Atletiekunie 
 Volledig draaiboek voor het gehele traject 
 Trainerskleding 
 Beachflag 
 Website (www.runtothestart.nl) met onder andere een inschrijfmodule 
 Ondersteuning bij de werving en promotie 
 Een vergoeding per deelnemer van €30,- (€25,- bij Dutch Runners, voor deelname 

van verenigingsleden is geen vergoeding vanuit de Atletiekunie beschikbaar) 
 Een éénmalige startsubsidie van €250,- per locatie (bijvoorbeeld voor lokale 

promotie) 
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 Deelnemersevaluatie (door Atletiekunie/NIVEL/NISB) 
 
Website: www.runtothestart.nl 
 
Contactpersoon: Bob Winter; bob.winter@atletiekunie.nl  
 
Doelstellingen in het kader van Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 
2011-2012: 
 
Inhoudelijke doelstellingen: 
Hoofddoel: 
 “Run to The Start” stimuleert en daagt zowel beginnende lopers als gevorderde 

lopers uit om actief te blijven in georganiseerd verband bij verenigingen. “Run to The 
Start” biedt ongebonden lopers een compleet trainingspakket aan, waardoor zij op 
een laagdrempelige wijze kennismaken met het lopen in georganiseerd verband. 
Daarnaast zorgt dit traject voor een continue toestroom van deelnemers richting de 
loopevenementen. 

 
Subdoelen: 
 Het aanbieden van “Run to The Start” als kennismaking voor ongebonden lopers met 

de georganiseerde loopsport in verenigingsverband. 
 Het bewerkstelligen van de kennismaking van individuele leden (Dutch Runners) met 

het verenigingsaanbod.  
 Door middel van een persoonlijk advies het doorgeleiden van deelnemers aan “Run 

to The Start” naar bestaande loopgroepen binnen verenigingen.  
 De relatie met de loopevenementen te versterken door te voorzien in een continue 

toestroom van nieuwe beginnende lopers. 
 
Cijfermatige doelstellingen: 
 In 2012 voorbereidingsclinics op 10 locaties (250 deelnemers: per locatie 25 

deelnemers). 
 30% van de deelnemers aan “Run to The Start” stroomt door naar een vereniging en 

blijft daardoor actief en langer behouden voor de loopsport. 
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SWOT analyse: 
 
Sterktes Zwaktes 

 Atletiekverenigingen/loopgroepen zijn bereid deel 
te nemen. 

 Aantal deelnemers. 
 Kosten en inspanningen wegen op tegen 

resultaten. 
 Wordt volledig vanuit bond georganiseerd, geen 

externe support nodig. 
 Positieve veranderingen in sport- en beweeg-

gedrag na deelname. 
 Deelnemers zijn erg positief over het 

sportconcept. 
 Deelnemers zijn tevreden over de begeleiding. 
 Hoge participatiegraad deelnemers. 
 Doelgroep bereikt onder deelnemers. 

Er zijn geen zwakke punten. 

Bedreigingen Mogelijkheden 

Er zijn geen bedreigingen.  Positief verloop samenwerking met betrokken 
partijen. 

 Opgenomen in meerjarig beleid bond en 
mogelijkheden tot structurele samenwerking 
met partijen. 

 Draagvlak en goede infrastructuur voor 
landelijke/bredere implementatie. 

 Deelnemers worden lid van een atletiek-
vereniging/loopgroep. 

 Deelnemers willen het hardlopen continueren. 
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Sportbond: KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL)  
 
Sportconcept: WandelFit 
 
Omschrijving sportconcept: “WandelFit” richt zich op inactieve ouderen en ouderen 
(wandelaars) die dreigen te de-activeren. De doelgroep wordt lokaal geworven. In het 
concept volgen de deelnemers een wandelprogramma van gemiddeld twaalf weken. In het 
begin wordt het fitheidsniveau bepaald aan de hand van een test. Op basis daarvan wordt 
bekeken welk trainingsprogramma gevolgd kan worden. Gedurende het programma sport 
de deelnemer twee à drie keer per week. Twee trainingen worden begeleid door een 
trainer, een derde trainingsmoment wordt door de deelnemer zelfstandig ingevuld. 
Optioneel werken de deelnemers toe naar een afsluitend evenement (meerdaagse wandel-
tocht). Het trainingsprogramma wordt indien gewenst hierop afgestemd. Na afsluiting van 
“WandelFit” vindt een terugkombijeenkomst plaats waarin de trainer het programma 
evalueert en een vervolgaanbod doet. 
 
Doelstelling(en) sportconcept: Het bevorderen van een gezonde leefstijl onder de 
doelgroep senioren en inactieven. 
 
Doelgroep: Inactieven van 45 jaar en ouder. Daarnaast actieven (wandelaars 45+) die 
dreigen te de-activeren doordat het huidige aanbod niet meer geschikt is voor hen. 
 
Totale duur (start-eind): Het programma duurt drie maanden. 
 
Frequentie trainingen: Er zijn twee à drie trainingen per week. Twee trainingen worden 
begeleid door een trainer, een derde trainingsmoment wordt door de deelnemer zelf-
standig ingevuld. 
 
Duur trainingen: Afhankelijk van het niveau een half uur tot anderhalf uur en oplopend 
in opbouw. 
 
Bereik (aantal deelnemers per training/locatie): Het aantal deelnemers per locatie 
varieert van 8-73. De grootte van de groepen waarin wordt gelopen varieert van 8-20 
deelnemers.  
 
Deelnamekosten (tijdens pilotfase): De deelnemers betalen een bedrag van €39,- voor 
deelname. 
 
Aantal locaties dat heeft geparticipeerd: “WandelFit” is op 20 locaties aangeboden. 
 
Vervolgtraject voor deelnemers: Doorstroming naar reguliere groepen bij trainers en 
verenigingen, die al dan niet een nieuw afgebakend programma van drie maanden 
kennen. 
 
Samenwerkingspartners: Sportbond: Wandel(sport)verenigingen, wandeltrainers, de 
NBridgeB, OAD Reizen, Zilveren Kruis Achmea en Olga Commandeur. Lokaal: 
Gemeenten, sportraden, welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties, zorginstellingen en 
bridgeverenigingen. 
 
Ontwikkelde producten:  
 Wervingsflyer 
 Trainingsprogramma’s 
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 Website (www.wandelfit.nl) 
 Draaiboek 
 
Ondersteuning aan lokaal:  
 Financiële tegemoetkoming aan trainers 
 T-shirt voor deelnemers 
 Landelijke ambassadeur, Olga Commandeur 
 
Website: www.wandelfit.nl 
 
Contactpersoon: Gijs Janssen; g.janssen@knblo-nl.nl  
 
Doelstellingen in het kader van Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 
2011-2012: 
 
Inhoudelijke doelstelling: 
 Een bijdrage leveren aan het bevorderen van het deel (blijven) uitmaken van sociale 

verbanden door de doelgroep (ouderen). Dit wordt deels bereikt door aanpassing van 
het aanbod voor de doelgroep waardoor ze (de ouderen) langer deel blijven uitmaken 
van een vereniging of loopgroep als sociaal verband. 
 

Cijfermatige doelstellingen: 
 10 locaties met ± 50 deelnemers per locatie. In totaal ± 500 deelnemers. 
 Er wordt gewerkt met een groepsgrootte van 10-15 personen. Per locatie zijn er dan 

drie à vier loopgroepen. 
 10 meerdaagse wandelevenementen met ± 250 deelnemers per evenement (50 

deelnemers die zich voorbereiden met “WandelFit” en 200 deelnemers die niet aan 
“WandelFit” meedoen). In totaal 2.500 deelnemers aan de evenementen. 

 Activering 250 deelnemers (inactief → semi-actief → normactief): Ouderen die niet 
of onvoldoende lichamelijk actief zijn in beweging krijgen. 

 Voorkomen de-activering 250 deelnemers (deelnemers die niet van normactief naar 
semi-actief/inactief gaan): Voorkomen dat oudere wandelaars uitvallen. 

 Rechtstreekse doorstroom van deelnemers naar lidmaatschappen bij verenigingen/de 
bond: 80%. 
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SWOT analyse: 
 
Sterktes Zwaktes 

 Wandelverenigingen/-trainers zijn bereid deel te 
nemen. 

 Uitvoerbaar binnen vooraf gestelde tijdsplan-
ning. 

 Kosten en inspanningen wegen op tegen 
resultaten. 

 Wordt volledig vanuit bond georganiseerd, geen 
externe support nodig. 

 Positieve veranderingen in sport- en beweeg-
gedrag na deelname. 

 Deelnemers zijn erg positief over het sport-
concept. 

 Deelnemers zijn tevreden over de begeleiding. 
 Doelgroep bereikt onder deelnemers. 

Er zijn geen zwakke punten. 

Bedreigingen Mogelijkheden 

 Algemeen tekort aan wandeltrainers en te weinig 
locaties in het westen van Nederland. De 
KNBLO-NL gaat hier wel concrete acties voor 
ondernemen.  

 Vervolgaanbod is overal beschikbaar. 
 Positieve ervaringen met betrekking tot de 

implementatie van het sportconcept binnen 
verenigingen.  

 Positief verloop samenwerking met betrokken 
partijen. 

 Opgenomen in meerjarig beleid bond en 
mogelijkheden tot structurele samenwerking 
met partijen. 

 Deelnemers worden lid van een wandel-
vereniging. 

 Deelnemers willen het wandelen continueren. 
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Sportbond: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)  
 
Sportconcept: Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen 
 
Omschrijving sportconcept: Ouders van nieuwe (jongste) jeugdleden van een 
hockeyvereniging leren in zes weken de basistechnieken van het hardlopen. Dit doen zij 
onder begeleiding van een gediplomeerde looptrainer en in groepsverband. De zes 
trainingen van een uur vinden op de hockeyvereniging plaats. 
 
Doelstelling(en) sportconcept: De doelstelling van het project “Kennismaken met de 
hockeyvereniging door hardlopen” is de betrokkenheid van ouders van nieuwe (jongste) 
jeugdleden bij de hockeyvereniging te vergroten. Onder betrokkenheid wordt verstaan dat 
ouders van kinderen, die net lid zijn geworden van de hockeyvereniging, het gevoel 
hebben dat de club hen ook iets te bieden heeft. Dat kan zich uiten in een sociaal netwerk, 
sport- en beweegactiviteiten zoals hockey, maar ook hardlopen of bijvoorbeeld wiel-
rennen. De kinderen zijn lid van de vereniging, maar de ouders voelen zich voldoende 
verbonden om ook vrijwilligerstaken, zoals het bemannen van de wedstrijdtafel op 
zaterdag, op zich te nemen. Kort gezegd wil de KNHB met het project kader creëren op 
de vereniging. Deze verbondenheid kan zich op termijn ook uiten in een lidmaatschap 
van de vereniging. 
 
Doelgroep: Ouders van nieuwe (jongste) jeugdleden van de hockeyvereniging. 
 
Totale duur (start-eind): Het sportconcept wordt in zes aaneengesloten weken 
uitgevoerd. 
 
Frequentie trainingen: Het sportconcept bestaat uit zes hardlooptrainingen die eenmaal 
per week plaatsvinden onder begeleiding van een gediplomeerde looptrainer. 
 
Duur trainingen: Een looptraining duurt één uur. 
 
Bereik (aantal deelnemers per locatie): Gemiddeld 15 deelnemers per vereniging. 
 
Deelnamekosten (tijdens pilotfase): De deelnemers hoeven geen financiële bijdrage te 
leveren. 
 
Aantal locaties dat heeft geparticipeerd: Het hardloopprogramma is op 13 verenigin-
gen aangeboden. Vijf verenigingen hebben het programma in het voorjaar aangeboden en 
negen verenigingen (inclusief een vereniging die ook in het voorjaar heeft meegedaan) 
hebben het programma in het najaar aangeboden (2012). 
 
Vervolgtraject voor deelnemers: Vanuit de KNHB wordt geen vervolgtraject aangebo-
den aan de hockeyverenigingen. De KNHB stimuleert de verenigingen om het project 
zelfstandig voort te zetten (zelf kosten dragend en/of een bijdrage aan de deelnemers 
vragen). De KNHB is hierin uiteraard ondersteunend. 
 
Samenwerkingspartners: Vanuit de KNHB is samengewerkt met hockeyverenigingen 
en Cees Koppelaar, looptrainer van onder andere het Nederlands Dames Elftal. Cees 
Koppelaar heeft het hardloopprogramma ontwikkeld en is ook op verscheidene ver-
enigingen bij een looptraining aanwezig geweest. Op lokaal niveau zijn de verenigingen 
gestimuleerd om een looptrainer aan te trekken van de lokale atletiekvereniging.  
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Ontwikkelde producten:  
 Een handleiding voor hockeyverenigingen (met daarin de stappen beschreven die een 

vereniging moet ondernemen om het project succesvol te implementeren) 
 Online banners (voor op de website) 
 Digitale flyer 
 Filmpje 
 Wervingstekst 
 Algemene informatie over het project op de website van de KNHB 
 
Ondersteuning aan lokaal: In 2012 hebben twee pilotfases op 13 verenigingen 
plaatsgevonden. Deze verenigingen werden financieel ondersteund door de KNHB. Dat 
hield in dat de kosten die zij maakten voor het inzetten van de looptrainer en drankjes na 
afloop van de training werden vergoed door de KNHB. Voor de tweede pilotfase in het 
najaar heeft de KNHB online promotiemateriaal ontwikkeld: een banner en een flyer die 
de deelnemende vereniging op haar website kon plaatsen. Verder was er een wervings-
tekst die de vereniging kon gebruiken. De verenigingen konden kosteloos het hardloop-
programma, opgesteld door Cees Koppelaar, overnemen. De looptrainer kon dit schema 
één op één gebruiken of, al dan niet op basis van dit document, een eigen hardloopschema 
opstellen. Cees Koppelaar is op bijna iedere vereniging langs geweest om een deel van de 
hardlooptraining voor zijn rekening te nemen. Ook heeft hij voorafgaande beide 
pilotfases een clinic gegeven aan de looptrainers van de pilotverenigingen. 
 
Website: 
http://www.knhb.nl/jeugd/ouders/kennismaken+met+de+hockeyvereniging+door+hardlo
pen/cDU1485_Kennismaken+met+de+hockeyvereniging+door+hardlopen.aspx 
 
Contactpersoon: Bloeme van Kessel; bloeme.van.kessel@knhb.nl  
 
Doelstellingen in het kader van Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 
2011-2012: 
 
Inhoudelijke doelstelling: 
 De doelstelling van het project “Kennismaken met de hockeyvereniging door 

hardlopen” is de betrokkenheid van ouders van nieuwe (jongste) jeugdleden bij de 
hockeyvereniging te vergroten. Onder betrokkenheid wordt verstaan dat ouders van 
kinderen, die net lid zijn geworden van de hockeyvereniging, het gevoel hebben dat 
de club hen ook iets te bieden heeft. Dat kan zich uiten in een sociaal netwerk, sport- 
en beweegactiviteiten zoals hockey, maar ook hardlopen of bijvoorbeeld wielrennen. 
De kinderen zijn lid van de vereniging, maar de ouders voelen zich voldoende 
verbonden om ook vrijwilligerstaken, zoals het bemannen van de wedstrijdtafel op 
zaterdag, op zich te nemen. 

 
Cijfermatige doelstellingen: 
 In het seizoen 2012-2013 wil de KNHB 250 niet-actieve en 1.000 weinig actieve 

ouders binden aan het project. Er wordt ernaar gestreefd dat 5% tot 10% van deze 
groep ouders een vorm van lidmaatschap aangaat met de hockeyvereniging van hun 
kind.  

 Aan het begin van het seizoen wil de KNHB het project implementeren bij 30 
hockeyverenigingen. 
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SWOT analyse: 
 
Sterktes Zwaktes 

 Kosten en inspanningen wegen op tegen 
resultaten. 

 Wordt volledig vanuit bond georganiseerd, geen 
externe support nodig. 

 Onafhankelijk van externe financiële support. 
 Positieve veranderingen in sport- en beweeg-

gedrag na deelname. 
 Deelnemers zijn erg positief over het sport-

concept. 
 Deelnemers zijn tevreden over de begeleiding. 
 Hoge participatiegraad deelnemers. 
 Doelgroep bereikt onder deelnemers. 
 Deelnemers zijn meer betrokken bij de hockey-

vereniging na deelname. 

 Relatief weinig deelnemende hockeyverenigin-
gen (ten opzichte van doelstelling). 

 Relatief laag aantal deelnemers (ten opzichte 
van doelstelling). 

 Doelstellingen zijn niet bereikt. 
 

Bedreigingen Mogelijkheden 

 Deelnemers worden niet lid van de 
hockeyvereniging. 
 

 Positief verloop samenwerking met betrokken 
partijen. 

 Opgenomen in meerjarig beleid bond en moge-
lijkheden tot structurele samenwerking met 
partijen. 

 Draagvlak en goede infrastructuur voor lande-
lijke/bredere implementatie. 

 Deelnemers willen het hardlopen continueren. 
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Sportbond: Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)  
 
Sportconcept: Zaalvoetbalacademie (voorheen “Zaalvoetbalscholen in de Wijk”) 
 
Omschrijving sportconcept: Het sportconcept “Zaalvoetbalacademie” richt zich op 
schoolgaande jongeren (jongens én meisjes) in de juniorenleeftijd 12-18 jaar die geen lid 
zijn van een (zaal)voetbalvereniging. Dit zijn jongeren die niet direct in een competitie 
zaalvoetbal willen of kunnen gaan spelen, maar wekelijks op een vaste dag en locatie bij 
hen in de wijk/buurt gaan zaalvoetballen. Spelers en trainers van de lokale zaalvoetbal-
vereniging brengen hen door middel van wedstrijden en het aanbieden van voetbalvormen 
de basisbeginselen van het zaalvoetbal bij. De vereniging betrekt de deelnemers door 
speelsters/spelers van het eerste team te vragen aanwezig te zijn bij de activiteiten. Daar-
naast behoren een bezoek aan een wedstrijd van een eerste team, het spelen van een voor-
wedstrijd van het eerste team of misschien wel uitgenodigd te worden voor trainingen bij 
een team bij de activiteiten.  
 
Doelstelling(en) sportconcept: Primair is het doel het bewegen en de sportparticipatie 
onder jongeren tussen de 12-18 jaar te bevorderen. Tevens is het doel een uitbreiding van 
het aantal leden bij de vereniging door jongeren te binden die geen gebruik maken van 
een gestructureerd sportaanbod. 
 
Doelgroep: Schoolgaande jongeren (zowel jongens als meisjes) van 12-18 jaar die inte-
resse hebben in sport en geen lid zijn van een (zaal)voetbalvereniging. Een zaalvoetbal-
academie kan voor meisjes, jongens evenals gemengd worden georganiseerd. 
 
Totale duur (start-eind): Een zaalvoetbalacademie bestaat uit twaalf activiteiten van 
anderhalf uur gedurende twaalf weken. Om deelnemers te werven dient uitgegaan te 
worden van vier weken. 
 
Frequentie trainingen: Per week is er één contactmoment. Deze training wordt verzorgd 
door een trainer van de vereniging. 
 
Duur trainingen: Een training duurt anderhalf uur. 
 
Bereik (aantal deelnemers per locatie): Gemiddeld 15 deelnemers per zaalvoetbal-
academie. 
 
Deelnamekosten (tijdens pilotfase): De deelnemers betalen minimaal een bedrag van 
€25,- voor deelname (de vereniging mag zelf de deelnemersbijdrage vaststellen). 
 
Aantal locaties dat heeft geparticipeerd: Er waren 15 zaalvoetbalacademies. 
 
Vervolgtraject voor deelnemers: Geïnteresseerde jongeren kunnen worden onderge-
bracht in een reguliere KNVB jeugdzaalvoetbalcompetitie mits deze plaatsvindt. Oudere 
jongeren (16-18 jaar) kunnen deelnemen aan een seniorencompetitie. Daarnaast kan de 
vereniging een tweede cyclus van de zaalvoetbalacademie organiseren waar de jongeren 
weer aan kunnen deelnemen. 
 
Samenwerkingspartners: Vanuit de KNVB wordt alleen samengewerkt met (zaal)voet-
balverenigingen. De KNVB stimuleert de (zaal)voetbalverenigingen na te denken over 
partnerships om de interventie op deze manier te borgen voor continuïteit. Voorbeelden 
van samenwerkingspartners lokaal zijn: Sportwinkels, gemeenten, sportservicebureaus en 
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onderwijsinstellingen. Daarnaast kan de vereniging op zoek gaan naar partners die bereid 
zijn om hen te ondersteunen op het gebied van organisatie en financiën, denk hierbij bij-
voorbeeld aan woningbouwcorporaties. 
 
Ontwikkelde producten:  
 Een praktische handleiding (deze maakt onderdeel uit van het startpakket jeugdzaal-

voetbal) 
 USB stick met digitale materialen, zoals promotiemateriaal, standaard persberichtjes 

en bruikbare formulieren 
 
Ondersteuning aan lokaal: De KNVB ondersteunt in de persoon van de medewerker 
organisatie zaalvoetbal opstartende zaalvoetbalacademies. Dit gebeurt in de vorm van een 
oriënterend gesprek (een gesprek waarin de aanpak van de zaalvoetbalacademie wordt 
besproken met eventuele vervolgstappen). 
 
Website: www.knvbzaalvoetbal.nl 
 
Contactpersonen: Willem Bos (willem.bos@knvb.nl) en Marius Privee 
(marius.privee@knvb.nl) 
 
Doelstellingen in het kader van Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 
2011-2012: 
 
Inhoudelijke doelstellingen: 
 Het hoofddoel van de KNVB met de introductie van het concept “Zaalvoetbal-

academie” is: Het zaalvoetbalaanbod van reguliere competities uitbreiden met een 
laagdrempelig, lokaal zaalvoetbalaanbod dat aantrekkelijk is voor jongeren. Dit 
aanbod kan enerzijds leiden naar een volwaardig lidmaatschap van de zaalvoetbal-
vereniging en deelname aan competities, maar kan anderzijds ook autonoom bestaan 
naast het reguliere competitieaanbod. Met andere woorden de KNVB tracht voor 
zaalvoetbal een gedifferentieerd aanbod te realiseren voor verschillende groepen 
jeugdige zaalvoetballers om hiermee de sportparticipatie onder de doelgroep te 
verhogen.  

 
Op de langere termijn wil de KNVB zaalvoetbal, door de introductie van verschil-
lende producten en diensten ontwikkelen tot een belangrijke partner in de wijk. Het 
concept “Zaalvoetbalacademie” is hiervan een voorbeeld dat op termijn door een 
groot deel van de in totaal 645 zaalvoetbalverenigingen in Nederland wordt 
aangeboden. 

 
Cijfermatige doelstellingen: 
 15 zaalvoetbalacademies. 
 Bij minimaal 5 van de 15 zaalvoetbalacademies (33%) zullen zaalvoetbalactiviteiten 

voor groepen meisjes worden georganiseerd. 
 De zaalvoetbalacademie is (elk half jaar) actief over een periode van twaalf weken, 

waarbij twee uur per week zaalvoetbaltraining wordt gegeven (bijvoorbeeld 
naschools of op zondag, afhankelijk van de beschikbaarheid van de accommodatie) 
aan minimaal één groep van rond de 20 deelnemers. 

 Minimaal 41 cycli van activiteiten, in totaal minimaal 820 deelnemers. 
 Tijdens en ná een cyclus van twaalf weken van de zaalvoetbalacademie zal getracht 

worden om de geïnteresseerde jongeren lid te laten worden van de betreffende 
(zaal)voetbalvereniging om uit te komen in één van de reguliere KNVB 
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jeugdzaalvoetbalcompetities in de regio. Het doel is dat 15% van de deelnemers 
doorstroomt naar het reguliere verenigingslidmaatschap. Dit betekent minimaal 123 
nieuwe jeugdleden verdeeld over de verenigingen. 

 Aangezien het niet ondenkbaar is dat de dynamiek die zal ontstaan in de 
verschillende verenigingen als het gaat om jeugdvoetbal ook een spin-off effect zal 
hebben op de toestroom van jeugdleden naar de zaalvoetbalverenigingen zonder te 
hebben geparticipeerd in de zaalvoetbalacademie, is de doelstelling om gedurende de 
subsidieperiode bij elk van de betrokken zaalvoetbalverenigingen minimaal één 
nieuw jeugdteam te formeren. In totaal dus 15 nieuwe jeugdteams zaalvoetbal bij de 
betrokken zaalvoetbalverenigingen die uitkomen in een KNVB competitie. 

 De zaalvoetbalacademies dienen bij te dragen aan het activeren van de deelnemers 
van “semi-actief” naar “normactief” door het bieden van een wekelijks en structureel 
zaalvoetbalaanbod aan de deelnemers aan de zaalvoetbalacademie. De 
zaalvoetbalacademies realiseren een activering van 400 jongeren van “semi-actief” 
naar “normactief”. 

 Door een volwaardig voetbalalternatief te bieden aan jongeren die uitstromen/afhaken 
uit het veldvoetbal, dient de zaalvoetbalacademie bij te dragen aan het voorkomen 
van de-activering van “normactief” naar “semi-actief”. De zaalvoetbalacademies 
voorkomen een de-activering van 420 jongeren van “normactief” naar “semi-actief”. 

 Alle 15 opgezette zaalvoetbalacademies (100%) zullen ook na afloop van de 
subsidieperiode geheel zelfstandig en lokaal geborgd worden gecontinueerd. 

 Na afloop van de subsidieperiode zijn de opgedane kennis en ervaringen vastgelegd 
en geborgd in een toolkit zaalvoetbalacademies, welke door de KNVB onder overige 
geïnteresseerde verenigingen kan worden verspreid. 

 
 
SWOT analyse: 
 
Sterktes Zwaktes 

 (Zaal)voetbalverenigingen zijn bereid deel te 
nemen. 

 Kosten en inspanningen wegen op tegen resul-
taten. 

 Wordt volledig vanuit bond georganiseerd, geen 
externe support nodig. 

 Deelnemers zijn erg positief over het sportcon-
cept. 

 Deelnemers zijn tevreden over de begeleiding. 
 Hoge participatiegraad deelnemers. 

 Geen (significante) veranderingen in sport- en 
beweeggedrag na deelname. 

Bedreigingen Mogelijkheden 

 Tekort aan accommodaties (sportzalen).  
 Sportaanbod wordt niet altijd georganiseerd in 

wijk/buurt deelnemers.  
 Geen jeugdcompetitie op alle locaties. 

 Vervolgaanbod is overal beschikbaar. 
 Positieve ervaringen met betrekking tot de 

implementatie van het sportconcept binnen 
verenigingen. 

 Opgenomen in meerjarig beleid bond. 
 Deelnemers worden lid van een zaalvoetbal-

vereniging. 
 Deelnemers willen het zaalvoetbal 

continueren. 
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Sportbond: Nederlandse Basketball Bond (NBB) 
 
Sportconcept: College Streetball 
 
Omschrijving sportconcept: “College Streetball” stimuleert MBO-studenten te bewegen 
door basketbal aan te bieden op de schoollocatie in een echte Streetball-sfeer. Dit houdt in 
dat hoofdzakelijk 3-tegen-3 wordt gespeeld in plaats van het traditionele 5-tegen-5, dat de 
lessen worden ondersteund door muziek en dat aandacht wordt besteed aan de sportieve 
normen en waarden sportiviteit, teamwork, acceptatie en respect (STAR). 
 
“College Streetball” wordt aangeboden in samenwerking met de lokale basketbal-
vereniging, waardoor de stap naar de vereniging of ander basketbalaanbod kleiner wordt. 
Dit wordt ondersteund door de mogelijkheid een nieuw lidmaatschap af te nemen, waarbij 
iemand projectlid wordt in plaats van volwaardig (competitie spelend) verenigingslid. 
 
“College Streetball” bestaat uit verschillende activiteiten, zodat studenten op meerdere 
momenten in aanraking komen met Streetball en echt kennismaken met de sport. De 
eerste activiteit is de Streetball Experience, waarbij studenten in een dagdeel deelnemen 
aan verschillende basketbalactiviteiten ter eerste kennismaking. Na deze dag biedt een 
ervaren trainer een lessenreeks aan van vier Streetball-lessen onder schooltijd en op de 
schoollocatie. In deze lessen worden de studenten basketbalvaardigheden geleerd op een 
competitieve manier en met behulp van de STAR-waarden, maar draait het vooral om het 
ervaren van het plezier van de sport. De lessenreeks wordt afgesloten met een toernooi, 
waaraan alle klassen deelnemen die de lessenreeks hebben gevolgd. In het toernooi wordt 
de kampioen, de Streetball Master, van de school bepaald. 
 
Behalve het aanbod voor de studenten, behoort ook een bijscholing voor docenten en 
trainers tot het programma van “College Streetball”. In deze workshop Streetball staat het 
3x3 basketbal centraal en komt aan bod wat het verschil is met 5-tegen-5, wat kenmerken 
zijn van Streetball en hoe de lessenreeks in elkaar zit. 
 
Naast deze standaardonderdelen is het mogelijk “College Streetball” uit te breiden met 
naschools aanbod. Indien voldoende studenten enthousiast zijn en graag meer willen leren 
kan de school in samenwerking met de vereniging naschoolse trainingen aanbieden op de 
schoollocatie. Vanuit deze groep kan een team worden geformeerd dat deelneemt aan het 
NK 3x3 voor MBO-studenten en de Streetball Masters Tour, het NK 3x3 van de NBB. 
 
Doelstelling(en) sportconcept:  
 Jongeren op het MBO kennis laten maken met Streetball en ze daarmee te laten 

ervaren dat sporten en bewegen leuk is. Er is gekozen voor Streetball, 3x3 basketbal, 
daar dit een laagdrempelige vorm van basketbal is. Bij 3-tegen-3 is iedereen 
betrokken bij het spel, waar dit bij 5-tegen-5 niet altijd het geval is. Dat maakt 3-
tegen-3 de ideale vorm van basketbal voor kennismaking met de sport. “College 
Streetball” richt zich met name op eerste- en tweedejaarsstudenten, omdat zij nog 
geen stage lopen en dus relatief veel op school zijn. 

 Naast groei van de sport- en beweegactiviteit van studenten zorgen voor ledengroei 
bij de lokale basketbalvereniging, doordat zij in contact komt met de studenten en hen 
een vervolg kan bieden op de vereniging of in de vorm van ander aanbod, zoals City 
Streetball (Streetball-aanbod op pleintjes in de wijk). 

 Het bieden van de mogelijkheid aan docenten van de school en trainers van de lokale 
basketbalvereniging zich bij te scholen op het gebied van Streetball middels de 
workshop Streetball. 
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Doelgroep: De activiteiten van “College Streetball” zijn gericht op MBO-studenten (16-
20 jaar), waarbij de focus ligt op eerste- en tweedejaarsstudenten. 
 
Totale duur (start-eind): Het programma van “College Streetball” bestaat uit een 
Streetball Experience, een workshop, een lessenreeks en een toernooi. Eventueel wordt 
dit uitgebreid met naschoolse trainingen. Het standaardpakket (Experience, workshop, 
lessenreeks, toernooi) neemt tenminste zes weken in beslag. 
 
Frequentie lessen/trainingen:  
‐ De Streetball Experience wordt één à twee keer gegeven op een school. 
‐ De workshop wordt één à twee keer gegeven op een school. De tweede keer is dan 

veelal een vervolg op de eerste keer. 
‐ De lessenreeks bestaat uit vier lessen (één per week). 
‐ Het toernooi beslaat een dagdeel. 
‐ De naschoolse trainingen worden eenmaal per week aangeboden. 
 
Duur lessen/trainingen:  
- De Streetball Experience vormt de eerste kennismaking voor de studenten met 

Streetball en duurt maximaal één dagdeel (vier uur). Dit kan, afhankelijk van de 
mogelijkheden van de school, worden ingekort tot twee uur. In deze Experience 
maken één of meerdere klassen kennis met Streetball in de vorm van een clinic, 
shooting games en een toernooitje. 

- De workshop duurt anderhalf uur en bestaat uit een gedeelte theorie (45 minuten) en 
een gedeelte praktijk (45 minuten). 

- De lessenreeks bestaat uit vier lessen van 70 minuten. 
- Het toernooi beslaat, afhankelijk van het aantal deelnemers, tweeënhalf tot vier uur, 

waarin studenten in teams van vier à vijf studenten het tegen elkaar opnemen om 
kampioen van de school te worden. 

- De naschoolse trainingen duren 60 tot 90 minuten per keer en worden eenmaal per 
week aangeboden voor minimaal zes weken achtereen. 

 
Bereik (aantal deelnemers per locatie):  
Werkelijke bereik: 
- Streetball Experience: Gemiddeld 150 deelnemers per Experience. 
- Workshop: Gemiddeld 10 deelnemers per workshop. 
- Lessenreeks: Per locatie nemen gemiddeld 100 studenten deel aan één of meerdere 

lessen. 
- Toernooi: Tot op heden zijn slechts twee toernooien geweest, waar gemiddeld 25 

studenten aan deel hebben genomen. Er volgen nog meer en grotere toernooien. 
- Naschoolse trainingen: Tot op heden hebben studenten nog geen gebruik gemaakt 

van dit aanbod. 
 
Deelnamekosten (tijdens pilotfase): De studenten hoeven voor deelname aan de 
Streetball Experience, de lessen onder schooltijd en het toernooi op school niks te 
betalen. Voor de naschoolse activiteiten betalen de studenten tenminste €5,- per jaar, 
omdat ze dan tijdens de activiteiten verzekerd zijn via de NBB. De verenigingen bepalen 
echter het definitieve bedrag (dit is afhankelijk van de kosten die zij maken). Als 
studenten als schoolteam deelnemen aan toernooien buiten school kunnen daar ook 
kosten aan zijn verbonden. Voor bijvoorbeeld deelname aan het NK Streetball of 
Streetball Masters is de bijdrage €35,- per team per toernooi. Docenten en trainers hoeven 
niks te betalen voor deelname aan de workshop. 
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Aantal locaties dat participeert/heeft geparticipeerd: “College Streetball” is op zeven 
MBO-scholen, op 13 locaties binnen deze MBO-scholen, aangeboden. In het seizoen 
2011-2012 waren vier onderwijsinstellingen en 10 locaties betrokken. In het seizoen 
2012-2013 zijn zeven onderwijsinstellingen en 13 locaties betrokken. Er zijn hierbij vier 
onderwijsinstellingen en 10 locaties die voor de tweede keer meedoen. 
 
Vervolgtraject voor deelnemers: Indien gewenst kunnen studenten naschoolse 
trainingen krijgen op de schoollocatie (bij voldoende animo), anders is er de mogelijkheid 
in te stromen bij de vereniging (standaard aanbod van trainingen en wedstrijden). 
Daarnaast is het in Heerenveen en Utrecht mogelijk aan te haken bij City Streetball, waar 
Streetball wordt aangeboden op pleintjes in de wijken.  
 
Samenwerkingspartners: MBO-scholen, basketbalverenigingen, commerciële sportaan-
bieders, MBO-Raad en Schelde Sports. 
 
Ontwikkelde producten:  
 Logo 
 Lessenreeks van vier lessen 
 Handleiding (nog in ontwikkeling)  
 Posters en flyers 
 Website (www.collegestreetball.nl) 
 Banners 
 T-shirts 
 Beachvlaggen 
 
Ondersteuning aan lokaal:  
De NBB biedt ondersteuning op verschillende vlakken: 
 Lesmaterialen 

- Streetball-lessenpakket speciaal voor het MBO 
- City Streetball Guide voor vervolgaanbod 
- Basketballen 
- Kleding voor trainers en docenten 

 Overige materialen 
- T-shirts 
- Banners 
- Beachvlaggen 
- Prijzen deelnemers 

 Standaard communicatie-uitingen 
- Logo College Streetball 
- Posters en flyers voor promotie onder studenten 

 Workshop Streetball 
 Inhoudelijke expertise, begeleiding en coördinatie 
 
Website: www.collegestreetball.nl 
 
Contactpersoon:  
Simone van den Biggelaar; simone.van.den.biggelaar@nbb.basketball.nl  
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Doelstellingen in het kader van Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 
2011-2012: 
 
Inhoudelijke doelstelling: 
 Het activeren van een moeilijk bereikbare doelgroep (MBO-leerlingen) middels een 

laagdrempelig aanbod (“College Streetball”) dat aansluit bij de leefwereld van de 
doelgroep. Tegelijkertijd biedt “College Streetball”, mits op de correcte manier 
aangeboden, een sportief alternatief voor jongeren die uitstromen uit (basketbal)ver-
enigingen. 

 
Cijfermatige doelstellingen: 
 Deelname van acht MBO-scholen. 
 Streetball Experience (voorheen Basketball Experience) voor gemiddeld 75 studenten 

per keer (totaal: 1.200 deelnemers op acht scholen). Het doel is per school twee 
Streetball Experiences te organiseren. 

 Clinics onder schooltijd voor groepen van ongeveer 25 studenten, per groep vier 
clinics (totaal tenminste 300 studenten op acht scholen). Het doel is meerdere 
groepen per school te hebben. 

 Trainingen na schooltijd voor gemiddeld 15 studenten (totaal 120 studenten op acht 
scholen) 

 Vanuit deze onderdelen stromen in totaal 20 studenten door naar de vereniging. 
 
 
SWOT analyse: 
 
Sterktes Zwaktes 

 MBO-scholen zijn bereid deel te nemen. 
 Aantal deelnemers aan de Streetball 

Experiences en clinics onder schooltijd. 
 Kosten en inspanningen wegen op tegen 

resultaten. 
 Wordt volledig vanuit bond georganiseerd, 

geen externe support nodig. 
 Deelnemers zijn tevreden over de begeleiding. 
 Hoge participatiegraad deelnemers. 
 Doelgroep bereikt onder deelnemers. 

 Geen deelnemers aan de naschoolse activiteiten. 
 Afhankelijk van externe financiële support. 
 Geen (significante) veranderingen in sport- en 

beweeggedrag na deelname. 
 

Bedreigingen Mogelijkheden 

 Geen (animo voor) vervolgaanbod.  
 Deelnemers worden niet lid van een basketbal-

vereniging. 
 Deelnemers willen het basketbal niet conti-

nueren. 
 Sportaanbod wordt niet georganiseerd in 

wijk/buurt deelnemers. 
 Een moeizame opstart van activiteiten bij 

MBO-scholen door de complexe organisatie 
van deze scholen. 

 Werven van deelnemers verloopt moeizaam. 
 Sport is geen onderdeel van verplicht lesaan-

bod. 

 Positief verloop samenwerking met betrokken 
partijen. 

 Opgenomen in meerjarig beleid bond en moge-
lijkheden tot structurele samenwerking met 
partijen. 

 Draagvlak en goede infrastructuur voor lande-
lijke/bredere implementatie. 

 Basketbalvereniging kan zichtbaarder aanwezig 
zijn. 

 Sport is onderdeel van verplicht lesaanbod. 
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Sportbond: Nederlandse Bridge Bond (NBridgeB) 
 
Sportconcept: Denksportcentra in Beweging 
 
Omschrijving sportconcept: Het project “Denksportcentra in Beweging” richt zich op 
inactieve en semi-actieve ouderen (55-plussers) in de buurt met als doel hen uit hun 
sociale isolement te halen en een actieve leefstijl bij hen te bevorderen. Tijdens elk 
project wordt een netwerk gevormd van minstens dertig personen. Na afloop kan dit 
netwerk zelfstandig voortbestaan. Met dit project bouwt de NBridgeB verder op de 
ervaringen die zijn opgedaan met het “Denken en Doen” project. Dit project richt zich op 
dezelfde doelgroep, maar kent geen directe binding met een denksportcentrum.  
 
Het project verloopt in drie stappen. Eerst gaan de deelnemers samen bridgen. Op deze 
manier ontstaat er sociale interactie en groepsbinding. Als de groepsbinding tot stand is 
gekomen worden de deelnemers uitgenodigd om samen een beweegactiviteit te onder-
nemen. In de meeste gevallen is dit wandelen, maar het kan ook een andere beweeg-
activiteit zijn. Uiteindelijk moet het gevormde netwerk voort blijven bestaan. Er wordt 
een nieuwe bridgegroep/-vereniging gestart of de bridgers worden ondergebracht bij een 
bestaande bridgevereniging. In dit project staat het denksportcentrum centraal. Het 
denksportcentrum biedt een vaste plaats om samen te komen. Na afloop van het project 
kan het vervolgaanbod daar ook plaatsvinden.  
 
Het project moet de samenhang in de wijk/buurt versterken en bijdragen aan de activering 
van ouderen. Ouderen lopen meer kans om lichamelijk minder actief te worden en in 
sociaal isolement te raken. Lichamelijke beperkingen en chronische ziekten (zoals hart- 
en longziekten, depressie, reuma en diabetes) zijn voor deelname aan het project 
“Denksportcentra in Beweging” geen beperking. Het project moet eveneens de positie 
van het denksportcentrum in de wijk versterken. Dit moet zich ontwikkelen tot een 
kenniscentrum en ontmoetingsplek voor denksporten en andere (sociale en sportieve) 
activiteiten. Men weet elkaar te vinden. 
 
Het project “Denksportcentra in Beweging” versterkt in de wijk de sociale infrastructuur 
voor ouderen. Het uitgangspunt van het project is de zelfstandigheid van de deelnemers. 
De sociale contacten die door het netwerk tot stand komen hebben een positief effect op 
de gezondheid(sbeleving) van de deelnemers. Men voelt zich thuis in de buurt, waardoor 
de druk op lokale zorgvoorzieningen afneemt. 
 
Doelstelling(en) sportconcept: 
 Een beter bereik van inactieve en semi-actieve bewoners (55-plussers) van de wijk. 
 Het, ook sociaal, in beweging krijgen van buurtbewoners. 
 Verankering van het denksportcentrum als laagdrempelige (en goedkope) voorziening 

binnen buurt of wijk. 
 Het (duurzaam) versterken van de infrastructuur voor ouderen om actief te zijn 

binnen de wijk (dus ook na afloop van het project). 
 
Doelgroep: Inactieve (25% van de deelnemers is inactief en/of chronisch ziek) en semi-
actieve (25% van de deelnemers is semi-actief en/of chronisch ziek) ouderen (55-plus-
sers). 
 
Totale duur (start-eind): Het project duurt twee jaar. 
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Frequentie lessen: Er is één les per week verspreid over een periode van twee jaar. In 
totaal zijn er 54 begeleide bijeenkomsten. 
 
Duur lessen: Eén les duurt drie uur. 
 
Bereik (aantal deelnemers per les /locatie): Gemiddeld zijn er 56 deelnemers per 
locatie. Het aantal deelnemers per les ligt rond de 25.  
 
Deelnamekosten (tijdens pilotfase): De deelnemers betalen voor de bridgecursus een 
bedrag van €30,- per blok van tien bijeenkomsten. Aan de kennismaking met het 
wandelen (circa tien trainingen) zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. Als de 
deelnemers ervoor kiezen om daarna verder te gaan met wandelen, moeten zij wel een 
financiële bijdrage leveren. De kosten per deelnemer kunnen dan erg uiteen lopen. 
 
Aantal locaties dat participeert/heeft geparticipeerd: Het concept is op vier denk-
sportcentra geïmplementeerd. 
 
Vervolgtraject voor deelnemers: Na afloop van het project kan het gevormde netwerk 
voortbestaan als zelfstandige verenging of als onderdeel van een bestaande vereniging. 
 
Samenwerkingspartners: Sportbond: Gemeenten, denksportcentra, bridgeverenigingen 
en de KNBLO-NL. Lokaal: Wandel(sport)verenigingen en wandeltrainers. 
 
Ontwikkelde producten:  
 Folders 
 Affiche 
 Andere wervingsmaterialen 
 Lesmateriaal (drie boekjes) en een bijbehorende docentenhandleiding met onder 

andere een power-point presentatie 
 Hulpprogramma via internet speciaal voor beginnende bridgers (BIC-toekomstclub) 
 
Ondersteuning aan lokaal: Vanuit de NBridgeB is er persoonlijke begeleiding van 
docenten en denksportcentra waarbij de ervaring die in de loop der jaren is opgedaan met 
het “Denken en Doen” project wordt aangewend om het sportconcept af te stemmen op 
de lokale situatie. Materialen die niet of onvoldoende aanwezig zijn in het denksport-
centrum worden in bruikleen ter beschikking gesteld. 
 
Website: www.bridge.nl 
 
Contactpersoon: Nico Portegijs; nico.portegijs@bridge.nl 
 
Doelstellingen in het kader van Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 
2011-2012: 
 
Inhoudelijke doelstellingen: 
Hoofddoel: 
 Het “Denken en Doen” project is gericht op het vormen van communities van 

ouderen (gemiddeld 60+) waarbij bridge wordt ingezet als middel om mensen met 
elkaar te verbinden. “Denken en Doen” geeft de deelnemers een netwerk, een 
structuur met wekelijkse bijeenkomsten en kansen om sociaal en fysiek meer actief te 
worden. 
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Subdoelen: 
 Het vormen van communities in buurt en wijk in de vorm van bridgeclubs, van 

ouderen (gemiddeld 60-plussers), waarbij het onderling ontmoeten van andere 
mensen en het kunnen aangaan en onderhouden van sociale verbanden met elkaar 
centraal staat, om op die manier deel te (blijven) nemen aan het lokale maatschap-
pelijke leven. 

 Deelnemers voor een periode van twee jaar of langer laten deelnemen in deze of 
soortgelijke communities, bij voorkeur na verloop van circa zes tot twaalf maanden 
als lid van een bridgeclub.  

 Het voort laten bestaan (continuïteit) van de community voor meer dan twee jaar, 
hetzij als zelfstandige bridgeclub, hetzij als satellietclub/middagclub/eigen lijn van 
een bestaande bridgeclub in wijk of buurt. 

 Het bieden van een instrument voor gemeenten om in te zetten bij hun ouderenbeleid 
op het gebied van ouderenparticipatie. 

 
Cijfermatige doelstellingen: 
 Vier deelnemende denksportcentra. 
 Met 50, 60, 100 en 120 deelnemers per project, dus 330 in totaal. 
 Mensen met een gemiddelde leeftijd van boven de 60 jaar opnemen in een sociaal 

netwerk. 
 25% van de deelnemers is inactief en/of chronisch ziek. 
 25% van de deelnemers is semi-actief en/of chronisch ziek. 
 Activeringsdoelstelling is 33% van de niet-/semi-actieven (die niet chronisch ziek 

zijn). 
 50% van de deelnemers is zes maanden na aanvang van het project nog betrokken. 
 40% van de deelnemers is bij afloop van het project nog betrokken. 
 33% van de deelnemers blijft actief na afloop van het project in het sociale netwerk. 
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SWOT analyse: 
 
Sterktes Zwaktes 

 Denksportcentra/bridgeverenigingen zijn bereid 
deel te nemen. 

 Kosten en inspanningen wegen op tegen resultaten. 
 Wordt volledig vanuit bond georganiseerd, geen 

externe support nodig. 
 Deelnemers zijn erg positief over het sportconcept. 
 Deelnemers zijn tevreden over de begeleiding. 
 Hoge participatiegraad deelnemers. 
 Doelgroep bereikt onder deelnemers. 
 Persoonlijke benadering van deelnemers door 

gemeente. 
 Lage deelnamekosten. 
 Duur van het project (twee jaar). 

 Afhankelijk van externe financiële support. 
 Geen (significante) veranderingen in sport- 

en beweeggedrag drie maanden na de start 
van het sportconcept. 

Bedreigingen Mogelijkheden 

Er zijn geen bedreigingen.  Positieve ervaringen met betrekking tot de 
implementatie van het sportconcept binnen 
verenigingen.  

 Positief verloop samenwerking met betrok-
ken partijen. 

 Opgenomen in meerjarig beleid bond en 
mogelijkheden tot structurele samenwerking 
met partijen. 

 Draagvlak en goede infrastructuur voor lan-
delijke/bredere implementatie. 

 Deelnemers willen het bridge continueren. 
 Sportaanbod wordt georganiseerd in 

wijk/buurt deelnemers. 
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Sportbond: Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) 
 
Sportconcept: Join the Table 
 
Omschrijving sportconcept: “Join the Table” plaatst een tafeltennistafel in de kantine 
van een andere sportvereniging en daagt leden uit elkaar op sportieve wijze te ontmoeten 
aan tafel. Om de ontmoeting te stimuleren is er een online omgeving waarin de vereni-
ging een competitie aanmaakt voor de deelnemers: www.jointhetable.nl. Er wordt ge-
speeld in een poulesysteem waardoor men steeds nieuwe tegenstanders ontmoet. Sociale 
media ondersteunen de uitdaging om een wedstrijd te spelen. Spelers kunnen toewerken 
naar deelname aan het eindtoernooi “de beste tafeltennissende…(bijvoorbeeld voetballer, 
hockeyer) van gemeente…”. 
 
Doelstelling(en) sportconcept: Het hoofddoel van de interventie is om de binding van de 
leden met de club te bevorderen. De kantine wordt een plek waar sporters en niet-sporters 
elkaar ontmoeten aan tafel. Een subdoel is om sportuitval te voorkomen door kennisma-
king met een tweede sport. Het is mogelijk deze nieuwe sport in de vertrouwde omgeving 
uit te oefenen. Doordat ook niet-sporters gaan bewegen, wordt de sportparticipatie 
vergroot (tweede subdoel). 
 
Doelgroep: De doelgroep wordt bepaald door de sportvereniging en hangt samen met het 
sociale aspect dat “Join the Table” bevordert. Het zijn die mensen die graag aanwezig zijn 
op de club, voor of na afloop van een training/wedstrijd of in de competitievrije periode. 
Bij de KNVB zijn dit vooral jeugdspelers van 12-20 jaar (met name 14 tot 18-jarigen) en 
bij de KNHB 35-plussers. 
 
Totale duur (start-eind): “Join the Table” duurt ongeveer drie maanden, inclusief 
afsluitend toernooi.  
 
Frequentie wedstrijden/trainingen: Het gaat om wedstrijden die onbegeleid zijn. 
Gemiddeld gaat het om drie wedstrijden, en het eindtoernooi. Trainingen kunnen 
tussentijds worden georganiseerd, al dan niet in aanwezigheid van een tafeltennistrainer. 
 
Duur wedstrijd: Een wedstrijd duurt 10 tot 15 minuten, kort en krachtig. 
 
Bereik (aantal deelnemers per locatie): Er wordt gespeeld in een poule van vier per-
sonen. Het aantal poules binnen een competitie kan eindeloos zijn, afhankelijk van wat de 
beheerder van de competitie vooraf bepaald. Hij/zij kan ook meerdere competities 
aanmaken. 
 
Deelnamekosten (tijdens pilotfase): De deelnemers hoeven geen financiële bijdrage te 
leveren voor deelname aan de tafeltennisactiviteiten. 
 
Aantal locaties dat heeft geparticipeerd: Er hebben drie voetbalverenigingen deelge-
nomen in de gemeente Haarlemmermeer.  
 
Vervolgtraject voor deelnemers: Het plan van aanpak voorziet in een kick-off georga-
niseerd door de lokale tafeltennisvereniging in samenwerking met het lokale sportservice-
bureau. Vervolgens wordt de online competitiemodule (www.jointhetable.nl) zelfstandig 
op de sportvereniging gedraaid, met de mogelijkheid begeleiding te krijgen van de tafel-
tennisvereniging. Er wordt toegewerkt naar een eindtoernooi georganiseerd door de 
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tafeltennisvereniging waar wordt gestreden om de titel “beste tafeltennissende… 
(bijvoorbeeld voetballer, hockeyer) van gemeente…”. 
 
Samenwerkingspartners: Lokale sportservicebureaus, tafeltennisverenigingen en 
sportbonden en sportverenigingen uit andere takken van sport (in de pilotfase is samen-
gewerkt met de KNVB en voetbalverenigingen). 
 
Ontwikkelde producten:  
 Website (www.jointhetable.nl) met een online competitiemodule en sociale omgeving 
 Handleiding 
 Tafeltennismaterialen (zoals een servicepakket met batjes en balletjes) 
 Marketing materialen (folders, posters, flyers) 
 Tafeltennistechniekfilmpje 
 Goede voorbeelden 
De handleiding, marketingmaterialen, het techniekfilmpje en de goede voorbeelden zijn 
te downloaden/zien via de website. Via de website kunnen ook de tafeltennismaterialen 
worden besteld. 
 
Ondersteuning aan lokaal: Lokaal zorgt het sportservicebureau voor het verbinden van 
de diverse sportverenigingen. De sportservice kan ook de combinatiefunctionaris 
beschikbaar stellen om de deelnemers in beweging te krijgen (deel te laten nemen). De 
lokale tafeltennisvereniging is de organisator. Zij verzorgt de kick-off, eventuele 
tussentijdse trainingen, geeft tips en adviezen en organiseert het eindtoernooi in haar 
tafeltennishal. Financieel kan een traject opgestart worden met behulp van een aanvraag 
binnen de Sportimpuls. De kosten zijn overigens erg laag, om ook zelf te kunnen starten.  
 
Website: www.jointhetable.nl  
 
Contactpersoon: Ingrid Koppelman; koppelman@nttb.nl 
 
Doelstellingen in het kader van Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 
2011-2012: 
 
Inhoudelijke doelstellingen: 
 De tafeltennistafel als ontmoetingsplek in de sportkantine, een laagdrempelige manier 

om met elkaar in contact te komen en te bewegen. Hierbij is het sociale aspect 
belangrijker dan het sportieve aspect. 

 Behoud van leden voor de georganiseerde sport: Leden die stoppen met hun eerste 
sport (voetbal, hockey) en switchen naar een tweede sport (tafeltennis) of andersom. 

 Activeren van aanwezige vrienden, ouders en toeschouwers op een clubhuis (niet-
leden). 

 Het versterken van het clubhuisgevoel, de wijkfunctie, door meer aanbod, langer 
aanwezig zijn, meer mensen die komen. 

 Activatie doelgroep 12-20 jaar (met name bij voetbal). 
 Activatie doelgroep 35+ (met name bij hockey). 
 
Cijfermatige doelstellingen: 
 Minimaal 35 deelnemende hockeyverenigingen (schatting is 70). 
 In de pilot met de KNVB samenwerking met vijf voetbalverenigingen (2011-2012). 
 In 2012 samenwerking met 35-70 voetbalverenigingen. 
 1.300 vertrekkende hockeyleden blijven behouden voor de georganiseerde sport. 



Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012, NIVEL 2013 179 

 350 vertrekkende voetballeden blijven behouden voor de georganiseerde sport. 
 Activatie doelgroep 12-20 jaar: 300 deelnemers. 
 Activatie doelgroep 35+: 1.400 deelnemers. 
 Activatie: 

- 25% (425 deelnemers) zijn bij aanvang van het project “Join the Table” niet 
actief en na afloop weinig actief. 

- 30% (510 deelnemers) zijn bij aanvang van het project “Join the Table” weinig 
actief en na afloop actief. 

- 45% (765 deelnemers) zijn bij aanvang van het project “Join the Table” actief en 
blijven actief. 

 1.650 nieuwe leden voor de NTTB, waarvan minimaal 10% gaat deelnemen aan de 
reguliere NTTB (jeugd) competitie en dus lid wordt van een tafeltennisvereniging. 

 Behoud leden voor de samenwerkende sportbonden is (naar verwachting) 5% van de 
normale uitstroom. 

 
 
SWOT analyse: 
 
Sterktes Zwaktes 

Er zijn geen sterkte punten.  Weinig deelnemende verenigingen. 
 Laag aantal deelnemers. 
 Niet uitvoerbaar binnen vooraf gestelde tijds-

planning. 
 Doelstellingen zijn niet bereikt. 
 Kosten en inspanningen wegen niet op tegen 

resultaten. 
 Afhankelijk van externe organisatorische 

support. 
 Afhankelijk van externe financiële support. 
 Geen monitorstudie uitgevoerd. Hierdoor is geen 

inzicht in veranderingen in sport- en beweeg-
gedrag en ervaringen van deelnemers.  

Bedreigingen Mogelijkheden 

 Geen vervolgaanbod. 
 Weinig deelnemers worden lid van een 

tafeltennisvereniging. 
 Wisselende ervaringen met betrekking tot de 

implementatie van het sportconcept binnen 
verenigingen. 

 Wisselend verloop samenwerking met betrok-
ken partijen. 

 Geen menskracht binnen bond beschikbaar om 
het sportconcept te coördineren.  

 Geen animo voor een competitie tafeltennis bij 
voetbalverenigingen: Tafeltennis is “bijzaak”.  

 Geen vrijwilliger binnen de (voetbal)vereniging 
om de kar te trekken. 

 Opgenomen in meerjarig beleid bond en moge-
lijkheden tot structurele samenwerking met 
partijen. 

 Het plan om het sportconcept te gaan uitbe-
steden aan een sportmarketingbureau. 

 Tafeltennisvereniging actiever betrekken. 
 

 
 
 


